	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: č.1

	Zhotovitel:
	SILNICE MORAVA s.r.o.,  Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

	Změnový list vystavil:
	XXXX

	Datum: 
	18.11.2022

	Oprava areálových komunikací RU Chuchelná
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:   
Úprava rozsahu prováděných prací
Popis a zdůvodnění změny:   

Dne 14.11. proběhla schůzka za účasti investora RU Hrabyně a zhotovitele stavby SILNICE MORAVA, a to za účelem sjednání dohody s dokončením akce „Oprava areálových komunikací RU Chuchelná“

Na schůzce se obě strany dohodly na méněpracích v rozsahu etap 10, 11, 12, 13 a 14 dle rozpočtu a SOD ze dne 15.9.2022. Dohoda k tomuto dodatku vznikla na základě mailu zhotovitele ze dne 8.11.2022, v němž uvádí s ohledem na zhoršující se klimatické podmínky, obavy o dokončení prací na doposud nezapočatých etapách 10, 11, 12, 13 a 14, v řádném termínu dle SOD, ale především o následném ponechání stěžejních komunikaci v areálu RU Chuchelná v rozpracovaném stavu a tím i v podmínkách, které nejsou vhodné pro pohyb pacientů RU Chuchelná.


	Počet připojených listů specifikací: 
	Počet připojených výkresů: 

	Cena méněprací vč. DPH :

1 527 677,19 Kč

	Cena víceprací vč. DPH :

0 ,-Kč

	Výsledná cena změny vč. DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	1 527 677,19 Kč

	Nemá vliv


	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	                     ředitelka

	                                 jednatel

	Datum: 18.11.2022
	Datum: 18.11.2022
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