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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O/22/316 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 

a generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. 
 Sídlo: Malátova 2344/12, 612 00  Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. 79978 
 IČ: 01999371 DIČ: CZ01999371 
 ID datové schránky: 2mex6w8 
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
 Číslo účtu: 2500494835/2010 
 Zastoupení: Michalem Zelinkou, jednatelem společnosti 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 Tel: xxx E-mail: xxx 

      Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

 

II. Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/22/316 (dále jen 
„Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce SZTE – 
Vinohrady – instalace DPS v objektech VO9 Vlčnovská 8a – I. etapa“. 

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny termínů provádění díla. Tato změna 

byla způsobena koordinaci odstávek pro minimalizaci jejich četnosti a doby trvání pro 
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dotčené obyvatele nemovitostí a také prodlouženými termíny dodávek neskladových 

materiálů. 

III. Předmět dodatku 

1. Dodatkem č. 1 se mění body 2.2. a 2.3. čl. III a nahrazují se níže uvedeným zněním: 

2.2.   dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné  
          pro provoz díla – do 30. 09. 2022 

2.3.  předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla - do 30. 09. 2022 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt 
povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do 
Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic 
platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto 
ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 

5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy. 

V Brně dne:  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
 
 
……………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA 
člen představenstva 
a generální ředitel 

 
 
 
……………………………………… 
Michal Zelinka 
jednatel společnosti 

 


