
Změnový list č. 1



Rozpočet č. 1.1. ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/18043 Vjezdová brána Plzeň - Lhota

SO 01 - Vjezdová brána

MÉNĚPRÁCE
por 
číslo kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvá

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cenař me r. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 01 - Vjezdová brána

0,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE
por. 
číslo 
nal

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Ké

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 01 - Vjezdová brána

68 113154122 Frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase m2 0,000 770,00 770,000 108,00 0,00 83 160,00 83 1 60,00

69 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 0,000 770,00 770,000 13,10 0,00 10 087,00 10 087,00

19 C-577131111-0 BET ASF ACO TR1 TL 4CM -3M m2 287,510 1 057,510 770,000 403,30 115 952,78 426 493,78 310 541,00

70 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 0.000 40.000 40,000 97 40 0,00 3 896,00 3 896,00

60 C-979082213-0 VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1 KM t 207,472 284,472 77.000 65 04 13 493,98 18 502,06 5 008,08

61 C-979082219-0 PRIPL ZKD 1 KM DOPR SUTI SUCHO 1 KM- t 3112,080 4 267,080 1 155,000 5.25 16 338,42 22 402,17 6 063,75

63 C-979081136-0 SKLADKOVNE ASFALT A ŽIVICE BEZ DEHTU - deponie SUS t 43,296 120,296 77,000 125,07 5 415.03 15 045,42 9 630,39

65 C-998225111-0 PŘESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY t 576,114 656,194 80,080 19,54 11 257,27 12 822,03 1 564,76

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 429 950,98

Colkóvy---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rozdíl 429 950,98



Rozpočet č. 1.2. ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/18043 Vjezdová brána Plzeň - Lhota

SO 01 - Vjezdová brána

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo
DO1

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena? mír. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 01 - Vjezdová brána

0,000 0.00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE
por. 
číslo 
nol

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena1 měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Ke

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 01 ■ Vjezdová brána

66 113107165 Odstranění podkladu z kamenwa drceného ti přes 400 do 500 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 0.000 150,00 150,000 154.00 0,00 23 100,00 23100,00

67 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 250 mm m2 0,000 300,00 300,000 310.00 0,00 93 000,00 93 000,00

42 C-919441221-0 CELO PROPUSTKU LOM KAM TROUBY D 80CM ks 2,000 3,000 1,000 26 889,56 53 779,12 80 668,68 26 889,56

60 C-979082213-0 VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM t 207,472 364,972 157,500 65.04 13 493,98 23 737,78 10 243,80

61 C-979082219-0 PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- 1 3112,080 5 474,580 2 362,500 5,25 16 338,42 28 741,65 12 403,13

64 C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT [KAMENIVO] t 140,744 307,244 157,500 686 62 102 817,23 210 959,88 108142,65

Rozdil oproti SoD celkem Kč: 273 779,14

rozdíl 273 779,14


