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stejnopis č.

Dodatek č. 2
kterým se mění Smlouva o dílo

číslo DIL/35/04/009184/2020 ze dne 26.5.2020 uzavřená mezi stranami:

L Objednatel:
Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1

IC: 00064581

DIČ.CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu 
hlavního města Prahy

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel")

a

2. Zhotovitel:
ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77,100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 24150134

DIČ: CZ24150134

zastoupen: Ing. Zdeňkem Pliškou, jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel")

I.



Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 26.5.2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 
DIL/35/04/09184/2020, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele plnění 

představující zakázku malého rozsahu realizovanou na základě zadávacího řízení pod 

názvem: „Výběr projektanta na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Bělohorská, 
Praha 6 v rámci koordinované akce s INV MHMP". Tato smlouva o dílo stále trvá a na její 
znění obě smluvní strany tímto shodně odkazují. Dále dne 11.1.2022 smluvní strany 
uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, jehož předmětem byl posun termínů 

pro předání jednotlivých částí díla.

1.2. Během zpracovávání předmětu díla (projektové dokumentace) vyšlo najevo, že 

předmětná lokalita se z hlediska dotčeného území z velké části shoduje s projektem 

v gesci správcovské organizace Technologie hlavního města Prahy, a.s. „EVR Břevnov2", 
na základě kterého má ve zdejší lokalitě dojít k osazení lamp veřejného osvětlení 
vybavených zařízením pro dobíjení elektromobilů. Jelikož původní zadání díla počítalo 

pouze s rekonstrukcí veřejného osvětlení za použití standardních prvků (bez možnosti 
dobíjení elektromobilů), smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plněnítak, aby 
výsledná projektová dokumentace 

Bělohorská řešila též umístění tzv. „EVR lamp".

1.1.

rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicina

1.3. Proto smluvní strany v souladu s článkem čl. X. odst. 10.5. smlouvy o dílo uzavírají tento 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II.
Změna smlouvy

2.1. Stávající ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy o dílo, které zní:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla specifikovaného v 
jednotlivých ustanoveních čl. I. této smlouvy, a to:

a) za vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR cenu bez DPH 
453 000,- Kč;

b) za inženýrskou činnost včetně vydání územního rozhodnutí cenu bez DPH 
155 000,- Kč;

c) za vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS/DVZ cenu bez 
DPH 187 000,-Kč;

tj. celkovou cenu díla bez DPH 795 000,-Kč (slovy: sedm set devadesát pět tisíc kor 
českých) (dále též jen pod označením „cena díla"), DPH 166 950,- Kč, celkovou cenu 
díla včetně DPH 961 950,- Kč."

un
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se tímto ruší a soúčasně se nahrazuje.textem, který navyšuje celkovou smluvní cenu o 
125 000 Kč bez DPH (bližší specifikace navýšení ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku):

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla specifikovaného v 
jednotlivých ustanoveních čl. I. této smlouvy, a to:

a) za vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR cenu bez DPH 
512 100,- Kč;

b) za inženýrskou činnost včetně vydání územního rozhodnutí cenu bez 
DPH 182 900,- Kč;

c) za vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS/DVZ cenu bez 
DPH 225 000,- Kč;

tj. celkovou cenu díla bez DPH 920 000,-Kč (slovy: devět set dvacet tisíc korun 
českých) (dále též jen pod označením „cena díla"), DPH 193 200,- Kč, celkovou 
cenu díla včetně DPH 1113 200,- Kč.

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 zůstávající beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

3.3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři 
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3.4. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 
obecným soudem objednatele.

3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, 
datum podpisu a jejího obsahu. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv- (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku č. 2 

bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen 
dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek 
důkaz toho níže připojuji svůj vlastnoruční podpis.

a na

Příloha č. 1: specifikace navýšení dílčích cen projektové dokumentace

V Praze dne ty. ÁipJl Zozt.V Praze dne

AZa objednatelem

Ing. Jan RaW

dfc/oru HOf^l r

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Pliška

ředitel od MHMP jednatel ALMAPRO, s.r.o.

/\\__rs/i/SF3

Fr'.:C*2
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Příloha č. 1: specifikace navýšení dílčích cen projektové dokumentace

položkafáze PD celkemcena
zadání, podklady, projednání se zadavatelem 15 400
místní šetření, posouzení lokalit 13 300
doplnění do PD DURDUR 30 400 59 100
projednání s PRE 7 000

IČ koordinace a projednání (PUDIS) 20 900 27 900
DVZ/DPS doplnění do PD DVZ/DPS 38 000 38 000

navýšení
celkem 125 000
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