
reg.č.projektu: 134V711000016 číslo ZL:

smlouva: 3016H1220007

objednatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 87 500,00 Kč

21%DPH 18 375,00 Kč

celkem 105 875,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 87 500,00 Kč

21%DPH 18 375,00 Kč

celkem 105 875,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

předmět změny:

Vybudování dvou průchodů pro bezpečný pohyb pracovníků projektu IROP přes objekt Kočárovny.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Celková obnova prostoru m. č. 199 v objektu kočárovny

1

Zajištění bezpečného průchodu

Kočárovna

Nerelevantní.

M.č. 199 Kočárovny je nástupním prostorem pro sousední objekt Pivovaru. Jsou zde tři vstupy do Pivovaru - průchod do chodby m.č. 182, průchod do 

m.č. 185 pod schodištěm, schodiště do 2NP Pivovaru. Vzhledem k prodloužení termínu opravy sousedního objektu pivovaru v rámci projektu IROP do 

30. 11. 2022  dochází ke kolizi obou staveb. Pro zajištění bezpečnosti pracovníků  projektu IROP je po dobu provádění oprav krovu Kočárovny nutné 

vybudovat dva kryté průchody - jeden přes schodiště, druhý v přízemí.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Souhlasím.

Souhlasím.

Nemá vliv.

K posunutí termínu dokončení objektu Pivovaru došlo až po zpracování zadávací dokumentace a podpisu smlouvy na obnovu Kočárovny.

Stavbu průchodů je potřeba koordinovat se stavbou ostatního lešení v prostoru kočárovny.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 5 - jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě, změna dodavatele není možná z důvodu slučitelnosti se stávajícími pracemi. 



přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

příloha č.2 Fotodokumentace

příloha č.3

za zhotovitele:

XXXXXXXX Datum

za AD:

XXXXXXXX Datum

za TDS:

XXXXXXXX Datum

za objednatele:

DatumXXXXXXXX



Poř. Typ Kód

Alter. 

kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

ZL01: 87 500,00

ZL01.1: Lešení - levý podchod vedle schodiště 40 500,00

94: Lešení a stavební výtahy 40 500,00

102. B P1_00001 Montáž lešení -15m délka - 700kč/m m 15,0 700,00 10 500 CN ze dne 30.6.2022

103. B P1_00002 Doprava lešení soub 1,0 3 500,00 3 500 CN ze dne 30.6.2022

104. B P1_00003 Nájem lešení za měsíc (30dní) - účtováno dle skutečnosti) - 450kč/den den 30,0 450,00 13 500 CN ze dne 30.6.2022

105. B P1_00004 Demont. lešení 15m délka - 400kč/m m 15,0 400,00 6 000 CN ze dne 30.6.2022

106. B P1_00005 Doprava lešení při demontáži/včetně nakládání lešení/ soub 1,0 3 500,00 3 500 CN ze dne 30.6.2022

107. B P1_00006 přesun lešení  při mont. - 350kč/hod hod 5,0 350,00 1 750 CN ze dne 30.6.2022

108. B P1_00007 přesun lešení při dem. - 350kč/hod hod 5,0 350,00 1 750 CN ze dne 30.6.2022

ZL01.2: Lešení - pravý podchod včetně schodiště 47 000,00

94: Lešení a stavební výtahy 47 000,00

109. B P1_00001 Montáž lešení -15m délka - 700kč/m m 15,0 700,00 10 500 CN ze dne 30.6.2022

110. B P1_00002 Doprava lešení soub 1,0 3 500,00 3 500 CN ze dne 30.6.2022

111. B P1_00003_01 Nájem lešení za měsíc (30dní) - účtováno dle skutečnosti) - 450kč/den den 30,0 450,00 13 500 CN ze dne 30.6.2022

112. B P1_00004 Demont. lešení 15m délka - 400kč/m m 15,0 400,00 6 000 CN ze dne 30.6.2022

113. B P1_00005 Doprava lešení při demontáži/včetně nakládání lešení/ soub 1,0 3 500,00 3 500 CN ze dne 30.6.2022

114. B P1_00006 přesun lešení  při mont. - 350kč/hod hod 5,0 350,00 1 750 CN ze dne 30.6.2022

115. B P1_00007 přesun lešení při dem. - 350kč/hod hod 5,0 350,00 1 750 CN ze dne 30.6.2022

116. B P1_00008 vynesení lešení nad schodištěm/konzoly,trubky/při mont. soub 1,0 4 000,00 4 000 CN ze dne 30.6.2022

117. B P1_00009 demontáž lešení nad schodištěm/konzoly,trubky/ soub 1,0 2 500,00 2 500 CN ze dne 30.6.2022
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reg.č.projektu: 134V711000016 číslo ZL:

smlouva: 3016H1220007

objednatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -40 067,50 Kč

21%DPH -8 414,18 Kč

celkem -48 481,68 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 344 631,46 Kč

21%DPH 72 372,61 Kč

celkem 417 004,07 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 304 563,96 Kč

21%DPH 63 958,43 Kč

celkem 368 522,39 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

předmět změny:

Větší rozsah oprav krovu, doplnění lemování střechy, vyvložkování komína, větší rozsah oprav omítek vnitřních i vnějších.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Celková obnova prostoru m. č. 199 v objektu kočárovny

2

Stavební úpravy

Kočárovna

Souhlasím.

Po rozkrytí střechy bylo zjištěno, že krokve byly v minulosti zkráceny a nahrazeny příložkami. Příložky budou nahrazeny protézováním tak, aby bylo 

zajištění bezpečné opření krokví o opěrnou zeď.

Na styku střechy kočárovny a zdi Pivovaru bude doplněno lemování z Cu plechu, aby nedocházelo k zatékání do nově opraveného krovu.

Po demontáži omítek a komínové hlavy bylo zjištěno, že komínové těleso je degradované. Pro zajištění bezpečného provozu komínu je potřeba komín 

vyvložkovat.

Při opravách vnitřních omítek byl zjištěn větší rozsah degradace omítek na kamenné opěrné zdi.

Při opravách vnějších omítek byl pod omítkami nalezen asfaltový nátěr cihelného zdiva. Tuto nevhodnou úpravu je potřeba odstranit a provést nové 

omítky do výše 1,6 m. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek končící stavební sezóny není možno na nově vyhotovené omítky provést 

sjednocující barevný nátěr v termínu stanoveném smlouvou. Na dokončení těchto prací navazuje renovace nátěru stávajících vrat, který lze provést až 

po provedení nových omítek.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Souhlasím.

Souhlasím.

Posun termínu pro dokončení nátěru vnějších omítek a renovace nátěru stávajících vrat do 30. 4. 2022.

Jedná se o nálezové situace, zjištěné v průběhu prací.

Práce nelze oddělit kvůli návaznosti postupu prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6 - jedná se o nálezové situace, které nemohly být předpokládány.



přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele:

XXXXXXXXX Datum

za AD:

XXXXXXXXX Datum

za TDS:

XXXXXXXXX Datum

za objednatele:

DatumXXXXXXXXX



Poř. Typ Kód

Alter. 

kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

ZL02: 304 563,96

ZL02.1: Vložkování komína 48 125,00

795: Lokální vytápění 48 125,00

119. B 1 Dýnko 140-0,8-1.4404 1,0 1 135,00 1 135 CN ze dne 1.9.2022

128. B 10 Výchozí revize spalinové cesty 1,0 3 000,00 3 000 CN ze dne 1.9.2022

120. B 2 Čistící prvek 140-0,8-1.4404 2,0 2 650,00 5 300 CN ze dne 1.9.2022

121. B 3 T-kus bajonet 140-0,8-1.4404 1,0 3 320,00 3 320 CN ze dne 1.9.2022

122. B 4 Trubka 950-140-0,8-1.4404 11,0 1 980,00 21 780 CN ze dne 1.9.2022

123. B 5 Krycí deska 140-0,8-1.4404 1,0 1 350,00 1 350 CN ze dne 1.9.2022

124. B 6 Stříška 140-0,6-1.4404 1,0 1 120,00 1 120 CN ze dne 1.9.2022

125. B 7 Redukce 140/120-signa/hrdlo 1,0 620,00 620 CN ze dne 1.9.2022

126. B 8 Komínová dvířka nerez 140x210 1,0 1 950,00 1 950 CN ze dne 1.9.2022

127. B 9 Drobný a spojovací materiál 1,0 650,00 650 CN ze dne 1.9.2022

129. B P1_00012 Zaměření 1,0 500,00 500 CN ze dne 1.9.2022

130. B P1_00013 Práce 1,0 6 500,00 6 500 CN ze dne 1.9.2022

131. B P1_00014 Doprava 1,0 900,00 900 CN ze dne 1.9.2022

ZL02.2: Krov a střecha - úpravy 192 805,01

762: Konstrukce tesařské 139 658,43

70. B 60511070 Dodávka řeziva m3 0,438 10 500,00 4 596 Cena dle SoD
Prodloužení krokví u hřebene; 10*1,8*0,12*0,15*1,1

Prodloužení pozednice; 2,1*0,16*0,22*1,1

71. B 60517103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm impregnované m3 0,146 9 700,00 1 414 Cena dle SoD
Napojení střech - pás pod komínem; 1,35*9*0,06*0,04*5

46. B 732332999R00 Příplatek za zhotovení dřevěných tesařských spojů ks 16,0 3 850,00 61 600 Cena dle SoD
Napojení krokví - prodloužení; 10

Napojení nových krátčat, spoj pozednice, spoj krokev;3*2

50. B 762081410U00 Hoblování stavba vícestranné m2 14,286 151,00 2 157 Cena dle SoD
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Poř. Typ Kód

Alter. 

kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

Výměna krátčat - 3ks; 3*1,1*(0,21+0,24)*2

Prodloužení pozednice; 2,1*(0,16+0,22)*2

Prodloužení krokví u hřebene; 10*1,8*(0,12+0,15)*2

55. B 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 m 79,6 185,00 14 726 Cena dle SoD
Krokve komplet; 8,3*9

Krokev do úžlabí; 4,9*1

57. B 762331951R00 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2 m 5,4 310,00 1 674 Cena dle SoD
Výměna krátčat - 3ks; 3*1,1

Prodloužená výměny pozednice; 2,1

58. B 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 m 97,06 380,00 36 883 Cena dle SoD
Námětky krokví; 1,5*9

Krokve komplet; 8,74*9

Krokev do úžlabí; 4,9*1

59. B 762332934R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 m 2,1 650,00 1 365 Cena dle SoD
Prodloužená výměny pozednice; 2,1

60. B 762332935R01 Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod m 3,3 825,00 2 723 Cena dle SoD
Výměna krátčat - 3ks; 3*1,1

64. B 762342202R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm m2 12,15 105,00 1 276 Cena dle SoD
Napojení střech - pás pod komínem; 1,35*9

65. B 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 12,15 25,00 304 Cena dle SoD
Napojení střech - pás pod komínem; 1,35*9

72. B 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 287,2 8,50 10 941 Cena dle SoD

764: Konstrukce klempířské 43 436,30

155. H 55344215 svod kruhový Cu 150mm m 1,5 1 530,00 2 295 ÚRS 2022/II
Doplnění chybějící části svislého svodu; 1,5

154. H 55344334 objímka svodu Cu 120mm trn 200mm kus 3,0 174,00 522 ÚRS 2022/II
Stávající svod dn150; 3

156. H 55344354R koleno lisované kruhové 72° Cu 150mm kus 2,0 1 990,00 3 980 R - položka

149. SP 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 9,2 89,50 823 ÚRS 2022/II
Nové lemování zdi; 9,2

150. SP 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 4,5 157,00 707 ÚRS 2022/II
Stávající svod dn150; 4,5

188. SP 764232402 Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 200 mm m 9,2 857,00 7 884 ÚRS 2022/II
Nové lemování zdi; 9,2

148. SP 764332418 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 750 

mm

m 9,2 2 760,00 25 392 ÚRS 2022/II

Nové lemování zdi; 9,2

151. SP 764508131 Montáž kruhového svodu m 4,5 154,00 693 ÚRS 2022/II
Stávající svod dn150; 4,5

152. SP 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 3,0 57,50 173 ÚRS 2022/II
Stávající svod dn150; 3
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Poř. Typ Kód

Alter. 

kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

153. SP 764508136 Montáž odskoku kruhového svodu kus 1,0 97,00 97 ÚRS 2022/II
Stávající svod dn150 kolena odskoku; 1

78. B 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 348,2 2,50 871 Cena dle SoD

765: Krytiny tvrdé 9 710,28

79. B 765311511R00 Montáž krytina z bobrovek, střech jedn., na sucho včetně 5% dodávky nových 

tašek

m2 12,15 625,00 7 594 Cena dle SoD

Napojení střech - pás pod komínem; 1,35*9

82. B 765311813R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití m2 12,15 95,00 1 154 Cena dle SoD
Napojení střech - pás pod komínem; 1,35*9

85. B 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 87,48 11,00 962 Cena dle SoD

ZL02.3: Venkovní omítky - objekt B 46 191,26

62: Upravy povrchů vnější 34 151,14

162. SP 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 17,8 878,00 15 628 ÚRS 2022/II
Objekt B - ostění - výměra CAD; 0,7*2+1,6*2+2*2+2*2+1,8*2+1,6

160. SP 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 24,34 369,00 8 981 ÚRS 2022/II

Objekt B - otlučení části omítek, výměra CAD; 

8,38+1,15+(0,7*0,2*2)+1,6+(1,6*0,2*2)+2,95+1,5+2*0,2+1,52+2*2*0,2+

1,42+1,8*2*0,2+2,66+1,6*0,2

161. SP 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně

m2 121,7 78,40 9 541 ÚRS 2022/II

Objekt B - výměra CAD - příplatek +25mm; 

(8,38+1,15+(0,7*0,2*2)+1,6+(1,6*0,2*2)+2,95+1,5+2*0,2+1,52+2*2*0,2

+1,42+1,8*2*0,2+2,66+1,6*0,2)*5

94: Lešení a stavební výtahy 3 469,32

170. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 

1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 41,4 83,80 3 469 ÚRS 2022/II

Pro opravu fasády; (26+8,5)*1,2

96: Bourání konstrukcí 4 283,84

163. SP 712800843 Odstranění povlakové krytiny svislých ploch od zbytkového asfaltového pásu 

odsekáním

m2 24,34 89,50 2 178 ÚRS 2022/II

Objekt B - otlučení části omítek, výměra CAD; 

8,38+1,15+(0,7*0,2*2)+1,6+(1,6*0,2*2)+2,95+1,5+2*0,2+1,52+2*2*0,2+

1,42+1,8*2*0,2+2,66+1,6*0,2

159. SP 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně 

členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 24,34 86,50 2 105 ÚRS 2022/II
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Poř. Typ Kód

Alter. 

kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

Objekt B - otlučení části omítek, výměra CAD; 

8,38+1,15+(0,7*0,2*2)+1,6+(1,6*0,2*2)+2,95+1,5+2*0,2+1,52+2*2*0,2+

1,42+1,8*2*0,2+2,66+1,6*0,2

99: Staveništní přesun hmot 2 668,47

45. B 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 2,209 1 208,00 2 668 Cena dle SoD

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 618,49

97. B 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,485 220,00 327 Cena dle SoD

98. B 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,485 15,00 22 Cena dle SoD

99. B 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,485 325,00 483 Cena dle SoD

100. B 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,485 30,00 45 Cena dle SoD

101. B 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,485 500,00 743 Cena dle SoD

ZL02.4: Vnitřní omítky - celoplošně 48 490,20

61: Upravy povrchů vnitřní 48 490,20

157. SP 629999032 Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů 

přes 65 do 95 %

m2 122,45 140,00 17 143 ÚRS 2022/II

Požadavek na celoplošné provedení omítek k položce 15; 122,45

158. SP 985111111 Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči m2 122,45 256,00 31 347 ÚRS 2022/II
Požadavek na celoplošné provedení omítek k položce 15; 122,45

ZL02.5: Ostatní stavební práce 9 019,99

3: Svislé a kompletní konstrukce 4 607,52

182. SP 310218811 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2 m3 0,592 4 560,00 2 700 ÚRS 2022/II

Oprava nároží u okapu; 0,8*0,8*1,1*0,5

Pod nárožím u okapu; 0,8*0,6*0,5

181. SP 311213922 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží m 1,2 1 590,00 1 908 ÚRS 2022/II

96: Bourání konstrukcí 833,60

179. SP 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 0,24 892,00 214 ÚRS 2022/II
Pod nárožím u okapu; 0,8*0,6*0,5

180. SP 962023390 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,352 1 760,00 620 ÚRS 2022/II
Oprava nároží u okapu; 0,8*0,8*1,1*0,5

99: Staveništní přesun hmot 2 114,00

45. B 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,75 1 208,00 2 114 Cena dle SoD
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Poř. Typ Kód

Alter. 

kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 464,87

97. B 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,344 220,00 296 Cena dle SoD

98. B 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,344 15,00 20 Cena dle SoD

99. B 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,344 325,00 437 Cena dle SoD

100. B 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,344 30,00 40 Cena dle SoD

101. B 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,344 500,00 672 Cena dle SoD

ZL02.6: Odpočty - neprováděné práce -40 067,50

61: Upravy povrchů vnitřní -40 067,50

22. B 619999006R00 Ochranný zpevňující nátěr vnitřních povrchů stěn Imesta IFEST OH m2 - 145,7 275,00 - 40 068 Cena dle SoD
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reg.č.projektu: 134V711000016 číslo ZL:

smlouva: 3016H1220007

objednatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -5 750,00 Kč

21%DPH -1 207,50 Kč

celkem -6 957,50 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 28 735,38 Kč

21%DPH 6 034,43 Kč

celkem 34 769,81 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 22 985,38 Kč

21%DPH 4 826,93 Kč

celkem 27 812,31 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

předmět změny:

Přesun a instalace prvků lapidária, změna základu pro kamenné ostění, výroba mřížky na překrytí větracího otvoru, renovace dvířek na půdu, 

nerealizace dešťové vpusti.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Celková obnova prostoru m. č. 199 v objektu kočárovny

3

Prvky

Kočárovna

Souhlasím.

Ve štítové zdi, v místě plánovaného osazení největšího prvku lapidária, byl po obnažení zdi nalezen větrací otvor do prostoru pod garáží. Z tohoto 

důvodu je nutno upravit základ pod kamenné ostění do podoby pilířků. Otvor bude překryt mřížkou, aby zůstala zachována jeho větrací funkce. 

Kamenné ostění bylo z důvodu probíhající stavby IROP uloženo v zahradnictví mimo objekt zámku. Je nutno zajistit převoz těžkou technikou. Z důvodu  

výkopových prací, probíhajících na vstupním nádvoří, není možno transport provést v termínu stanoveném smlouvou.

Při opravě vnitřních omítek bylo zjištěno, že dřevěné ostění dvířek na půdu je zdegradované ve větší míře, než předpokládala PD, je potřeba provést 

opravu a krycí nátěr.

V rámci koordinace s projektem IROP provede realizaci dešťové vpusti generální dodavatel stavby IROP.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Souhlasím.

Souhlasím.

Posun termínu pro dokončení nátěru vnějších omítek a renovace nátěru stávajících vrat do 30. 4. 2022.

Jedná se o situace, zjištěné v průběhu prací.

Práce nelze oddělit kvůli návaznosti postupu prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 5 - jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě, změna dodavatele není možná z důvodu slučitelnosti se stávajícími pracemi. 



přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele:

XXXXXXXXXX Datum

za AD:

XXXXXXXXXX Datum

za TDS:

XXXXXXXXXX Datum

za objednatele:

DatumXXXXXXXXXX



Poř. Typ Kód

Alter. 

kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

ZL03: 22 985,38

ZL03.1: Ostatní stavební práce 28 735,38

183. SP 331231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 5 nebo MC 10 m3 0,118 6 530,00 773,41 ÚRS 2022/II

Pilířky pod ostění, změna PD; 0,94*0,18*0,35*2

766: Konstrukce truhlářské 8 890,00

184. B 76603 Oprava stávajících křídla a zárubně vrátek do půdního prostoru 1-kř. cca 

800x1650mm - včetně nátěrů a opravy kování

ks 1,0 8 750,00 8 750,00 R - položka

88. B 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 87,5 1,60 140,00 Cena dle SoD

767: Konstrukce zámečnické 7 917,97

187. B 76702 D+M - kovaná mřížka se síťovinou, ukotveno do otvoru, nátěr grafitová černá  - 

větrací a revizní otvor 49 x 67cm

Kč 7 812,5 1,00 7 812,50 R - položka

Zaměření, upřesnění techického řešení - 1,5 hod; 1,5*395  

Výroba, materiál 8,5hod; 8,5*395

Povrchová úprava, nátěry; 600

Montáž na místě; 2,5*395

Doprava, VRN; 400 

Zednické práce - upravení ostění otvoru pro mříž, omítka  

vnitřního ostění a zapravení po osazení mřížky - 5hod; 5*375

189. SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 78,13 105,47 R - položka

9: Ostatní konstrukce, bourání 11 154,00

186. M 712000-540 Dělník, tarifní stupnice/třída 5/4 ruční přesun na místo, manipulace s prvky, 

sesazení kopie renesančního okna

Nh 30,0 371,80 11 154,00 ÚRS 2022/II

Přesun jednotlivých prvků lapidária; 3*4*1,5

Sesazování kopie renesančního okna; 3*4

ZL03.2: Odpočty - neprováděné práce -5 750,00

3: Svislé a kompletní konstrukce -1 250,00

12. B 399000003R00 Vyzdívka soklu CPP na MVC, omítka vápenná 1800x200x340 mm ks - 1,0 1 250,00 -1 250,00 Cena dle SoD
Odpočet - nahrazeno pilířky;-1

767: Konstrukce zámečnické -4 500,00

89. B 76701 Repase stávající kované mřížky dešťové vpusti 320x320 mm ks - 1,0 4 500,00 -4 500,00 Cena dle SoD
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