
C] Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383

a
ELEKTROPROF a.s. 

IČO: 25175203

DODATEK Č. 1 KE SM LOUVĚ O DÍLO 
Č. VER222-001 46/2234

Předmět dodatku: Vypořádání víceprací a méněprací při plnění díla
Cena, případně hodnota závazku včetně dodatku: 9 847 373,40 Kč bez DPH 
Datum uzavření: 1 8 -11- 2022
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D O D A TEK  Č. 1 (H E G : V E R 2 2 2 -0 0 1  46 /2 2 3 4 )
ke smlouvě o dílo č. VER222-00064/2234 ze dne 26.5.2022

CD Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizí, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1698682/0800
IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682
SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX
(dále jen „Objednatel“ nebo „ČT“)

a

ELEKTROPROF a.s.
IČO: 25175203, DIČ CZ25175203
sídlo: Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. značka B10789
zastoupená: 
bank. spojení: Komerční banka a.s., Tábor, č. účtu 352548-301/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE
Smlouva o dílo č. VER222-00064/2234 byla uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené 
objednatelem pod názvem „Výměna EPS v OPC, ústředna č. 121“. Veřejná zakázka byla 
vyhlášena ve zjednodušeném podllmltním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „zákon“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
(A) Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2022 (v Registru smluv uveřejněna dne 30.5.2022) 

smlouvu o dílo č. VER222-00064/2234, jejímž předmětem je rekonstrukce systému 
elektrické požární signalizace v objektu OPC v areálu České televize (dále jen jako 
„smlouva“).

(B) Původní celková hodnota závazku podle uzavřené smlouvy je 9 865 592,- Kč bez DPH, 
nová celková hodnota závazku ze smlouvy je 9 847 373,40 Kč bez DPH. Nová hodnota 
Díla po 2. fází je 9 244 113,40 Kč bez DPH.

(C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 za účelem vypořádání méněprací a víceprací 
vzniklých v průběhu plnění díla. Hodnota víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 
tohoto dodatků a z těchto hodnot vyplývá, že hodnota méněprací je vyšší, v důsledku 
čehož se snižuje celková cena díla na částku

(D) Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku je celkem 425 383,64 Kč (součet hodnoty 
méněprací a víceprací, tj. 4,31% z hodnoty původního závazku), z toho jsou méněpráce v 
hodnotě 221 801,12 Kč bez DPH (tj. 2,25%) a vícepráce v hodnotě 203 582,52 Kč bez 
DPH (tj. 2,06%). Rozdíl mezí hodnotou méněprací a víceprací je tedy 18 218,60 Kč bez 
DPH (tj. 0,18% z hodnoty původního závazku) a o tuto částku se snižuje celková cena díla 
(hodnota původního závazku) a také cena Díla po 2. fázi. Jedná se o změnu závazku ve
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CD
smyslu § 222 odst. 4 zákona, tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a zároveň je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku na stavební práce.

1. ZMĚNA CELKOVÉ CENY DÍLA A CENY DÍLA PO 2. FÁZI
Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.1. prvního a druhého odstavce smlouvy, který se 
mění a nově zní takto:
Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou 
dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 9 847 373,40 Kč (slovy:
devětmilíonůosmsetčtyřicetsedmtisíctřistasedmdesáttři korun českých 40 haléřů) bez 
DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních 
prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena 
Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
Cena Díla po 2. fázi (výstavba nového systému EPS a odzkoušení) činí 9 244 113,40 Kč 
(slovy: devětmilíonůdvěstěčtyřicetčtyřitisícstotřinást korun českých 40 haléřů) bez DPH.

2. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 SMLOUVY
Smluvní strany konstatují, že změny podle tohoto dodatku jsou zaznamenané v Příloze č. 1 
smlouvy: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněný 
zhotovitelem, jejíž aktualizované znění je přílohou tohoto dodatku.

Fakturace 1. a 2. fáze Díla proběhne na základě tohoto dodatku, ostatní podmínky (zejména 
platební) se použijí podle uzavřené smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že v současné době probíhá plnění 3. fáze - demontáž starého 
systému EPS; její hodnota zůstává stejná podle uzavřené smlouvy.

Ostatní části smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny a nadále v platnosti 
a účinnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak 

tento dodatek nabývá uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru 
smluv (zákon o Registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na 
vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení 
uveřejněny na profilu zadavatele.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty 
předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde 
pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

3.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento 
dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, včetně příloh, kromě 
skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.

3.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3.5 Příloha dodatku: aktualizovaná Příloha č. 1 smlouvy: Soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr - oceněný zhotovitelem;

Česká televize
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Cí Česká televize
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek 
nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že 
s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento 
dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: Petr Dví 
Funkce: generální^dí^el

1 8 -11- 2022

ELEKTROPROF

Jméno: 
Funkce: 
Místo: p& tkžA
Datum: ¿1^277-

4



Výměna ústředny EPS v OPC (ústředna č.121) Výkaz výměr

Pol.č

Item no.

Popis výkonu

Work Description

Jednotka

Unit

Množství

Quantity

Jednotková cena
Unit price Cena Price Cena celkem Total 

price

Dodávka
Kč

Montáž
Kč Dodávka Kč Montáž Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

„Výměna EPS v OPC, ústředna č. 121“
1 Elektrická požární signalizace dodávka a montáž 4 110 181,67 3 737 859,71 7 848 041,38

Demontáže EPS 178 881,92 424 378,08 603 260,00

2 Úprava VZT rozváděčů pro ovládání od signálů EPS 211 450,66 404 261,56 615 712,22
3 Část MaR VZT 531 816,00 266 762,40 798 578,40

Celkem 5 032 330,25 4 833 261,75 9 865 592,00

SKUTEČNÁ 
Cena celkem 

Total price

Kč

V

7 851 033,72 
603 260,00 
594 501,28 
798 578,40

9 847 373,40

Méněpráce 221 801,12
Vícepráce 203 582,52

Rozdíl - odpočet 18 218,60
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Výměna ústředny EPS v OPC (ústředna č.121) Výkaz výměr

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Pol.č

Item no.

Popis výkonu

W ork Description

Jednotka

Unit

Množství

Quantity

Jednotková cena Unit 
price

Cena Price Cena celkem 
Total price

Dodávka
Kč Montáž Kč Dodávka Kč Montáž Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pozn.: délky kabelů a tras jsou změřeny dle výkresů a výškového uspořádání v místě

1 Elektrická požární signalizace

1.1 Demontáže
1 Demontáž, revize a zpětná montáž automatického hlásiče včetně soklu ks 8 7,32 1 297,12 58,56 10 376,96 10 435,52

2

Demontáž ústředny
Vypnutí a odpojení zdroje, vypnutí a odpojení náhradního zdroje, odpojení 
kabelů, demontáž jednotlivých modulů z ústředny, uložení do náhradních dílů 
investora, vypracování seznamu zařízení

ks 1 183,00 5 806,38 183,00 5 806,38 5 989,38

3
Demontáž automatického hlásiče
demontáž hlásičů s uložením do náhradních dílů investora. Likvidace určených 
Ionizačních hlásičů autorizovanou frlmou včetně vypracováni protokolu

ks 562 31,72 376,99 17 826,64 211 868,38 229 695,02

4
Demontáž tlačítka, svítidla, majáku
Demontáž ostatních prvků s uložením do náhradních dílů investora. Likvidace 
určených prvků.

ks 62 3,66 250,14 226,92 15 508,68 15 735,60

5

Demontáž kabelové trasy
Vyznačení demontovaných tras včetně kabelů, provedeni demontáže 
nedestruktivním způsobem okolí včetně zamezení prašností, poškození okolních 
předmětů a rušeni provozu. Zednické a malířské začištění po demontované 
trase. Odvoz materiálu.

m 920 6,35 46,46 5 842,00 42 743,20 48 585,20

6
Průraz požárně dělící konstrukcí
Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začištění průrazu po 
instalaci kabelů určenou hmotou dle jednotné koncepce v areálu ČT

ks 260 427,00 285,87 111 020,00 74 326,20 185 346,20

7

Výstavba lešení
Seznámení se s prostorem a jeho zastavěností, doprava pojízdného lešení na 
stavbu, montáž lešení, posunování lešení, vylézání na lešení, slézání s lešení, 
demontáž lešení v jednom  prostoru, přesun lešení do druhého prostoru, 
opětovná montáž v novém prostoru atd. Závěrečná demontáž lešení, kontrola, 
zda již  nebude lešení potřeba, odvoz lešení ze stavby

ks 4 9 760,00 4 020,00 39 040,00 16 080,00 55 120,00

8

Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu, nebo podhledu feal
Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jem ných čistých 
rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez 
znečištění a uložení na vyznačené misto. Zpětná demontáž desek po instalaci 
kabelů.

mb 680 5,49 37,52 3 733,20 25 513,60 29 246,80

9
Demontáž kabelové skříně
Označení skříně, odpojení kabelů, demontáž vnitřní výbavy skříně, demontáž 
skříně, odvoz materiálu, začištění stěny

ks 4 237,90 5 538,67 951,60 22 154,68 23 106,28

Celkem 178 881,92 424 378,08 603 260,00

SKUTEČ
NÉ

Množství

Cena celkem 
Total price

Quantity Kč

4 9,00

8 10 435,52

1 5 989,38

562 229 695,02

62 15 735,60

920 48 585,20

260 185 346,20

4 55 120,00

680 29 246,80

4 23 106,28

603 260,00
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Výměna ústředny EPS v OPC (ústředna č.121) Výkaz výměr

1.2

Ústředna č.135
Vizuální kontrola ústředny po rozbalení, označení místa Instalace, připevnění 
ústředny včetně všech modulů dle návodu výrobce, odizolování a vytvarování 
konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do určených svorek,
Instalace popisného štítku s adresou

1

Ústředna č.135 Slnteso FC 2060 - doplnění
- ze 4 na 10 zokruhovaných linek Sltneso (včetně držáku modulů)
- 24 programovatelných OC výstupů

- napájecí zdroj
- náhradní zdroj

ks 1 55 506,03 6 432,00 55 506,03 6 432,00 61 938,03

Celkem 55 506,03 6 432,00 61 938,03

1.3
Dodávka a montáž prvků Sinteso
Vizuální kontrola prvku po rozbalení, označení místa instalace, připevnění prvku dle návodu 
výrobce, odizolováni a vytvarování konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do 
určených svorek, instalace popisného štítku s adresou prvku

1 Autom tlcký optlckokouřový hlásič FDO 241 ks 620 2 430,24 178,67 1 506 748,80 110 775,40 1 617 524,20
2 Autom atický tepelný hlásič FDT 241 ks 12 1 747,04 178,67 20 964,48 2 144,04 23 108,52
3 Sokl FDB 221 ks 632 147,38 402,00 93 144,16 254 064,00 347 208,16
4 Sokl FDB 291 na povrch ks 632 70,28 402,00 44 416,96 254 064,00 298 480,96

5 Sokl FDB 293 IP44 ks 18 809,11 402,00 14 563,98 7 236,00 21 799,98
6 Ochranný koš DBZ 1194 ks 12 845,22 290,34 10 142,64 3 484,08 13 626,72

7
Vzorkovací komora na VZT potrubí FDBZ 292 včetně aut. hlásiče a trubky 60cm ks 1 10 420,76 3 775,23 10 420,76 3 775,23 14 195,99

8 Automatický plamenný hlásič třísenzorový FDF241-9 včetně soklu ks 5 46 747 582 233 737 2 912 236 650
9 Držák k plamennému hlásiči MWV1 ks 5 5 785 582 28 924 2 912 31 836

10 Tlačítkový hlásič FDM 223 ks 66 2 277,89 414,69 150 340,74 27 369,54 177 710,28

11 Vstupně výstupní modul FDCIO 222 ks 42 3 590,40 1 104,00 150 796,80 46 368,00 197 164,80
12 Signalizační svítidlo FDAI 92 včetně rámečku AI 330 ks 332 628,55 389,50 208 678,60 129 314,00 337 992,60
13 Signalizační svítidlo FDAI 93 včetně krabice ks 4 2 201,86 402,90 8 807,44 1 611,60 10 419,04

14

Nasávací systém Tltanus Prosens
- nasávací jednotka s jedním hlásičem
- resetovací tlačítko
- potrubí "I" 50m, 1x1 Ox oblouk
- 6 otvorů

ks 2 49 811,82 17 447,79 99 623,64 34 895,58 134 519,22

15 Štítek k hlásiči (x10) ks 65 244,00 178,67 15 860,00 11 613,55 27 473,55

Celkem 2 597 170,20 892 539,62 3 489 709,82

1

61 938,03

61 938,03

611 1 594 044,01
10 19 257,10

621 341 164,98
621 293 285,88

18 21 799,98
12 13 626,72

1 14 195,99
5 236 649,70
5 31 836,10

66 177 710,28
32 150 220,80

381 387 877,05
4 10 419,04

2

134 519,22
65 27 473,55

3 454 080,40
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Výměna ústředny EPS v OPC (ústředna č.121) Výkaz výměr

1.4 Montážní materiál
•Vyznačení trasy kabelu mezi dvěma propojovanými prvky dle projektové dokumentace, naměření kabelu včetně rezervy pro zaústění kabelu do prvku a jeho ukončení, připevnění kabelu do předem připravené trasy 
■Vyznačení místa instalace skříně, vytvoření připevňovacích bodů, připevnění skříně, ověření její provozuschopností, označení skříně dle jednotného způsobu zančení. Instalace nosných prvků ve skříní pro 
připevněni svorek a zaústění kabelů. Příprava otvorů ve stěnách skříně pro zaústění kabelů.
• Vyznačení kabelové trasy v souladu s ČSN 342300 o ukládání tras sdělovacích kabelů. Vytvoření přípjovacích bodů, montáž nosného prvku kabelů na přípjovací body včetně všech pomocných konstrukcí
■ Průraz požárně dělící konstrukcí
Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začíštění průrazu po instalaci kabelů určenou hmotou dle jednotné koncepce v areálu ČT
■ Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu
Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištěni a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž 
desek po instalaci kabelů.

1 Dveřní el. ovládaný dvoukřídlý zavírač s koordinátorem zavíráni GEZE ks 7 28 474,80 3 376,80 199 323,60 23 637,60 222 961,20
2 Dveřní el. ovládaný jednokřídlý zavírač GEZE ks 21 11 519,24 1 965,34 241 904,04 41 272,14 283 176,18
3 Přerušovací tlačítko T6S1A ks 56 279,77 447,65 15 667,12 25 068,40 40 735,52
4 Přerušovací tlačítko zelené se sklíčkem ks 6 854,00 488,30 5 124,00 2 929,80 8 053,80
5 Relé nízkoodběrové 24Vss/24Vss, 3 přepínací kontakty, 1A ks 50 165,22 473,47 8 261,00 23 673,50 31 934,50
6 Zálohovaný zdroj s dobíječem 230Vstř/24Vss/5A ks 12 10 235,80 1 947,47 122 829,60 23 369,64 146 199,24
7 Štítek k hlásiči 210mmx40mm, velikost písma 20mm, laminovaný ks 80 18,91 76,38 1 512,80 6 110,40 7 623,20
8 Linkový kabel JY(ST)Y nebo obdobný m 9 880 7,93 24,66 78 348,40 243 640,80 321 989,20
9 Linkový kabel JXFE-V 2x0,8 nebo obdobný m 900 28,67 24,66 25 803,00 22 194,00 47 997,00

10 Kabel CHKE-V2Ax1,5 m 2 500 19,52 47,35 48 800,00 118 375,00 167 175,00
11 Kabel CYKY3Cx1,5 m 1 200 15,41 48,51 18 492,00 58 212,00 76 704,00
12 Ocelová kontrukce s nátěry do kanálu ks 6 457,50 1 340,00 2 745,00 8 040,00 10 785,00

13
Skříň svorková na omítku 800x800x200mm se zaručenou Integritou činnosti při 
požáru ks 3 27 836,26 3 823,47 83 508,78 11 470,41 94 979,19

14 Trubka tuhá plastová 021 mm m 8 200 19,81 92,91 162 442,00 761 862,00 924 304,00
15 Trubka tuhá třídy B2ca.s1,d1 021mm m 2 050 125,19 149,19 256 639,50 305 839,50 562 479,00
16 Trubka ohebná plastová 0 l6 m m  pod omítku m 620 16,00 56,28 9 920,00 34 893,60 44 813,60
17 Kabelový žlab MARS 62/50 m 60 170,80 134,00 10 248,00 8 040,00 18 288,00
18 Drátěný rošt Rll se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut m 60 170,80 134,00 10 248,00 8 040,00 18 288,00
19 Příchytka se zaručenou integritou činnosti pří požáru 30 minut ks 4 800 11,23 26,80 53 904,00 128 640,00 182 544,00
20 Kabelový žlab 62/50 se zaručenou Integritou činnosti při požáru 30 minut m 100 170,80 134,00 17 080,00 13 400,00 30 480,00
21 Krabice se zaručenou Integritou činnosti při požáru ks 20 1 037,00 287,66 20 740,00 5 753,20 26 493,20
22 Lešení do 6m pojízdné ks 2 115,90 3 260,67 231,80 6 521,34 6 753,14

23 Průraz požárně dělící konstrukcí včetně začíštění hmotou Intumex 30 m inut ks 140 427,00 285,87 59 780,00 40 021,80 99 801,80
24 Demontáž a zpětná montáž podhledů (desky v rastru 60x60cm), nebo feal mb 720 5,49 37,52 3 952,80 27 014,40 30 967,20

Celkem 1 4 57  505 ,44 1 948 019 ,53 3 405 524,97

7 222 961,20
17 229 237,86
64 46 554,88

7 9 396,10
50 31 934,50

9 109 649,43
80 7 623,20

9 880 321 989,20
900 47 997,00

2 900 193 923,00
1 200 76 704,00

6 10 785,00

4
126 638,92

8 200 924 304,00
2 050 562 479,00

620 44 813,60
60 18 288,00
60 18 288,00

5 600 212 968,00
100 30 480,00
45 59 609,70

2 6 753,14

140
99 801,80

720 30 967,20

3 444 146,73
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Výměna ústředny EPS v OPC (ústředna č.121) Výkaz výměr

1.5 Uvedení systému do provozu

1
Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení 
prvků v línkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení do 
ústředny

ks 1 284 0,00 131,13 0,00 168 370,92 168 370,92

2

Vizuální kontrola ústředny po rozbalení, montáž linkových modulů do ústředny 
včetně zapojení vodičů a kabelů, navázání komunikace a prověření funkcí, 
Instalace předem připravených dat z přenosného PC, vyzkoušení signalizace, 
adresace hlášení s příslušným balíkem dat pro každý připojovaný prvek včetně 
zobrazení, vypracování protokolu

ks 1 0,00 311 100,00 0,00 311 100,00 311 100,00

3

Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení 
prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načetní 
nadstavbového zařízení MM8000 včetně půdorysných podklaldů do grafické 
části

ks 1 284 0,00 116,40 0,00 149 457,60 149 457,60

4

Instalace datových souborů pro doplňovanou část systému EPS do 
nadstavbového PC MM8000, vyzkoušení reakce, správnosti zobrazení map v 
grafické části celého balíku dat všech připojovaných prvků, vypracováni 
protokolu

ks 6 0,00 14 233,34 0,00 85 400,04 85 400,04

5
Koordinační činnost při komplexním vyzkoušení všech návazností k ostatním 
systémům

ks 1 0,00 106 140,00 0,00 106 140,00 106 140,00

Celkem 0,00 820 4 68 ,56 8 2 0  4 6 8 ,5 6

1.6 Dokumentace skutečného provedení
1 Dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00 70 400,00 0,00 70 400,00 70 400,00

Celkem 0,00 70 4 00 ,00 7 0  4 0 0 ,0 0

1 | Elektrická požární signalizace I 4  289 063 ,59 4 162 237 ,79 8 451 301,38

1284 168 370,92

1 311 100,00

1284 149 457,60

6 85 400,04

1 106 140,00

820 468,56

1 70 400,00

70 400,00

8 4 5 4  2 93 ,72

Vícepráce EPS 178 994,34
Méněpráce EPS 176 002,00

Rozdíl 2 9 92 ,34
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Výměna ústředny EPS v OPC (ústředna č.121) Výkaz výměr

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Pol.č Popis výkonu Jednotka M nožství

Jednotková cena
Unit price

Cena Price Cena celkem  
Tota l price

SKUTEČ
NÉ

M nožství

Cena celkem  
Total price

Item no. W ork Description Unit Q uantity
Dodávka

Kč
M ontáž

Kč
Dodávka Kč M ontáž Kč Kč Q uantity Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9
Pozn.: délky kabelů a tras jsou změřeny dle výkresů a výškového uspořádání v místě

2 Úprava VZT rozváděčů pro ovládání od s igná lů  EPS

2.1 Montážní materiál ___________
•Vyznačení trasy kabelu mezi dvěma propojovanými prvky dle projektové dokumentace, naměření kabelu včetně rezervy pro zaústění kabelu do prvku a jeho ukončení, pňpevnění kabelu do předem pňpravené trasy 
•Vyznačení místa instalace skříně, vytvoření pňpevňovacích bodů, připevnění skříně, ověření její provozuschopnosti, označení skříně dle jednotného způsobu zančení. Instalace nosných prvků ve skříni pro připevnění 
svorek a zaústění kabelů. Příprava otvorů ve stěnách skříně pro zaústění kabelů.

Vyznačení kabelové trasy v souladu s ČSN 342300 o ukládání tras sdělovacích kabelů. Vytvoření připjovacích bodů, montáž nosného prvku kabelů na pňpjovací body včetně všech pomocných konstrukcí
• Průraz požárně dělící konstrukcí
Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začištění průrazu po instalaci kabelů určenou hmotou dle jednotné koncepce v areálu ČT
• Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu
Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž 
desek po instalaci kabelů.

1 K líčový sp ínač 2 kontakty ks 36 381,34 111,67 13 728,24 4 020,12 17 748,36 9 4 437,09
2 Relé 2P, 8A, 24Vss včetně patíce ks 36 165,22 473,47 5 947,92 17 044,92 22 992,84 31 19 799,39
3 Relé 4P, 8A, 24Vss včetně patíce ks 36 165,22 473,47 5 947,92 17 044,92 22 992,84 31 19 799,39
4 Relé 2P, 8A, 230 V stř včetně pätice ks 36 165,22 473,47 5 947,92 17 044,92 22 992,84 31 19 799,39
5 Relé 4P, 8A, 230Vss včetně pätice ks 36 177,96 473,47 6 406,56 17 044,92 23 451,48 24 15 634,32
6 Signálka 230V stř červená ks 36 176,21 257,28 6 343,56 9 262,08 15 605,64 24 10 403,76
7 Signálka 230V stř bílá ks 36 176,21 257,28 6 343,56 9 262,08 15 605,64 16 6 935,84
8 Jistič 1C60H B-4 ln=A ks 8 115,90 205,47 927,20 1 643,76 2 570,96 7 2 249,59
9 N apaječ 230 Vstř, 1,8A/24Vss - 2,5A ks 8 752 ,57 144,72 6 020,56 1 157,76 7 178,32 7 6 281,03
10 Svorka RSA 1,5 ks 288 21,78 4,47 6 272,64 1 287,36 7 560,00 288 7 560,00
11 Vodič CYA 1,5m m 2 červený m 1 000 5,28 24,84 5 280,00 24 840,00 30 120,00 1 000 30 120,00
12 Vodič CYA 1,5m m 2 černý m 1 000 5,28 24,84 5 280,00 24 840,00 30 120,00 1 000 30 120,00
13 O celová konstrukce 15kg ks 36 457,50 1 340,00 16 470,00 48 240,00 64 710,00 36 64 710,00
14 Din lišta m 36 61,00 57,62 2 196,00 2 074,32 4 270,32 36 4 270,32
15 Krabice se zaručenou in tegritou činnosti při požáru ks 6 2 329,23 1 768,80 13 975,38 10 612,80 24 588,18 12 49 176,36
16 Kabel JXFE-V 2x0,8 m 1 760 28,67 24,66 50 459,20 43 401,60 93 860,80 1 760 93 860,80
17 kabelová příchytka ze zaručenou in tegritou činnosti při požáru ks 4 800 11,23 26,80 53 904,00 128 640,00 182 544,00 4 800 182 544,00

Celkem 211 450,66 377 461,56 588 912,22 567 701,28

2.2 Dokumentace skutečného provedení
1 Dokum entace skutečného provedení ks 1 0,00 26 800,00 0,00 26 800,00 26 800,00

Celkem 0,00 26 800,00 26 800,00
1 26 800,00

26 800,00

2 | ¡Úprava VZT rozváděčů pro ovládání od s igná lů  EPS l i l i i  21145O,66| 40426t,56| 615712,22| | | 594 501,28]

Vicepráce úpravy elektro pro VZT 24 588,18
Méněpráce úpravy elektro pro VZT 45 799,12

Rozdíl 21 2 1 0 ,9 4
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Výměna ústředny EPS v OPC (ústředna č.121) Výkaz výměr

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Pol.č Popis výkonu Jednotka Množství

Jednotková cena Unit 
price Cena Price Cena celkem 

Total price
SKUTEČNÉ

Množství
Cena celkem 

Total price

Item no. Work Description Unit Quantity Dodávka Kč Montáž
Kč Dodávka Kč Montáž Kč Kč Quantlty Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9
Pozn.: délky kabelů a tras jsou změřeny dle výkresů a výškového uspořádání v místě

3 ČÁST MaR VZT

3.1 část MaR VZT - doplnění podcentrály

1

Podcentrála Honeywell Eagle
- instalace do rozvaděče
- 4 vstupní moduly Dl modul CLIOP823A (4x12) 48 vstupů
- 4 svorkovnice XS823 do rozvaděče MaR
- napájecí zdroj
- 4 Instalační krabice pro jeden vzdálený modul se svorkovnici

ks 1 108 600,00 10 200,00 108 600,00 10 200,00 118 800,00

1

118 800,00

2 kabelová forma 20x2 v rozvaděči MaR ks 8 4 320,00 2 520,00 34 560,00 20 160,00 54 720,00 8,00 54 720,00
3 kabelová forma 8x2 ks 16 3 480,00 2 040,00 55 680,00 32 640,00 88 320,00 16,00 88 320,00
4 Kabel JY(ST)Y 20x2x0,6 m 440 151,20 69,60 66 528,00 30 624,00 97 152,00 440,00 97 152,00
5 Kabel JXFE-V 8x2x0,8 m 1 420 117,60 79,20 166 992,00 112 464,00 279 456,00 1 420,00 279 456,00
6 Instalační žlab 40x40 m 120 88,80 105,60 10 656,00 12 672,00 23 328,00 120,00 23 328,00
7 Kabelová příchytka ks 1 600 11,40 30,00 18 240,00 48 000,00 66 240,00 1 600,00 66 240,00
8 SW doplnění 48 adres ks 1 19 680,00 1,20 19 680,00 1,20 19 681,20 1 19 681,20

Celkem 480 936,00 266 761,20 747 697,20 747 697,20

3.2
část MaR VZT - doplnění nadstavbového PC ve velínu
VZT (PST)

1 SW doplnění 48 adres (vstupy z EPS) set 1 19 680,00 1,20 19 680,00 1,20 19 681,20 1 19 681,20
2 SW doplnění 10 map set 1 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 14 400,00 1 14 400,00

Celkem 34 080,00 1,20 34 081,20 34 081,20

3.3 část MaR VZT - dokumentace skutečného provedení
1 Dokumentace skutečného provedení ks 1 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 16 800,00 1 16 800,00

Celkem 16 800,00 0,00 16 800,00 16 800,00

3 Část MaR VZT 531 816,00 266 762,40 798 578,40 798 578,40
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