
DODATEK Č.1 
SMLOUVY O DÍLO č. 0171

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
na stavební zakázku

Článek 1 - Smluvní strany

MĚSTO CHOTÉBOŘ,
Trčkú z Lípy 69. 583 01. Chotěboř 

zástupce pro věci smluvní; Ing. Ondřej Kozub - starosta města 
zástupce pro věcí technické; Bc. Jiří Pešout - vedoucí oddělení investic města

00267538 
CZ00267538

1.1. Obfednatel:
Sídlo:

IČO;
DIČ;
(dále jen objednatel)

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

zástupce pro věd smluvní; Ing. Jaroslav Brodil - jednatel společností 
zástupce pro věd technické; Milan Kruml - výrobní ředitel

Komerční banka, a.s.

1.2. Zhotovitel:
Sídlo;

Bankovní spojení; 
Číslo účtu;
IČO; 620 28 081 

CZ 620 28 081
zápis v obchodním rejstříku; vedeným u Krajského soudu v Hradd Králové, oddíl C,

vložka 7007

DIČ;

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

článek se doplňuje následovně:

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je provedení odsouhlasených vícepraci a méněprací na stavbě 
s názvem; Muzeum - depozitář muzea č.p. 239, Chotěboř, dle rekapitulace a změnových listů, 
které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

Článek 3 - Termín plnění

Článek se doplňuje následovně:

3.1.Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 31.01.2023.
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článek 4 - Cenové ujednání

4.2. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím 
způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH 1.987.654,00 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH 310 162,59 Kč

Celková cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH 2.297.816,59 Kč

2.780.358,07 KčCelková cena díla včetně DPH

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanoveni

článek se doplňuje následovně:

13.15. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné
13.16 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží Jedno vyhotovení.

13.17. Tento dodatek byt schválen usnesením Rady města Chotěbořč. 9/1/RM/2022 
ze dne 09.11.2022.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 1a, 2, 3b, 4 a 5 a j^ich rekapitulace.

v Chotěboň dni® 

Za objednatele:
V Ledčí nad Sáz' 
Za zhotovitele:

,e: 14.11.2022

>\.Ě iS éfiDrfSáisvoa
.:Q62028081 

01 L«(tač nad Sálavou 
^it inro@atosiedecA

ATOSspal.f

Husovo nánr 
tel. 567 7

O

-i

Ing. Jaroslav Brodil 
jednatel společnosti

Ing. Ondřej 
starosta města >
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REKAPITULACE STAVBY
2022-011L-3
Stavební úpravy a zmSna užívání na depozitář nMoea - ZL

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Datum:Choteboř 2. d. 2022Místo:

IC:Zadavatel:

Město Chotéboř
00267538
CZ00267538DIČ

IC:ZhotovSel:
ATOS. spol. 8 r.o. Ledeč nad Sázavou 

ProieMant:

62<»8081
CZ62028081DIČ

IC:
DIČ

IC:Zpracovatel:

ATOS. spd. s r.o. Ledeč nad Sázavou 
Poznámka:

62028081
CZ62028081DIČ

310 162.S8Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
310162,50

VýSe dané 
65134,14[»>H základní 

sni^ná 0,00 0.00

CZKCena 8 DPH 375296,73v

Prolektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: dtp

Objednavatel Zhotovitel

ATOS spět.
IČO: 6' 

Husovo n?

.inadSáawMi
CZ6202808I 

401 Ledeč nad Sázavou 
.nail: inío^atostedeccztel. 5f

/- -3-

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
2022-011L-3Kód:

Stavebnf úpravy a zrnina užíváni na depozitář muna • ZLStavba:

2.8.2022Chotdbof 
Miste Chotiboř

ATOS, spol. s r.o. Ledei nad Sázavou

Datum;

Prc^ektant:

Zpracovatel:

Místo;

Zadavatel:
ATOS. spoL s r.o. Ledeč 
nad Sázavou

Zhotovitel:

Cena bez DPH [CZIQ Cena t Dm [CZK]PopisKOd

310 162,59

-51 405,77 
12 422,37 

178 924,09 
109 200,99 
61 020,91

375 296,73
-62 200,98 
15 031,07 

216 498,15 
132 133,20 
73835,30

NáMady Z rozpočtů
ZL1a1a
ZL22

3b ZL 3b
ZL44
ZL55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Sta^:

Stavební úpravy a zména uživil na depozitář muzea - ZL
Obíekt

1a-ZL1a

KSO:
Místo:

CC-CZ;
Datum:Chotéboř 2. 8. 2022

tC:Zadavatel:
Mésto Cíxjtéboř

00267538
CZ00267538DIČ:

IC:Zhotovitel:
ATOS, spoL s r.o. LedeC nad Sázavou 

Projektant:

62028081
CZ62028081DIČ:

IC:
DiC:
IČ;Zpracovatel:

ATOS. spoL s r.o. Ledeč nad Sázavou 
Pozrrámka:

62028081
CZ62028081DIČ:

Čerta bez DPH -51 405.77

Základ dané 
-51 405,77

Sazba dané 
21,00% 
15.00%

Výiedané 
-10 795,21DPH základní 

snížená 0.00 0.00

Cena 8 DPH v CZK -62 200.98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ot^sdnavatal Zhotovitel

ATOSspol.?
IČO: 62f 

Husovo nám-' 
tel. 567 7

dadSdaveu
.Z62028081 

Ledeč nad Sázavou 
. info@atosl€deo2p

Dabjm a porteis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Stavební úpravy a zrnina užívání na depozitář muzea - ZL
Ot^

1a-ZL1a
Místo: Chotéboř 

Uisto Chotéboř

ATOS, spol. 8 r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum;

Projektant

^raoovatel;

2.8.2022

Zadavatel;

Zhotovitel: ATOS, spd. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou

Cena cdkem (CZKjKód dnu • Pt^is

Náklady ze soupisu prací 
HSV ■ Práce a dodávky HSV

-51 405,77 
91 798,73
-13477.823 • Svislé a kompletní konstrukce

61 - Úprava povrchů vnitřních 98 669,13

8 137.879 - Ost^í konstnjkce a práce, bourání
-1 042.9996 - Bourání konstrxdcd

-243,7397 - PrwáženI otvorů
-443,7399 - Stevervátnf přesun hmot

-160 562.90PSV - Práce a dodávky PSV
-168 599,06713 • Izolace tepelnó

6 224,42722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
265.57763 - KonstnAce suché výstavby

39 903,83766 • Konstnjkce tnjhlář^é
•61 505,00787 - Konstrukce zámečnické

2 021,94771 - Podlahy z dlaždic
10 581,44776 - PTMSahy povMové
-7 193,79:^1 - Dokončovací práce - obidady
3535.25783 - Dokončovací práce - nátéry

12 222,50784 • Dokončovací práce • malby a tapety

17 358.40HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Stavební úpravy a zména užívání rta depozitáí muzea - ZL
ONefct:

1a-ZL1a
MísId; Chotéboř 

Mésto Chotéboř

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum; 2. 8. 2022
ZadavateJ:

2x)tovitel:

Projektant

Zpracovatel; ATOS. spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou

PC T>p Cenová soustavaKód Popis MJ M^0žs^r J.cena(CZK) Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu ^kam •51 405.77

D HSV Práce a dodá>^y HSV 91 798,73

o 3 Svislá a kompletní konstrukce •13 477,82
1 K 31027163OR0O Zazdivka otvorů do 4 m2. pórobeLtvámica, tl.30cm m3 -4.565 4 736,00 -21 714.56 SOD

Válcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů. 
vCetn*dodávkyDfoghj IC.16___________________

2 K 317944313RT3 SOD-0.111 51 440.00 -5 709.64t

Válcované nosníky M4-22 do připravených otvorů, 
vCetnédodávkypfofllu lfc.16 __________

3 K 317944313RT3 0,111 51 440,00 5 709,84 SODt

Ptentovém' ocelovýeh nosníků výáky do 20 cm, s 
použitfm suché maltové smési_______________

4 K 346244381RT2 0,840 618,90 519,88 SOOm2

Podhled sádrokartonový na zaválenou ocel. konstr.. 
desky požár, impreg. d. 12,5 mm. bez izolace.

K5 342264051RT4 m2 10.240 753,60 7 716,86 SOD

Úprava povrchů vnitřnícho__ 61 98 869,13
PenetračnT dlsparzní r\átér vnitřních stropů nanéiený 
ručné ___________________________

6 K CSORS2022 01-5%611131121 m2 104,670 82.18 8 601.78

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným itukem 
UouKky do 3 ntm______________________________

CSQRS 2022 01-5%7 K 611311131 104,670 192,85m2 20165.61

Penetračnf disperzní nálér vnitřních stán nanáier^ njČf>é______________________________________________ CS ÚRS 2022 01-5%8 K 612131121 65,08m2 143.240 9 322.06
K CS ÚRS 2022 01-5%9 612135101 Hrubá výplřl rýh ve slinách maltou jakékoli éffky rýhy m2 0,850 427.50 363,38

Potaženi vnitřních stán vápenným Itukem doulfky do 
3 mm_________________________________________

CS ÚRS 2022 01-5%10 K 612311131 143,240m2 152.00 21 772.48
ffoMfi** k pobtEa; 
tnoT, ioe.imio%uio»

P

11 K 612315121 CSÚRS 2022 01-5%Vápenná Ituková omítka rýh ve stěnách I do 150 mm m2 0.650 1 121,00 9S2.8S

Oprava vnitřní vápenné Madké om Itky stín v rozsahu 
ptochv přes 10 do 30 %___________ ______________

12 K CS ÚRS 2022 01-5%612315412 222.680m2 225,15 50131,90

13 K 612421637ROO Omftka vnitřní ziflva, MVC, Ituková m2 10,980 410,00 4 501,80 SOO
14 K 612421637R00 Omítka vtálřnl zdivá, MVC. itaárová m2 -65,747 410,00 ^956,27 SOD

Potažení vnithilch stán vápetviým Itukem ttouSřky do 
3 mm_______ _____________________________

15 K 612311131 CS ÚRS 2022 01-5%m2 65,747 152,00 9993.54

0__ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8137,67
Vybourání 2B překladů pretobrikovaných dl do 3 m 
hmotnost do 50 kg/m ___________

16 K 964011211 CS ÚRS 2022 01-5%m3 0.135 5 082.50 686.14

Vysekání lýh vezrfivudhetoám N do70mm Ido 100 CS ÚRS 2022 01-5%17 K 974031143 8.500 110.20 936.70m

Od učení (osakánQ vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30%____________________

CS ÚRS 2022 01-5%18 K 978013141 m2 222.860 29.26 6 515.03

0__ 96 Bouráni konstrukcí -1 042,99
-2,290119 K 962032241R00 Bouráni ziSva z dhel pálených rta MC 674,20 -1 543.92 SOOm3

20 K 962032241R00 Bourání ztfiva z cihel pálených na MC 0.743 500.93 SOOm3 874,20

O__ 97 Rorážení otvorů ♦243.73

21 K 979011111R00 Svislá doprava sud a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP -0.210 517.30 -108.63 SOOt

22 K 979061111R00 Odvoz sud a vybour. hmot na skládku do 1 km -0,210 286.00 SOD-60.061

23 K 979061121R00 PWptaiek fc odvozu za každý dalli 1 km -0.630 12.50 -7.88 SOO
24 K 079O82111R00 Vrtitrosteveniitnl doprava suli do 10 m •0.210 ».80 -14,66 SODt

25 K 979990107R00 Poplatak za skládku suli - smis betonu,cihel.dřeva •0.210 250,00 -52.50 SOOt

D 99 Staveništni přestm hmot -443.73

26 K 9992811MR00 Přesun hmot pro opravy a úMbu do výlky 6 m -1.881 235.90 -443.73 SOOt

0 PSV Práce a dodávky PSV -160 562,90 
•166 599,06D 713 Izolace tepelné

Irolace tepelné stropů , 2 vrstvy - včetné dodávky 
Isover UNI d. 2x100 mm_____________________

27 K 713111111RV9 m2 10.240 324,00 3 317.76 SOD
28 K 713111125R00 Izolace tepetné stropů rovrrých spodem, lepením -194,200 -56 512,20m2 291 SOO

29 K 2 minerální lamely s povrchovou úpravou U. 140mm m2 -202,815 564,00 -114 387.66 SOO

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením 
BPoíů. Jutafol N 110 speciál__________________

30 K 7t311121lRK2 SomílŘlS 10,240 96,00 983.04 SOO



PC Typ MJ Ivlnožství J.cena [CZK] C«na celk«m [C2K] Cefwv4 MustavaKód Popis

6224.42Zdravotectwiíka - vnitřní vodovodo 722
Potnitf vodovodní plastové PPR svar polyfúa PN 16 
D 32x4.4 mm_____________________________

CSÚRS 2022 01-5%6.SOO 4 045.56475.9631 K 722174004 m

Ochrana vodovodního potrubí pniapenýml 
termoizolačnimi trubicemi 2 PE tiptos 9 do 13 mm ON 
pfes 22 do 45 mm__________________________

CSÚRS 2022 01-5%767,138.500 90.2532 722161232K m

3.000 535.50 SOD178,50Násttnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus722220111R0033 K
CSÚRS 2022 01-5%513.951,000 513,95K^MXit kulový přimý G 1' PN 42 do 165*C vnitrní závit722232045 kus34 K

354.45 SOO8,600 41,70Proptach a dezinfekce vodovod-potrubi DN 80722280234R0035 K m
7.81 SOO0,014 557,60Přesun hmot pro vnílřnl vodovod, výáky do 6 m t38 K 998722101R00

265.57Konstrukce suché výstavbyD 763
Demontáž SDK phóky s jedrtoduchou ocelovou nosnou 
kortsirukcl ooiáStání jednoduché________________

CSÚRS 2022 01-5%265.573.360 79.04m2K 76311161137

Přesun hmot lonážm pro dřevostavby v cdijektech v do CS ÚRS 2022 01-5%0,000 1 273,00 0.00998763100 t36 K 6m

39 903.63Konstrukce tnddéřskéP 766
ďvefe iffwítné 14SOň970. CPL iedá. výplň DTD. 
FAB, samoZBv/reC I03AJ__________________

26 960.00 kÉB(ulac»2.000
13 490.00kus8a39 M

dvefe d/bvéná 10071970. CPL iedá, výplň DTD, 
FAB. sůmoavlraí /044J__________________ 10 700.00 kaUhdaoe1,000 10 700,00kus40 8bté

Montáž parapetních desek dřevéných nebo plastových 
> do 30 cm dl do 1.0 m_______________________

CSÚRS 2022 01-5%152.951,000 152.95kus41 K 766694111

Montáž paapetnfch desek dřevných nM>o plastových 
á do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m_________________

CSÚRS 2022 01-5%815,603,000 205,20kusK 76669411242

CS ÚRS 2022 01S%1446.784.850 298.30parapet plastový vnňřnl kom^ový tf 20mm i 305mmM 6114440243 m
947.20 8.52 SOD0,009Přesun hmot pro truhlářské konstr., výiky do 6 m tK 998768101R0O44

-61 505.00Konstrukce zámečnickéo 787 1dveře ocelové a polodrážkou 1600x1970mm 2kř03 a 
04. vč. samozavlrače_______________________

18 246.00 -36462,00 SOD•2,000ks645 K

ocelové dveře Ikř 900x1970mm 02 a 06. 
beznečoostni vČ. samozavlrače

•25 013.00 SOO25 013,00•1,000ks46 K 10

2 021.94Podlahy z dlažďco 771
400,00 SOD1.000 400.00dbtta keramická 20x20cm • dodávka materiálu m2K47 16
900,09 SOO7.300 123.30Obklad s^íkCi keram.rovných. tmel.výaca 10 cmK 771475014R0048 m
709.56 S(»ftezání dlaždic keramických pro scfcIíKy 7.300 97.2049 771479001R00 m

12.29 SOO0.021 585.20Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výáky do 6 m t50 K 998771101R00

10 561,44Podlahy povlakovéD 776
164,64 SOO11,760 14.00m2VysávénJ pocflah prům.vysevačem pod povlak.podlahy776101101ROO51 K

205.0 2410.80 SOO11.760Vyrovrránl podkladů samonivelačni hmotou m252 K 776101115R00
376.32 SOO11.760 32,00Provedeni penatfaoe podkladu pod.povlak.podlahy m2776101121R0053 K

Demontáž poviekových podlahovin volni položených 
Dodleoenvch páskou_______________________

CSÚRS 2022 01-5%327.4027,64m2 11,76077620181454 K

CS ÚRS 2022 01-5%186,9213.380 13.97OdstranénI sokííků a Bšt pryžových nebo plastových77641081155 K m

LqienI povlak.podleh z pásů PVC na Chemopren, 
vMné podlahoviny Novofior extra. U. 2.0 mm 6 644.40 SOO11.760 565.00m2778521100RU256 K

450.96 SOD0.093 4 649.00Přesun hmot pro podlahy povlakové. výfikydo6 m998776101R00 t57 K

-7 193.79EXAončovací práCT • obkladyo 781
•2 957.50 SOO-6.450 350,00m2obklad keramický • dodávka meiertálu58 K 17

-4 070.40 SOD•7,680 530.00m2Obklad vnitřní stán keramicfcý. do tmele, 20x20 cm7814751UROO59 K

-143.07 SOO-0,570 251.00Montáž obkladů parapetů keramlc. na tmel. 20x20 cm781675114R0060 K m
585.20 -22,82 SOD-0,039Přesun hmot pro obklady keramická, výiky do 6 m t998761101R0061 K

3 535,25Dokončovací ptéoe - rritiryo 783
ZéklsdnI antikorozní }adnonésobný syntetický 
standardní nátěr zánwCnIekvch konstrukci

CS ÚRS 2022 01-5%1 266.649.950 127.30m276331420162 K

MezInátér jednonásobný syntetický Mandaidnl 
zátnefinjckých koftstjukd_______________

CS ÚRS 2022 01-5%1115,409,050 112.10m263 K 763315101

Kryď jednonásobný syntetický standardní nátir 
zámečnických konstrukci________________

CSÚRS 2022 01-5%1 153J1m2 9.950 115,90K 78331710164

12222,50Dokončovací práce - malby a tapetyo 784
3 908.38 CSÚRS202201-6%104,670 37,34Omyli podkladu v místnostech v do 3.80 m m265 K 764111031
6 314.12 CS ÚRS 2022 01-5%222.660 37,34m2Omyti podkladu v misfeostech v do 3,80 m66 K 764111031

17 358.40_____________
17 M6.40|csCffW 2022 01-6% ]

Hodinové zúčtovací sazbyo HZS
32.000|jS7[ K |hZS4232 jHQtfinová zúčtoveeí sazba technik odborný 542,451hod
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KRYCf LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a změna užívání na depozitář muzea > ZL
Objekt:

2-ZL2
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Oabjm:Chotěboř 2. 6.2022
IC:Zadavatel:

Město Chotěboř
00267S38
CZ00267538DIČ:

IC:Zhotovitel:

ATOS, spol s r.o. (.edeě nad Sázavou 
Projektant:

62028081
CZ62028061DIČ:

IC:
DIČ:

IC:^vacovatel:

ATOS. spol. s r.o. Ledeě nad Sázavou 
Poznámka:

62028081
CZ62028081DIČ:

Cena bez DPH 12 422.37

Základ dané 
12 422.37

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výie dané 
2608,70Dm základní 

snížená 0.00 0,00

Cena a DPH v CZK 1S 031,07

Pra|ektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ATOS apel.'
IČO: 67 

Husovo nár 
lei. 56'

nadSAavea
.CZ62028081 

úl Ledeč nad Sázavou 
^<3il: ínřo^toďedeLa

/ -3-

Datum a podots: Razldto Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Stavební úpravy a zrnina užíváni na depozitář muzea • ZL
ObMct;

2-ZL2

2. 8.2022Datum:

Projektant

Zpracovatel:

ChotéboT 
Mésto Chotábof

ATOS. spot. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Místo:

Zadavatel:
ATOS, spoi. $ r.o. 
Ledeč nad Sázavou

Zhotovitd:

Cena celkem [CZK|Kód dau • Popis

12 422.37
13 935,35

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

2 077.453 - Svisu a kvnpletni konstrukce
7 748.736 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 329,3263 - Podlahy a podlahové konstrukce
688,859 - Ostatní konstnjkoe a práce, bourání
386,4897 • Prorážení otvorů
706.5299 - StavenStní (rfesun hmot

•1 512,98PSV < Práce a dodávky PSV
-3 700,00767 • Konstrukce zámečttické
2 187,02771 • Podlahy z dlaždic

Stransfiz ie



SOUPIS PRACÍ
stavba:

Stavební úpravy a zména užívání na depozitář muzea - ZL
Objekt:

2-ZL2

Místo: Ctiotéboř 
Město Chotéboř

ATOS, spol. 6 r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

2. 8. 2022
Zadavatel:

Zhotovitel: ATOS, spd. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou

PC Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celken) [CZK] Cenová soustavaMJ

Náklady soupisu csikein 12 422,37

o HSV Práce a dodávky HSV 13 935,35
D__ 3 Sviste a kompletní konstrukce 2 077.4S

Z?teanf jetůKMtranného bednění fKjsnýcb 
nadzákladovVch zdi__________________

CS ÚRS 2022 01-5%1 K 311351311 0.700 1 092,50 764.75m2

Odstranění jednostranného bedněni nosných 
nadzákladových zdí ____________________

2 K 311351312 CSŮRS 2022 01-5%m2 0.700 188,10 131,67

3 K 342256384R00 Příčka z tvárnic párobetonových HESEL d. 125 mm m2 •7,690 841.00 •6467.29 $00

Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na 
tenkovrstvou maim fl ISO mm_____________

7 646,32 CS ÚRS 2022 01-5%4 K 342272245 m2 8.770 87Z10

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplnío 6 7 748,73
5 612315302 CS ÚRS 2022 01-5%K Vápenná ituková omítka ostění nebo nadpraží m2 7,230 897.75 6 490.73

IMazanlna tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýianých nároků na prostředí tf. C 16/20

6 CSŮRS 2022 01-6%K 631311124 m3 0.120 3»}9.50 457.14

7 K 631351102.1 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,240 194.40 46.66 kalkulace
8 K 631351101.1 Zřízeni bednění rýh a hran v podlahách m2 0,240 665,00 159,60 katkulaee

Vyrovnávací cementový poter d přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedenV v Pásu_________________

9 CS ÚRS 2022 01-6%K 632450124 m2 0.930 639,35 594.60

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 329,32
Mazanina betonová d. 8 -12 cm C 8/10, z betonu 
prostého________ ________________________

10 K 631313411RM1 m3 0,188 3 230.00 607,24 SCO

S/ýztuž mazanin svařovanou síd. průměr drátu 6.0. 
oka 100/100 mm KH30_______________________

11 K 631361921RT4 0,006t 53 700,00; 322,20 SOD
12 K 631S8100OR0O Násyp recjálovaným materiálem m3 1.040 1 006,00 1 046,32 SCO
13 K 832411104R00 Vyrovrtávací stěrka Cemix 050, ručni zprac. d.4 mm m2 1,880 187,00 351.56 SOD

D__ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 686,85
Otlučeni (osekáni) vnídní vápenné nebo 
vápeoocemenlová om Itky stěn v rozs^u přes 50 do 
100%

686.85 CS ÚRS 202201-6%14 K 976013191 m2 7,230 95,00
L

O__ 97 Prorážení otvorů 386,48
15 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vytoour. hmot za 2.NP a 1 .PP 0,333 517,30 172,26 SODt

16 K 979081111R00 Odvoz suti a v^iour. hmcM na skládku do 1 km 0,333 286,00 95,24 SODt
17 K 979081121RX Připlatsk k odvozu za každý dani 1 km 0,990 12,50t 12.49 SOD
18 K 9179062111RO0 Vrútrostaventitni doprava sud do 10 m 0,333 69.80 2324 SODt

19 K 979990107ROO Po^atak za skládku suti - směs betonu,c9iel,dřava 0,333 250,X 83,25 SODt

D 99 Staventttní pře^n hmot 706.52
I

20 K 999281105R00 iPřesun hmot pro opravya údržbu do výěkySm 2.995 235,90 706.52 SODt

D PSV Práce a dodávky PSV <1 512,98
o 767 Konstrukce zámečrticfcá -3 700.00

21 u 79701 antačni ramJnko k samozsv/rač/ kus 2,000 700,00 1400,00 kaBadac9
22 K 767649191ROO Montáž dopHků dveří, samozavírače hydraulického kus -3.000 200.x -6X.X SOD
23 K 76702 sanwzavfrač -3.X0 1 SX.X -4 5X.Xks ktfioiace

O 771 Pocflahy z dlaždic 2 167,02
24 K 16 dlažba keramická XxžOcm - dodávka materiálu 2.0X,m2 4X.X 8X.X SOD
25 K 771101210RX Penélrace podkladu pod dlažby 1.5X X.Xm2 78.94 SOD

26 K 771475014RX Obklad soklíkú keram/ovrtých, tmel.výika 10 cm 2,7X 123.30 332.91 SODm

ftazáni dlaždic keramlcfcýeh pro soMiky27 K 771479001 RX 2.7X 97.20 262.44 SODm
28 K 771575107RX Montáž podah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm S20.Xm2 1,320 666,40 SOD

29 K 998771101 RX Ptesun hmot pro podlahy z dlaždic, výtky do 6 m 0,045 585.20 26.33 SODt

Strsna 9 z 1S



KRYCi LIST SOUPISU PRACÍ
Starvba:

Stavetmf úpravy a zména užíváni na depozitář muzea - ZL
ObieM;

3b-ZL3b

CC-CZ:
Datum;

KSO:
Mí^: Chotéboř 2.8. 2022

IC: 00267536
CZ00267536

Zadavatel:
Mésto Chot»)or DIČ:

IC: 62028061
0^2028081

Zhotovitel:
ATOS. $pol. s r.o. Lede6 nad Sázavou 

Prciddant:

DIČ;

IČ:
DIČ:

IC; 62026081
CZ62026061

4>racovatd:
ATOS, spol. 8 r.o. Ledeč nad Sázavou 

PoznáirAa;

DIČ;

178 924.09Cena bez OPH

Základ daná 
176 924,09

Sazba dané 
21.00% 
15.00%

Výáedané 
37 574,06OPHzáldadní

snížená 0,00 0.00

V CZK 216 498.15Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

/
RaztOtoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

zlSánven
^8081 

.de< nad Sálavou 
/o@atosiedeca

ATOSspoLl
IČO: 620 

Husovo námá 
tel.S67 77

Datum a podws: RazítkoDatum a podpis: Razítko

Strana 10 2 1S



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Stavební úpravy a zména užívání na depozitář muzea - ZL
Objekt

3b-ZL3b
Místo: Cbottboř 

Másto Chotábor

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

2. 8. 2022Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:
ATOS, spoL s r.o. 
Ledeč nad Sázavou

Zhotos^el:

KPd dfki - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

178 924,09
228 010,20

1 - Zemní práce 46 876.se
6 - Lkiravy pombú. podaby a osazování výplní 118 769,91
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 316,73
97 - Prerá&ní otvorů 17401,64

99 - Steventátní přesun hmot 16 645,34
PSV - Práce a dodávky PSV -49 086,11

711 - Izolace proti vodá, vlhkosti a plynům 38 079,95
776 - Podtatiy povlaková -87 166,06

sraná 11 z ifl



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavabnf úpravy a zmčna užívání na depozitáf muzaa - ZL
ObteM:

3b-ZL3b

Datum;

Prqektant:

Zpracovatel;

2 8.2022Cbo^Mf 
Město Chotáboř

ATOS. spol. 8 r.o. Ledeč nad Sázavou

Místo;

Zádava^:
ATOS. spol. 8 r.o. 
Ledeč nad Sázavou

Zhotovitel;

PC Typ Množství J.cena (CZK] Cena ceBcem {CZK] Cenová soustavaPopis MJKód

Náklady soupisu celkem 178 924.09 

228 010,20Práce a dodávky HSVo HSV
46876.58Zemní tyáceo 1

Vykopány v uzavfsrrých prostorech v homlné didy 
tážitelnostl I sKuplnv 1 až 3 ručně_____________

CSÚRS 2022 01-5%43 822.8620.873 2 098.50m31 K 139711111

Nakládáni výkopku z hornin tfidy téžk^osU I Utuplny . 
lažSttolOOma________________________________ 3 053,72 CS ÚRS 2022 01-5%20.873 146,302 K 187151101

nunetafei kpoble*.
odKiz « UBtm'vytaptaf A* MtafM náMM)'

P

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 118 769.91O__ 6

Mazanma tl 120 do 240 mm z betonu prostáho 
bez zvýáených nároků na prosffadi tř. C 20/25

CS ÚRS 2022 01-5%530.0815.655 3 666.50m33 K 831311135

PNptatek k mazaniné 8 pfes 120 do 240 mm za 
oWtlazenl s pooráSentrn cementem________

CS ÚRS 2022 01-5%15.655 4 967,33m3 317.306313190234 K

rat^atek k mazenínám za (Máni oc^vých vláken 
(drábtobaton) pro objemová vyztuženi 25 kgím3

CS ÚRS 2022 01-6%15.655 19631.371 254.00631319203 m35 K

CS ÚRS 2022 01-6%104,366 4 491,91Saparačfu vrstva z geotezCIie m2 43.04K 6324812156
CS ÚRS 2022 01-5%2,067 3 311.031 588.50635111215 Násyp pod podlahy ze žttrkoplsku ee zhutnéním m37 K

AaeiáiMe irpeiafc*.' ProMcĚ__________p

Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 
zhutnfaitm___________________________ 3 529,12 CS ÚRS 2022 01-5%2,087m3 1 691,008 K 635111232
ftMn*»*poWn:
aeeee_______________________________

I Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
I zhutněním_________________ __________

p

22 309,09 CS ÚRS 2022 01-5%10,437 2137.50m3K 6351112429

28 316.73Ostatní konstrukce a práce, bouránío__ 9
Bourání podlah z cihel kladených na ^ocho pl píea 1 CS ÚRS 2022 01-5%6008.35104.366 57.57985031131 m210 K m2
Bouráni mazanin ákvárobetonových U do 100 mm pl 
přes4 m2______________________________

CS ÚRS 2022 01-6%6,262 12135.761938.00K 965041341 m311
Bouráni podkladů potí dla^ nebo mazanin 
betonových nebo z litého astaltu U do lOO mm pl pfes CS ÚRS 2022 01-5%10172.623,131 3 249.00K 965042141 m312
4m2

17401.64Proráženi otvorůo__ 97
1S332.77l$0029.640 517,3013 K 979Q11111R00 Doprava suti a vybour. hmot t
2 068.67|SOD29,640 69,8014 K 979082111R00 VnSrostavenIátni doprava suU do 10 m t

rtoiSnata * pafafce;
íiweneř zMtil odKB • ubfeV w» es WWV nÉiedy

P

16 645.34StaveniStnf očesun hmotD 99
70.561 16 645.34 SOD15 K 9992811O5R0O Přaswi hmot pro opravy a údržbu Oo výSfcy 6 m 235.90t

-49 086,11o PSV Práce a dodávky PSV
38079.95Izolace proti vodě, vlhkosti a ptvnůmo 711

115,000 38 079,95 kalkulaceD«^M vodorovné a avtslé hydroizolace fdie tl. 1.0 mm m2 331.1316 K 711191134.R

-87 166.06Podl  ̂povlakovéo 776
•104,670 -1465,38 SODVysávání podlah prům.vysavačeir pod povlak.podlahy m2 14.00K 776101101ROO17

-21457,35-104.670 SODVyrovnáni podkladů samortívelaflní hmotou m2 205,0016 K T761O1115R00
-3 349.44 SOD•104.670 32.0019 K 776101121 ROO Provedeni penetrace podkladu pod.po^akpodlahy m2

Lepeni povtak^Mdlah z pásů PVC na Chemopren, 
včetné podlahoviny Novoflor extra. tl. 2.0 mm

-104,670 •59 136.55 SODm2 565.0020 K 776521100RU2

-0.362 -1 755,34 SOD998776101 ROO Přesun hmot pro podlahy povtekmró. výšky do 6 m 4 849.0021 K I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba

Stavební úpravy a zména užívání na depozitář muzea - ZL
Obiekt

4-ZL4

KSO: CC-CZ:
Datum;Místo; Chotěbor 2. 8. 2022

IC;Zadavatel;

Mésto Cbotébol
00267S38
CZ00267538OlC;

IC;Zhotovitel;

ATOS. spd. s r.o. Ledeč nad Sázavou 
Projektant;

62028081
CZ6202S081DlC;

IC;
DIČ:

IC:Zpracovatel;

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 
Poznámka:

62028081
0262(^8081OIČ;

109 200,99Cena bez DPH

Základ darté 
109 200,99

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše dané 
22 932,21DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH v CZK 132133,20

Pra|ektant Zpracovatel

Datum a podpš: Razítko Datum a podpis; Razítko

Oblednavatal Zhotovitel

ATOS spol nad Sázavou
CZ6202a081

./ 01 Ledeč nad Sázavou
jT ail: ínfo@atosIedeca

iCO;'
Husovo nám 

tel. 567

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 13 z 18



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
Stavebnf úpravy a zména užíváni na depozitáf muzea - ZL

Otqekt
4-ZL4

2.6. 2022Datum:

Prqektant

Zpracovatel:

Chotébor 
Mésto Chotttwř

ATOS, spcri. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Místo:

Zadavatel:
ATOS. spol. 8 f.o. 
Ledeč nad Sázavou

2hoto>dt^:

Čerta ctfkem [CZK|IteddCu • P0|Ř9

109^,99 
109 200,99

Náklady ze sou;teu prad
PSV - Práce a dodávky PSV

1 366,25712 - Povtakové krtiny
106 316.54713 - Izoiaee tepelná

1516,20762 - Konstnikce tesafskó

Snna14z10



SOUPIS PRACÍ
St3vba;

) Stasrební úpravy a zména uživání na depozitář muzea - ZL
Objekt:

4-ZL4
Misto: Chotéboř 

Mésto Cbotéboř

ATOS, spol. 8 r.o. Ledeč nad Sázavou

2. 6. 2022Datum;

Projektant

Zpracovatel:

Zadavatel;
ATOS. spol. 8 r.o. 
Ledeč nad Sázavou

Zhotovttei:

PC Typ Kód R>pň MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 200,99

109 200.99o PSV Práce a dodávky PSV
D__712 Povlakové krytiny 1 366,25

Odstraněni povlakové kryfiny eltech do 10* z pásů 
NAIP pWtavenýcb v plné ploto dvouvrstvé______ CS ÚRS 2022 01-«%1 K 712340832 3.000 48,4$ 145.3$rn2

Povlakové krytina strach do 10*. NAIP pTitavenim. 2 
vistvy • včetně dodávky Bitaott S______________

2 712341S69RZ4K 1191.00m2 3.000 397.00 SOD

3 K 99871210iro0 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výiky do 6 m 0.028 1 067,80 29.90 SODt

D 713 izotace tepelná 106 318,54
Tepebriá foukaná izotace mineráJni vlékna startdardnf 
objemové hmotnost vodorovná volné 0 pfes 1 $0 do 
2SOír>m _______________________

CSLH«S 2(02 01*5%4 K 713114512 50.355 2 061.50 103 806.83m3

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m__________________________________ CS 2022 01-5%5 998713101K 2.518 997.50 2511,71t

P 762 Konstrukce tesařské 1 516.20
6 K 7^341924R00 Vyřezáni otvorů střech, v bedněni pl. do 8 m2 m2 3.000 50.00 150.00 SOD

7 K 762343933RD0 Zabedněni otvorO stfech prkny plochy do4m2 m2 3,000 455.40 1366.20 SOD

SIrans 15 z 16



KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ
&avba: t

Stavebni úiwavy a změna uživánf na depozitář muzea - ZL

S-ZL5

CC-CZ:
Datum;

KSO;
Místo: 2. 8. 2022cho^r

IC: 00267536
CZ00267S38

Zadavatd:
Město OMtěboř DIC:

IC; 62026081
CZ62028081

Zhotovltet
ATOS, spi^ s r.o. Ledeč nad Sázavou 

ProieMant:

DIČ;

IC;
DIČ:

IC; 62028081
CZ62028081

Z(vacQvatel;
ATOS. spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PoznámKa:

DIČ:

61 020,91Cena bez DPH

N^^daně 
12 814,39

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

ZáMaddaně 
61 020.91DPH základní 

snížená 0,000,00

73 835,30v CZKCena 8 DPH

ZpracovatelProjefctant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObtednavatei

ioC nad SáovMi
JlC:CZ62028081 

^ 01 LedeZ nad Sázavou 
■mail: info^atodedeca

ATOS apel.'
IČO: 6? 

Husovo nár 
tel. 567

-3-

RazittoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

Slwia 16 z 18



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;T

Stavební úpravy a zména užíváni na depozitář muzea - ZL
Obiekt

5-ZL5
Místo: Chotéboř Datum:

Prc^ektant:

Zpracovatel:

2. 6. 2022
Zadavatel;

Zhotovitel:
Mésto Chotéboř

ATOS, spol. s r.o. LedeC nad Sázavou ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu • PcqMS Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

61 020,91 
48 815,10

6 - Úpravy povrchů, podlij a osazování výplní 37 850,65
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 093,74
99 - Stavenlitní přesun hmot 870.71

PSV - Práce a dodávky PSV 12 205,81
783 - Dokortčovacf práce - nátáry 12 205,81
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l

SOUPIS PRACÍ
stavba; I

Stavební úpravy a zména užíváni na depozitář muzea - Zl.

5<ZLS

Datum:

Pn^ektant:

Zpracovatel:

2.8.2022Chotéboř 
Mésto Chotéboř

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Místo:

Zadavatd:

SralDvitel: ATOS, spoL 8 r.o. 
Ledeč nad Sázavou

MJ Množství J.cena (C3<1 Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPC Typ PopisKM

NáMady soupisu celkem 61 020.91 

48 815,10Práce a dodávky HSVo HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování vifeHnf 37 850.65O 6
Vyrovnávací cementový potir 8 20mm za suchých 
směsí provedený v plote__________________

523.60 29 688.12 kdkulace56.700m21 K 632450132
AatnM* tpabÍBr 
riMcnM»a>t wid»

p
56.700[ 8162.S3|kalkL^

jSpojovacI můstek betonu na cementová bázi2 I K 1985323111.1 143.96m2

WMiVffútMnaniBrN* ropean
P

10093.74Ostatní konatnikce a práce, bouránio__9
CSŮRS 2022 01-5%Ciěttni budov zametení drsných podlah 3.98 225.6756.700m23 K 952902121
CSÚRS 2022 01-5%čistění budov vysátí prachu z ostatních ploch 818.75rr2 56,700 14.44K M29Q26114
CSÚRS 2022 01-5%9 049.3256,700 158.60BroutenI stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m25 K 965046111

870.71StaveráStnl přesun hmt^o__W
3.691 870.71 SOO235,90Přesun hmot pro opravy a údržbu do výěky 6 m6 K 999ai105R00 t

12 205,81Prá<» a dodávky PSVo PSV
12 205.81o 783 Dokončovací tgáce - nétéry

PenetraCni akrylátový nátěr pórovitých betwiových 
podlah__________ 3 046.76 CS ÚRS 2022 01-5%56.700 53.77m27 763923161K

91S7.0S CS ÚRS 2022 01-5%m2 56.700 161.50Kryd dvojnásobný skryláíový nátér betonové podlahy7639271618 K
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