Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HS 1068
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 0502655998/6000
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	MIRONSTAV s.r.o.
se sídlem: Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10 - Šterboholy
zastoupená: Roman Myron, jednatel
IČ: 24696668 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5541302389/0800		 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 1. 2022 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). 
V souladu s článkem 6. odst. 6.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 6. odst. 6.1 smlouvy. 
V návaznosti na ZL 06 dochází k prodloužení sjednané doby provedení díla dle článku 4. odstavec 4.1.2.


II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 6. odst. 6.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které nebyly součástí rozpočtu a jsou nutné k řádnému provedení díla. Zhotovitel je provede v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací zborcené venkovní kanalizační přípojky bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.6 ve výši 160.000,- Kč bez DPH. Změnový list č. 6 je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Dále ocenění a odsouhlasením víceprací na rozvody elektro k dalším spotřebičům, nový rozvaděč a nové rozvody ke garáži, které nebyly součástí rozpočtu bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém litu č.7 ve výši 129.456,90 Kč bez DPH
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě 289.456,90 Kč bez DPH.

III. 
Sjednaná doba pro provedení díla
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o předání provedeného díla, č. 4, odst. 4.1.2., a to z důvodu nepředpokládaných prací na venkovní kanalizaci.
2. Objednatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 20. 1. 2023.







IV. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        



V Praze dne _____________2022    	                      		 

	

	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	MIRONSTAV s.r.o.



Příloha č. 1: Výkaz výměr ZL 06
Příloha č. 2: Výkaz výměr ZL 07
