		DODATEK č. 1 K SOD Č. SZ/042/2020

DODATEK č. 1 K SOD Č. SZ/01/094/2022
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

      
Město Kralovice
se sídlem:			Markova tř. 2, 331 41 Kralovice
zastoupený:			Ing. Karlem Popelem, starostou města
IČ: 				00257966
DIČ: 				CZ00257966
bank. spojení:			Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:				0725658379/0800
tel.:				xxxx
e-mail: 				xxxx

Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních		Ing. Karel Popel
Ve věcech technických		xxxx
e-mail: xxxx

dále jen „objednatel“	
a
ROADFIN STAVBY s.r.o. 
se sídlem: 			Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
zastoupený: 			Milanem Hackerem, jednatelem
IČ:  				04852427
DIČ:				CZ04852427
bank. spojení:			Komerční Banka a.s., Plzeň
č. účtu:				115-2097680207/0100
tel.: 				xxxx
e-mail:				xxxx

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních		Milan Hacker
Ve věcech technických		xxxx 
xxxx
	zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379


dále jen „zhotovitel“

tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jako „dodatek“)


Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje:


Původní znění Smlouvy o dílo čl. 3 Termíny plnění:

3.1. Termín pro dokončení a předání díla:	31.12.2022

3.2. Zhotovitel není v prodlení s prováděním a dokončením díla po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné k řádnému provedení díla. O tuto dobu se prodlužuje termín pro dokončení díla.

3.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů od předání díla.

3.4. Termínem dokončení se rozumí předání dokončeného díla na základě protokolu o předání a převzetí.

3.5. Termín předání staveniště zhotoviteli objednatelem:	předpoklad do 09.09.2022

3.6. Termín zahájení stavebních prací: do 30.09.2022.

3.7. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště, které bude bez právních a faktických vad, v termínu nejméně 1 den před termínem předání staveniště V případě prodlení objednatele s předáním staveniště dochází k posunutí termínu zahájení i dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s výzvou a předáním staveniště.

3.8. Termín pro dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:
1. pokud dojde k opožděnému předání staveniště
1. pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec 
1. pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací 
1. pokud objednatel vyžádá dodatečné odkrytí prací, které byly zakryty k jeho nepřítomnosti
1. zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele
1. pokud dojde k archeologickým nálezům
1. z důvodů vyšší moci 

Se nahrazuje zněním:
3.1.	Termín pro dokončení a předání díla:	30.09.2023
3.2.	Zhotovitel není v prodlení s prováděním a dokončením díla po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné k řádnému provedení díla. O tuto dobu se prodlužuje termín pro dokončení díla.
3.3. 	Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů od předání díla.
3.4.	Termínem dokončení se rozumí předání dokončeného díla na základě protokolu o předání a převzetí.
3.5. 	Termín předání staveniště zhotoviteli objednatelem:	na výzvu objednatele

3.6. 	Termín zahájení stavebních prací: do 15 dnů od předání staveniště.
3.7.	Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště, které bude bez právních a faktických vad, v termínu nejméně 1 den před termínem předání staveniště V případě prodlení objednatele s předáním staveniště dochází k posunutí termínu zahájení i dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s výzvou a předáním staveniště.

3.8. 	Termín pro dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:
1. pokud dojde k opožděnému předání staveniště
1. pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec 
1. pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací 
1. pokud objednatel vyžádá dodatečné odkrytí prací, které byly zakryty k jeho nepřítomnosti
1. zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele
1. pokud dojde k archeologickým nálezům
1. z důvodů vyšší moci 


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SZ/01/094/2022 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma stranami.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.






Za objednatele:					Za zhotovitele:
Město Kralovice					ROADFIN STAVBY s.r.o. 




____________________	                                                       ____________________	
Ing. Karel Popel					Milan Hacker
starosta						jednatel
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