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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-103103-21/ČJ-2016-801350 
 

I.  
Smluvní strany 

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67 

IČO:  00212423,  

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti 

Věznice Stráž pod Ralskem, 

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. 

VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice 

Stráž pod Ralskem 

bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: xxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování písemností: 

Česká republika, Vězeňská služba České republiky  

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260 

471 27 Stráž pod Ralskem 

ISDS: tusd42j 

jako „objednatel“ na straně jedné a 

 

ProProjekt s.r.o. 

se sídlem Starokřečanská 34, Rumburk, PSČ 408 01 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

20514 

zastoupená Ing. Jiřím Coblem – jednatelem společnosti 

IČO: 25487892 

DIČ: CZ25487892 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxx 

 

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

se, dohodly v souladu s čl. XIV. odst. (5) na níže uvedených změnách znění smlouvy: 
 

II. 

Předmět dodatku 

 

(1) Článek III. odst. (1) bod II. písm. a) nově zní: 

„vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro stavební a územní řízení, včetně akustické 

studie,“ 

 

(2) Článek III. odst. (1) bod III. nově zní: 

„V inženýrské činnosti projektanta pro stavební povolení a pro vydání územního 

rozhodnutí, zajištění potřebných podkladů nutných pro zpracování projektových 

dokumentací a zajištění podkladů k vydání souvisejících povolení u dotčených orgánů státní 

správy (včetně konzultace s těmito orgány) za účelem splnění zákonných podmínek. Veškerá 
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vyjádření dotčených orgánů si zajistí sám projektant, vlastní činnost k obstarání povolení 

provede taktéž projektant.“ 

 

(3) Článek IV. odst. (4) nově zní: 

„Dílo specifikované v čl. III. odst. II. b) této smlouvy bude provedeno do 15. 10. 2017.“ 

 

(4) Článek IV. odst. (5) nově zní: 

„Dílo specifikované v čl. III. odst. III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do vydání 

platného stavebního povolení a územního rozhodnutí.“ 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

 

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 

po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran. 

 

(2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena. 

 

(3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne  V Rumburku dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

          Vrchní rada 

plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK            Ing. Jiří Cobl   

        ředitel věznice         jednatel společnosti 

 


