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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	EMH stavební CZ s.r.o.

	IČO:
	019 72 197

	DIČ:
	CZ01972197

	Se sídlem:
	Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

	Zastoupená:
	Martin Hajzler, jednatel

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	2114792922/2700

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.9.2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených se zhotovením novostavby stravovacího provozu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány.
Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést.
Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací a dodávek přímo provázáno s prováděním prací a dodávek zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací a dodávek jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací a dodávek více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
Objednatel si nechal zpracovat rozdílový rozpočet stavby od společnosti Questima, s.r.o., IČO: 27383652, se sídlem Ostrovského 253, 150 00 Praha 5, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Rozdílový rozpočet stavby obsahuje jak změny již zahrnuté v dodatku č. 1 Smlouvy, tak další změny vyvolané dodatečnými požadavky objednatele.
Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek, a to následovně:
a) Doplňuje se položka „SO_02_751: Chlazení kuchyně“, oceněná částkou 5.258.578,- Kč bez DPH, dle upraveného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
b) Doplňuje se položka „SO_02.5: Změna konstrukce podlah v SO 02 Kuchyně (změna PD)“, oceněná částkou 3.147.323,- Kč bez DPH, dle upraveného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
c) Doplňuje se položka „SO_02.6: Střechy – změna (rozdíl ceny)“, oceněná částkou 3.078.661,- Kč bez DPH, dle upraveného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se nemění.
Sjednaná cena díla se zvyšuje o částku 11.484.562,- Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 75.555.311,- Kč bez DPH.
Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

Změny cen stavebních materiálů a energií
Zhotovitel požádal objednatele o navýšení ceny díla z důvodu neočekávaného nárůstu cen stavebních materiálů a energií. Objednatel si nechal zpracovat kalkulaci navýšení v souladu s metodikou CS URS 22-II. Tato kalkulace je součástí upraveného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodly, že budou dále jednat o případném navýšení ceny díla z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů a energií. Případné navýšení bude provedeno dodatkem Smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Upravený rozpočet stavby č. 22026 od Questima, s.r.o.



	V Mladé Boleslavi dne ________________
	V Praze dne ________________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
EMH stavební CZ s.r.o.
Martin Hajzler
jednatel

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




