
Příloha č. 1

Město Jílové u Prahy 

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy,

IČO: 00241326 

Objednatel: 

SO 120 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská
120/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 00066001 

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2.3
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.2

0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.3 0,00 660 186,73 660 186,73

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Suma ZBV   

č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

2 0,00 660 186,73 660 186,73

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Zhotovitel: 
„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 253 22 257, 

Společník: Froněk, spol. s r.o., 

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  

IČO: 475 34 630

Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, 

IČO: 043 77 036

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 23 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

2.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
120/1

SO 120 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne  (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Předmětem této změny je výměna původní zeminy za vhodný nakupovaný materiál, z důvodu dosažení hodnoty E def,2 dle RDS.

Po provedení odkopu na úroveň zemní pláně byly, v úrovni Az, AZL zhotovitele stavby provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky (SZZ) dle ČSN 72 

1006. Výsledky SSZ nedosahovaly parametry požadované RDS (E def,2 ≥ 30 MPa, poměr E def,2/E def,1 < 2,5) a schváleného KZP (protokol o zkoušce č. 

3884/06/KZ/2022). Výsledky SZZ na parapláni (v úrovni 50 cm pod zemní plání) viz protokoly č. 3886/06/KZ/2022. Geotechnik zhotovitele stavby stanovil 

opatření v rozsahu odtěžení vrstvy 30 cm pod úroveň Az s výměnou za vrstvu ze ŠD 0/63 tl. 30 cm. Po provedení opatření byla provedena SZZ s výsledkem 

nevyhovujícím (protokol o zkoušce č. 3887/06/KZ/2022) Následně byla, na návrh geotechnika zhotovitele odtěžena stávající Az v tl. 50 cm, položena vrstva 

separační geotextílie geoNETEX a PP 250) a provedena vrstva ze ŠD 0/125 tl. 50 cm. Dosažené hodnoty E def,2 na takto provedené a řádně zhutněné vrstvě 

podloží vyhovují požadavkům RDS (protokol o zkoušce č. 3954/06/KZ/2022). Celková plocha sanace objektu SO 120 plochy 592,18 m2 a tl. 0,5 m činí 296,09 

m3. Z důvodu provedení sanace dojde k dotčení ochranného pásma plynovodního potrubí a bude nutné tuto síť dodatečně ochránit ŽB panely. Plocha 19m x 

2m  tj. 38 m2. 

Tímto dochází ke změně a musí být PD upravena, čímž dojde ze změně oproti SOD. 

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako 

změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o 

změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodu.  Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

0,00 660 186,73 660 186,73 660 186,73

Projektant (autorský dozor) Ing. Milan Strnad

Ing. Kamil HrbekZhotovitel (stavbyvedoucí)

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Stavební dozor Ing. Peter Latečka

Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Objednatel 1 (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a

oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový

list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve

Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele

Město Jílové u Prahy
Jan Prostřední

Zástupce Objednatele

KSÚS SK, p.o.
Ing. Milan Fiala



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

120/1

SO 120 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 821 928,23

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 821 928,23 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 660 186,73 660 186,73 36,24%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 2 482 114,96 660 186,73 36,24%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Peter Latečka

Zástupce Objednatele KSÚS: 

souhlasím Ing. Milan Fiala

Zástupce Objednatele 

Město Jílové u Prahy:
souhlasím

Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 440,40 736,49 296,09 415,00            182 766,00 0,00 122 877,35 305 643,35 122 877,35 100,00%

3 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM M3
426,71 722,8 296,09 438,60            187 155,01 0,00 129 865,07 317 020,08 129 865,07 100,00%

4 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)M3 10,35 15,10 4,75 875,50            9 061,43 0,00 4 158,63 13 220,06 4 158,63 100,00%

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 96,40 392,49 296,09 155,70            15 009,48 0,00 46 101,21 61 110,69 46 101,21 100,00%

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1201,60 1793,78 592,18 12,75              15 320,40 0,00 7 550,30 22 870,70 7 550,30 100,00%

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 164,60 460,69 296,09 791,00            130 198,60 0,00 234 207,19 364 405,79 234 207,19 100,00%

27 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 10,35 15,10 4,75 10 911,00       112 928,85 0,00 51 827,25 164 756,10 51 827,25 100,00%

NOVÉ POLOŽKY

32 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0 296,09 296,09 83,70              0,00 0,00 24 782,73 24 782,73 24 782,73 100,00%

33 21361.N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0 681 681,00 57,00              0,00 0,00 38 817,00 38 817,00 38 817,00 100,00%

CELKEM 652 439,77 0,00 660 186,73 1 312 626,50 660 186,73

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 120 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      
%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Ing. Peter Latečka, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

120/1

Název a evidenční číslo 

stavby:

Číslo a název SO/PS:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 845 624,23 ABS 9=(32A/1)*100 0,68% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 125 236 538,26 7=(6/1)*100 0,68% 10=(36A/1)*100 0,00% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 151 536 211,29 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 845 624,23 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,68% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, 

odst. (5), písm. b)
0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+3
7+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 Severní obchvat Jílové u Prahy    0,00   845 624,23   845 624,23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   845 624,23 845 624,23   845 624,23    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

102.1 1 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 

obojživelníky
   0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 Severní obchvat Jílové u Prahy

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

Stránka 5 z 9



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací  SO 120 po změně 1 3

08 Oznámení Zhotovitele o změně ze dne
6.4.2022 2

09 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 25.7.2022 1

10 Stanovisko TDI k ZBV 2 2

11 Stanovisko AD k ZBV 2 1

12 Stanovisko geotechnika a protokoly 
zatěžovacích zkoušek

9

13 Geodetické protokoly 4

13 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka 1

Počet listů celkem 23

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2.3

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 120 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky 

Pražská

120/1



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 440,40 736,49 296,09 415,00 182 766,00 0,00 122 877,35 305 643,35 122 877,35 67,23%

z pol. 113328: 426,71=426,71 [A] m3 
z pol. 11336: 10,35=10,35 [B] m3 
z pol. 13273:   3,34=3,34 [C] m3 
Celkem: A+B+C=440,40 [D] m3
ZBV 1: odstranění sanační vrstvy = 296,09 m3, V rámci rekultivace provizorní cesty po 

skončení jejího užívání. 296,09m3, viz geodetický protokol 0008/2022 = 592,18m2 x 0,5m

Celkem ZBV 1: 296,09

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,00 0 0 267 125,83 267 125,83 0,00 0,00 267 125,83 0,00 0,00%

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 426,71 722,8 296,09 438,60 187 155,01 0,00 129 865,07 317 020,08 129 865,07 69,39%

V rámci rekultivace provizorní cesty po skončení jejího užívání. 

Vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev ŠDA a ŠDB v celkové tl. 0,30 m a 

odstranění nezpevněné krajnice ze ŠD. 

[z pol. 56330 a 56330.0 a 17310]:164,6+193,57+68,54=426,71 [A]
ZBV 1: odstranění sanační vrstvy = 296,09 m3, viz geodetický protokol 0008/2022 = 

592,18m2 x 0,5m
Celkem ZBV 1: 296,09

4 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 10,35 15,10 4,75 875,50 9 061,43 0,00 4 158,63 13 220,06 4 158,63 45,89%

Odstranění ochranných panelů po skončení provozu na provizorní komunikaci, viz položka 

58300: 10,35 m3, vč. dopravy do 20 km, poplatek za skládku je zahrnut do jednotkové ceny 

bourání 

10,35=10,35 [A]
ZBV1: 19x2x0,125
Celkem ZBV 1:4,75

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 2,59 0 0 270,00 699,30 0,00 0,00 699,30 0,00 0,00%

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 88,27 0 0 270,00 23 832,90 0,00 0,00 23 832,90 0,00 0,00%

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 61,00 0 0 119,00 7 259,00 0,00 0,00 7 259,00 0,00 0,00%

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 300,00 0 0 49,30 14 790,00 0,00 0,00 14 790,00 0,00 0,00%

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 96,40 392,49 296,09 155,70 15 009,48 0,00 46 101,21 61 110,69 46 101,21 307,15%

výkopy z trasy tř.I  z příčných řezů a situace - 48m*1,8m2+22m*0,2m2+7m*0,8m2: 

48*1,8+22*0,2+7*0,8=96,40 [A]
ZBV č. 1: odkop nevyhovujícího podloží AZ, viz geodetický protokol 0008/2022 = 592,18*0,5

Celkem ZBV 1: 296,09

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 277,50 0 0 155,70 43 206,75 0,00 0,00 43 206,75 0,00 0,00%

11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,34 0 0 238,20 795,59 0,00 0,00 795,59 0,00 0,00%

12 17110PAR ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM PARAMETRICKY M3 277,50 0 0 338,00 93 795,00 0,00 0,00 93 795,00 0,00 0,00%

Změnový soupis prací SO 120 po změně 1 pro ZBV 2

Název a evidenční číslo stavby: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 120 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská

120/1Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:
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13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 96,40 0 0 13,30 1 282,12 0,00 0,00 1 282,12 0,00 0,00%

14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 68,54 0 0 190,40 13 050,02 0,00 0,00 13 050,02 0,00 0,00%

15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,77 0 0 105,40 186,56 0,00 0,00 186,56 0,00 0,00%

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 201,60 1793,78 592,18 12,75 15 320,40 0,00 7 550,30 22 870,70 7 550,30 49,28%

kompletní provedení pláně, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 

 [z pol.56330.01]:1201,6=1 201,60 [A]
ZBV č. 1: viz geodetický protokol 0008/2022 = 592,18m2

Celkem ZBV 1: 592,18

17 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 300,00 0 0 141,80 42 540,00 0,00 0,00 42 540,00 0,00 0,00%

18 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 567,00 0 0 22,95 13 012,65 0,00 0,00 13 012,65 0,00 0,00%

19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 134,00 0 0 3,40 3 855,60 0,00 0,00 3 855,60 0,00 0,00%

20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,73 0 0 754,80 551,00 0,00 0,00 551,00 0,00 0,00%

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 164,60 460,69 296,09 791,00 130 198,60 0,00 234 207,19 364 405,79 234 207,19 179,88%

ŠDA tl. min. 150mm  z polozky [574A03]+rozšíření 0,35 m na obou stranách komunikace - 

993+298*0,35: (993+104,3)*0.15=164,60 [A] m3
ZBV č. 1: provedení sanační vrstvy ze štěrdrkorti fr. 0/125, viz geodetický protokol 0008/2022 

= 592,18m2 x 0,5m
Celkem ZBV 1: 296,09

22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 204,87 0 0 791,00 162 052,17 0,00 0,00 162 052,17 0,00 0,00%

23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 097,30 0 0 23,00 25 237,90 0,00 0,00 25 237,90 0,00 0,00%

24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 022,80 0 0 11,00 11 250,80 0,00 0,00 11 250,80 0,00 0,00%

25 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 51,14 0 0 4 142,00 211 821,88 0,00 0,00 211 821,88 0,00 0,00%

26 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 39,72 0 0 4 803,00 190 775,16 0,00 0,00 190 775,16 0,00 0,00%

27 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 10,35 15,10 4,75 10 911,00 112 928,85 0,00 51 827,25 164 756,10 51 827,25 45,89%

Ochranné betonové IZD panely plynovodu a vodovodu k OC Radlík pod provizorní 

komunikací. O rozměrech 1,0 x 3 x 0,15 m * počet kusů. 1,0*3*0,15*23=10,35 [A]

ZBV č. 1: 19x2x0,125 - z důvodu nutné sanace pláně tl 0,5m bylo zasaženo do ochranného 

pásma plyn. zařízení a proto bylo na pískové lože položeny panely

Celkem ZBV 1: 4,75

28 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 10,45 0 0 2 388,50 24 959,83 0,00 0,00 24 959,83 0,00 0,00%

29 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 131,00 0 0 80,00 10 480,00 0,00 0,00 10 480,00 0,00 0,00%

30 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 61,00 0 0 72,00 4 392,00 0,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00%
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31 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,80 0 0 3 170,50 2 536,40 0,00 0,00 2 536,40 0,00 0,00%

32 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0 296,09 296,09                     83,70 0,00 0,00 24 782,73 24 782,73 24 782,73 100%

Vytěžení zeminy z mezideponie stavby

ZBV č. 1: viz geodetický protokol 0008/2022 = 592,18m2 x 0,5m

Celkem ZBV 1: 296,09
Cena použita ze SOD - SO 201 p.č. 2

33 21361.N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0 681 681,00                     57,00 0,00 0,00 38 817,00 38 817,00 38 817,00 100%

Bylo předpokládáno nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie 

při dolním okraji AZ (300 g/m2) 

ZBV č. 1: viz geodetický protokol 0008/2022 = 592,18m2+ 15 %=681,00 m2

Cena podle OTSKP 2021

CELKEM 1 821 928,23 0,00 660 186,73 2 482 114,96 660 186,73 36,24%

NOVÉ POLOŽKY



sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„11/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS

Číslo Jednací: ohlašení_změn_stavby 05

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 - 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:
Objekt SO 120 - provizorní komunikace
Výměna původní zeminy za vhodný nakupovaný materiál pro splnění podmínek 
projektové dokumentace a KZP.

Popis problému:
Objekt SO 120 - provizorní komunikace
Při realizace objektu SO 120 byl proveden odkop na úroveň pláně. Pláň byla následně 
odzkoušena AZL stavby zkouškami SZZ dle schváleného KZP a tyto zkoušky vyšly 
jako nevyhovující kdy nedosahovaly požadovaných Edef2 > 30 MPa.

1



sfdi
státní fond dopravní 
INFRASTRUKTURY

y SÚS

Přivolaný geolog stavby stanovil opatření, výkop -0,5m pod úroveň pláně, položení 
geotextílie a navoz vhodného materiálu v tomto případě ŠD fr. 0/125.
Celková plocha sanace objektu SO 120 592,18m2 tl.0,5m = 296,09m3.
Z důvodu provedení této sanace v tomto rozsahu dojde k dotčení ochranného pásma 
plynovodního potrubí a bude nutné tuto síť dodatečně ochránit žb panely. Plocha cca 
38m2.

Čeho se zhotovitel domáhá:
Tímto dochází ke změně a musí být PD upravena, čímž dojde ze změně oproti SOD.
Upozorňujeme, že na SO 120 bude muset být zpravováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby
6.4.2022

2



| KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
' St/edoitikj kul

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

N Říčanech
25. 07. 2022

Věc: 11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174,
627 00 Brno

Dobrý den.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS), jako investor akce
„11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV
jehož předmětem je:

Objekt SO 120 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská
Při realizaci objektu SO 120 byl proveden odkop na úroveň pláně. Pláň byla následně
odzkoušena AZL stavby zkouškami SZZ dle schváleného KZP a tyto zkoušky vyšly jako
nevyhovující, kdy nedosahovaly požadovaných E def,2 > 30 MPa. Je navržena sanace objektu,
dále dojde k dotčení ochranného pásma plynovodního potrubí a bude nutné tuto síť dodatečně
ochránit ŽB panely

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSUS žádá zhotovitele společnost Společnosti pro 11/105 Severní
obchvat Jílového u Prahy o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSUS,
která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně
posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSUS.

S pozdravem                       
                   

         

Ing. Jan Fidler

      
        
        

Náměstek pro oblast investic

1Č: 0006600!
DIČ: CZOOO66OO!

I
e-mail                          
telefon:                 
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Naše značka:      Krajská správa a údržba silnic 

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka   Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Datum:  17. 06. 2022    Ing. Jan Fidler 

       Vedoucí investic 

       Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 
Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1, 
Říčany u Prahy 251 01 

 

 

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy 

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 05 

 

Dotčený objekt: SO 120 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská 

 

Popis změny 

Výměna původní zeminy za vhodný nakupovaný materiál, z důvodu dosažení hodnoty E def,2 dle RDS. 

 

Odůvodnění změny 

Po provedení odkopu na úroveň zemní pláně byly, v úrovni Az, AZL zhotovitele stavby provedeny 

kontrolní statické zatěžovací zkoušky (SZZ) dle ČSN 72 1006. Výsledky SSZ nedosahovaly parametry 

požadované RDS (E def,2 ≥ 30 MPa, poměr E def,2/E def,1 < 2,5) a schváleného KZP (protokol o zkoušce č. 

3884/06/KZ/2022 a 3956/06/KZ/2022). Výsledky SZZ na parapláni (v úrovni 50 cm pod zemní plání) viz 

protokoly č. 3886/06/KZ/2022 tvořící přílohy OZS č. 05. 

Geotechnik zhotovitele stavby stanovil opatření v rozsahu odtěžení vrstvy 30 cm pod úroveň Az 

s výměnou za vrstvu ze ŠD 0/63 tl. 30 cm. Po provedení opatření byla provedena SZZ s výsledkem 

nevyhovujícím viz protokol o zkoušce č. 3887/06/KZ/2022 tvořící přílohu OZS č. 05. 

Následně byla, opět na návrh geotechnika Zhotovitele položena vrstva separační geotextilie geoNETEX 

a PP 250 a provedena vrstva ze ŠD 0/125 tl. 50 cm. Dosažené hodnoty E def,2 na takto provedené a řádně 

zhutněné vrstvě podloží vyhovují požadavkům RDS viz protokol o zkoušce č. 3954/06/KZ/2022 tvořící 

přílohy OZS č. 05. 
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Celková plocha sanace objektu SO 120 plochy 592,18 m2 a tl. 0,5 m činí 296,09 m3. Přílohou OZS č. 05 

je také zápis geotechnika Zhotovitele do SD. 

Z důvodu provedení sanace dojde k dotčení ochranného pásma plynovodního potrubí a bude nutné 

tuto síť dodatečně ochránit ŽB panely v celkové ploše 19 m x 2 m tj.38 m2. 

 

Stanovisko TDI 

S ohledem na skutečné vlastnosti podloží v úrovni zemní pláně a jejich prokázání formou protokolů 

vystavených AZL a geodetickým protokolem se zaměřením rozsahu a výměry jednotlivých úseků sanací 

(tvořící přílohy OZS č. 05.) s návrhem, rozsahem a provedením sanace podloží a také ochranou 

stávajícího plynovodního vedení souhlasím. 

 
 
v Praze dne 17. 06. 2022 
 

 
Zpracoval: Ing. Peter Latečka 
Pragoprojekt, a.s. 



PRAGOPROJEKT, a. s. Ateliér Liberec, CXo^kova 623/10,^0 01 Uberec PRAGOPROJEKT

NAŠE značka

vyřizuje Ing.Milan Strnad
datum 25.5.2022

Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 05

Objekt: SO 120

Předmět:
Výměna zemin v podloží za vhodný nakup.materiál, z důvodu dosaženi požadované
hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2.

Odůvodnění:
Dokumentace PDPS předpokládala, že podloží po sejmutí orničních vrstev vyhoví
požadavkům na hodnoty modulu přetvárnosti. Sanace podloží u SO 120 nebyla
navržena.

Stanovisko AD:
Souhlasím za předpokladu, že zhotovitel doloží příslušné zkoušky, které prokáží
oprávněnost výměny zemin v podloží tohoto SO 120.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: ing.Peter Latečka

Sídl                                   
tel:                                      
www.pragoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, í. Ú                 B Praha
Zapsán v obchodním rejsttiku, Méstského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

Certifikáty:
ČSNEN ISO 90012001
ČSN EN 150 14001:2005



QUALIFORML 1008

QU ALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 3884 / 06 / KZ / 2022
o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky: PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky
Stavba: 11/105 severní obchvat Jílové u Prahy
Objekt: * SO 120
Konstrukční vrstva: * pláň
Materiál: * původní zemina
Staničení: *
Klimatické podmínky:

viz. mapa; bod č. 1
jasno, 12°C

Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Charakteristika zkoušky;

Zkouška byla provedena dle:

Výsledek zkoušky;

Napětí p

MPa

Zatlačení y

mm
0,00 0,00
0,07 1,04
0,14 2,28
0,21 4,76
0,29 7,94
0,36 10,90
0,43 13,98
0,50 17,12
0,25 16,44
0,12 15,40
0,00 10,96
0,07 12,00
0,14 13,02
0,21 13,94
0,29 15,02
0,36 16,08
0,43 17,20

Poznámka: -

ČSN 72 1006 - Statická zatěžovací zkouška, příloha A

První zatěžovací cyklus Edefl 6,2 MPa
Druhý zatěžovací cyklus Edef2 15,7 MPa

Edef,2 / Edef>1 2,55

1. větev: y = +29,902 pA2 + 21,479 p - 0,912 2. větev: y = + 1,48 pA2 + 13,657 p + 11,006

Prohlášení: 1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum a čas zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

Rozdělovník: 2 x PSN & DS a.s.

1 x ZL QUALIFORM,

stavba
6.4.2022, 8:00
Ing. Tomáš Hřeb  
Zdeněk Volek
07.04.2022

a.s.

         

     

Zdéněk Volek
technik zkušební laboratoře
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QUALIFORM*L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 3956 / 06 / KZ / 2022
o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky: PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky

Stavba: Obchvat Jílové u Prahy
Objekt: * SO 120
Konstrukční vrstva: * zemní pláň
Materiál: *
Staničení: *

podmínečně vhodná zemina
větev C km: 0,007; osa komunikace

Klimatické podmínky: polojasno, 8°C
Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Charakteristika zkoušky:
Zkouška byla provedena dle: ČSN 72 1006 - Statická zatěžovací zkouška, příloha A

Výsledek zkoušky:

Napětí p

MPa

Zatlačení y

mm
0,00 0,00
0,07 0,74
0,14 1,94
0,21 3,32
0,29 4,84
0,36 6,26
0,43 7,52
0,50 9,04
0,25 8,52
0,12 7,80
0,00 5,14
0,07 5,82
0,14 6,38
0,21 7,00
0,29 7,72
0,36 8,26
0,43 8,84

První zatěžovací cyklus Edef l 11,8 MPa
Druhý zatěžovací cyklus Edef>2 26,2 MPa

E<ief,2 / Edcf>1 2,23

Poznámka: -
Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

1. větev: y = + 2,757 pA2 + 17,737 p - 0,541 2. větev: y = - 1,329 pA2 + 9,147 p + 5,152

3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky: stavba
Datum a čas zkoušky: 8.4.2022,11:45
Zkoušku provedl: Bc. Vojtěch Fal 
Protokol schválil: Zdeněk Volek
V Praze dne: 11.04.2022

Rozdělovník: 2 x PSN & DS a.s.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

Zpcněk Volek
technik zkušební laboratoře
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QUALIFORML 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 3886 / 06 / KZ / 2022
o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba: 
Objekt: * 
Konstrukční vrstva: * 
Materiál: * 
Staničení: *
Klimatické podmínky: 
Průměr zatěžovací desky:

Charakteristika zkouška:

Zkouška byla provedena dle:

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky 
11/105 severní obchvat Jílové u Prahy 
SO 120
parapláň
původní zemina
vybrané - 200 mm ,viz. mapa; bod č. 3
jasno, 12°C
300 mm

Výsledek zkouškv:

Napětí p 

MPa

Zatlačení y 

mm
0,00 0,00
0,07 1,72
0,14 3,60
0,21 7,44
0,29 12,44
0,36 18,16
0,43 22,90
0,50 0,00
0,25 0,00
0,12 0,00
0,00 0,00
0,07 0,00
0,14 0,00
0,21 0,00
0,29 0,00
0,36 0,00
0,43 0,00

Poznámka:
Vlhkost

ČSN 72 1006 - Statická zatěžovací zkouška, příloha A

První zatěžovací cyklus Edef>1 MPa
Druhý zatěžovací cyklus Edef 2 MPa

Ejef,2 / Edef l -

a v >Q

Kontaktní napětí p (MPa)

1. větev: y = - 273,023 pA2 + 177,707 p - 13,334 2. větev: y = + 0 pA2 + 0 p + 0 
Neměřitelné - mimo rozsah měřícího přístroje.

Místo provedení zkoušky:
Datum a čas zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

stavba 
6.4.2022, 9:00 
Ing. Tomáš Hřebík 
Zdeněk Volek 
07.04.2022

Rozdélovnik: 2 x PSN & DSa.s.

1 xZLQUALIFORM, a.s.

technik zkušební laboratoře
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QUALIFORML 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 3887 / 06 / KZ / 2022
o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky: PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky
Stavba: 11/105 severní obchvat Jílové u Prahy
Objekt: * SO 120
Konstrukční vrstva: * zemní pláň
Materiál: *
Staničení: *
Klimatické podmínky:

ŠD fr. 0/63 mm
nasypaný ŠD, viz. mapa; bod č. 4
jasno, 12°C

Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Charakteristika zkoušky:
Zkouška byla provedena dle: ČSN 72 1006 - Statická zatěžovací zkouška, příloha A

Výsledek zkoušky:

Napětí p 

MPa

Zatlačení y 

mm
0,00 0,00
0,07 0,80
0,14 1,80
0,21 3,70
0,29 5,90
0,36 7,96
0,43 9,96
0,50 11,84
0,25 11,30
0,12 9,90
0,00 6,34
0,07 7,12
0,14 7,98
0,21 8,90
0,29 9,88
0,36 10,66
0,43 11,44

Poznámka: -

První zatěžovací cyklus Edef l 8,7 MPa
Druhý zatěžovací cyklus Edef2 18,7 MPa

E<ief,2 ! Edef l 2,14

Prohlášení: 1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum a čas zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

stavba
6.4.2022, 15:00 
Ing. Tomáš Hřebík 
Zdeněk Volek 
07.04.2022

Rozdělovník: 2 x PSN & DS a.s.

1 xZL QUALIFORM, a.s.

F028 - Protokol verze (. I KONEC PROTOKOLU Strana 1 (Celkem 1)



QUALIFORM*L 1008

QU ALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 3954 / 06 / KZ / 2022
o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky: PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky
Stavba: Obchvat Jílové u Prahy
Objekt: * SO 120
Konstrukční vrstva: *
Materiál: *
Staničení: *
Klimatické podmínky:

sanace pláně 0„5 m 
ŠD fr. 0-125 mm
větev A km: 0,020;-osa komunikace
polojasno, 8°C

Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Charakteristika zkoušky:
Zkouška byla provedena dle: ČSN 72 1006 - Statická zatěžovací zkouška, příloha A

Výsledek zkoušky:

Napětí p 

MPa

Zatlačení y 

mm
0,00 0,00
0,07 0,48
0,14 1,14
0,21 1,70
0,29 2,22
0,36 2,76
0,43 3,24
0,50 3,72
0,25 3,50
0,12 3,14
0,00 2,18
0,07 2,56
0,14 2,78
0,21 2,96
0,29 3,22
0,36 3,42
0,43 3,62

Poznámka:
Prohlášení:

První zatěžovací cyklus Edef>1 29,6 MPa
Druhý zatěžovací cyklus Edef2 70,2 MPa

Edef,2 ! Edef l 2,37

1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky: stavba
Datum a čas zkoušky: 8.4.2022,10:15
Zkoušku provedl: Bc. Vojtěch Falt
Protokol schválil: Zdeněk Volek
V Praze dne: 11.04.2022

Rozdělovník: 2 x PSN & DS a.s.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

leněk Volek
technik zkušební laboratoře
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QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 3955 / 06 / KZ / 2022
o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky: PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky
Stavba: Obchvat Jílové u Prahy
Objekt: * SO 120
Konstrukční vrstva: * sanace pláně 0,5 m
Materiál: *
Staničení: *
Klimatické podmínky:

ŠDfr. 0-125 mm
větev A km: 0,010; osa komunikace 
polojasno, 8°C

Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Charakteristika zkoušky:
Zkouška byla provedena dle: ČSN 72 1006 - Statická zatěžovací zkouška, příloha A

Výsledek zkoušky:

Napětí p 

MPa

Zatlačení y 

mm
0,00 0,00
0,07 0,34
0,14 0,80
0,21 1,28
0,29 1,82
0,36 2,26
0,43 2,72
0,50 3,16
0,25 2,86
0,12 2,56
0,00 1,78
0,07 2,06
0,14 2,24
0,21 2,42
0,29 2,64
0,36 2,86
0,43 3,04

Poznámka: -

První zatěžovací cyklus Edef] 34,0 MPa
Druhý zatěžovací cyklus Edef,2 78,6 MPa

Edef,2/ Edef>1 2,31

1. větev: y = - 0,63 pA2 + 6,934 p - 0,148 2. větev: y = - 0,64 pA2 + 3,136 p + 1,805

Prohlášení: 1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky: stavba
Datum a čas zkoušky: 8.4.2022, 11:00
Zkoušku provedl: Bc. Vojtěch Falt
Protokol schválil: Zdeněk Volek
V Praze dne: 11.04.2022

Rozdělovník: 2 x PSN & DS a.s.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

technik zkušební laboratoře

F028 - Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana 1 (Celkem 1)
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11/105—SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY

S0120 - sanace 
Příloha č.2 k protokolu 008/2022



Č.zak:66/2021

Geodetický (předávací) protokol
číslo protokolu: 0008/2022

datum:  27.4.2022

INVESTOR:

DODAVATEL:

Stavba:   II/205 – SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY
Staničení úseku:  0,000 – 0,050

SO:   SO 120

Konstrukční celek:               sanace podloží
Konstrukční prvek:                      sanace

Specifikace měření:                     plošné zaměření
Předmět  měření:              plocha/objem

Bodové pole polohové:              ZVS

Souřadnicový systém:              S-JTSK

Výškový systém:              Bpv

Rozsah a popis měřických prací: Dne 13.4.2022 byly zaměřeny plochy sanací podloží na SO120. Jedná
se celkem o čtyři místa. Následně byl proveden výpočet plochy a objemu.

Použité přístroje:
Leica MS50 v.č. 367509

Vyhodnocení úseku:      Přesnost geodetických prací:
viz. tabulka výsledků

Přílohy:  1) Tabulka výsledků
2)           Náčrt
3)           Seznam souřadnic

Měření provedl: Ing. Ondřej Randák                  Vyhotovil: Ing.Ondřej Randák
Dne:     13.4.2022                   Dne:      27.4.2022

ÚOZI:   Ing. Ondřej Randák    Převzal:
Číslo ověření: 55/2021       Dne:

M.  Částka, s.r.o.
Mrkvičkova  1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118

603 00 Brno, Pisárky

mxy  : 0,005 m

m h   : 0,003 m
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M.Částka,s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2, 
163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 66/2021
Příloha č.1 k protokolu č.008/2022

Stavba: II/105 - SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY
SO 120 -sanace

Souhrn výsledků 

 plocha (m
2
)  objem (m

3
)

56.31 28.15

403.23 201.62

108.14 54.07

24.5 12.25

592.18 296.09

Vyhotovil: David Blaha Kontroloval: Ing. Ondřej Randák
Dne: 27.4.2022 Dle čísla položky: 55/2021

Tabulka výsledků

Vyhotovila firma M. Částka, s.r.o.

Souhrn celkem:

Sanace 1

Sanace 2

Sanace 3

Sanace 4
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||/105—SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO O PRAHY

S0120 -  sanace
Příloha č.2 k protokolu 008/2022
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M.Částka,s.r.o.
Mrkvičkova 1091/2, 
163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 66/2021
Příloha č.3 k protokolu č.008/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

číslo Souřadnice Popis, poznámka bodu
bodu Y (m) X (m) Z (m) 

1 740429.928 1063768.779 437.140

2 740422.777 1063765.443 436.970

3 740425.640 1063759.382 436.724

4 740433.111 1063761.825 436.714

5 740419.977 1063806.739 439.054

6 740421.341 1063808.374 439.091

7 740425.462 1063805.844 438.846

8 740430.928 1063798.138 438.597

9 740438.509 1063793.209 438.390

10 740439.577 1063794.166 438.405

11 740430.129 1063804.387 438.788

12 740434.785 1063803.474 438.589

15 740449.280 1063793.491 438.103

16 740463.723 1063792.758 437.911

17 740467.422 1063791.405 437.872

18 740469.889 1063789.264 438.210

21 740470.893 1063798.248 438.016

22 740473.648 1063792.767 438.300

23 740477.688 1063795.584 438.431

24 740482.956 1063789.885 437.985

25 740476.814 1063785.144 437.686

26 740484.048 1063773.268 437.200

27 740484.321 1063770.080 437.127

28 740490.970 1063772.202 437.182

29 740490.416 1063776.219 437.309

30 740436.694 1063802.622 438.534

31 740449.525 1063802.129 438.249

32 740459.636 1063801.641 438.148

33 740465.380 1063800.837 438.084

Seznam souřadnic měřených bodů 

SO120 - sanace
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PLNÁ MOC

Zmocnitelé:  IMOS Brno, a.s.,
IČ: 25322257,
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036,
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec:
Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630,
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat
Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 – Severní obchvat
Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech věcech smluvních a technických stran
Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne ……………………
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

                
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva

V Brně dne ……………………
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

                
                              


