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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952170108 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  129170006, 229180013 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 

XXX 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Adresa sídla:   Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
 
Statutární orgán:  Ing. Josef Drahokoupil, jednatel 
    Ing. Jiří Vala, jednatel 
    Mgr. Pavel Vančura, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Josef Drahokoupil, jednatel 
    Ing. Jiří Vala, jednatel 
    Mgr. Pavel Vančura, jednatel 
Způsob jednání: Za společnost  jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. Po-

depisování  za společnost  se děje tak, že  k vyznačené obchodní 
firmě  společnosti připojí  svůj podpis   vždy  dva jednatelé spo-
lečnosti společně. 

Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ:    15053695       
DIČ:    CZ15053695       
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 
Bankovní spojení:  XXX 
 
(dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ob-
jednatele D952170108, na akci „Krounka, Otradov, oprava + rekonstrukce opevnění, ř. km 

15,200-16,610“ v jednotlivých článcích takto: 
 

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3. 

Stávající text dodatku č. 1:  

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termí-
nech: 

I. etapa – aktualizace DSJ ………………………………………………… do 31. 08. 2019 

II. etapa – IČ: ………………………………………………… do 31. 10. 2019 

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:  do 31. 12. 2022 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u obou akcí v následujících 
dílčích termínech: 

I. etapa – aktualizace DSJ ……………………………………. do 31. 08. 2019 

II. etapa – IČ: ………………………………………………… do 31. 10. 2019 

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:  do 31. 12. 2024 

 

Zdůvodnění změny termínu  

Důvodem změny termínu plnění III. etapy (výkon AD) je skutečnost, že na základě výsledku 
výběrového řízení na realizaci díla byla s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo s ter-
mínem plnění do 30. 11. 2024 a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo v současné době pro-
bíhá realizace.  

 

Tento dodatek č. 2  je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán plat-
nými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných cer-
tifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170108 ve znění dodatku č. 1 
se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
elektronicky podepsáno     elektronicky podepsáno    
Ing. Petr Martínek      jméno oprávněné osoby  
investiční ředitel      funkce 


