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Stavba:   ZÁMEK PARDUBICE - BUDOVA č.p. 2

Objekt:   Rekonstrukce veřejných toalet - provedená skutečnost

Objednatel:   Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Martin Šoltys

Místo:   Datum:   10.2.2017

Kód Popis Dodávka Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -5 631,24 0,255 14,278

3 Svislé a kompletní konstrukce   -10 636,94 -3,238 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a 

osazování výplní   9 141,50 3,627 0,000

28.2.2017

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   -1 248,00 -0,135 14,278

99 Přesun hmot   -2 887,80 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   65 939,94 1,213 0,576

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   140,50 0,009 0,087

713 Izolace tepelné   220,55 0,004 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   2 117,29 0,018 0,489

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   840,93 0,015 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   7 377,40 0,060 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   34 574,56 1,251 0,000

767 Konstrukce zámečnické   1 400,00 0,002 0,000

771 Podlahy z dlaždic   12 391,32 0,328 0,000

781

Dokončovací práce - obklady 

keramické   6 106,08 -0,497 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   771,31 0,009 0,000

784 Dokončovací práce - malby   0,00 0,015 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 0,000 0,000

21-M Elektromontáže   0,00 0,000 0,000

Celkem   60 308,70 1,468 14,854

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   ZÁMEK PARDUBICE - BUDOVA č.p. 2

Objekt:   Rekonstrukce veřejných toalet - provedená skutečnost

Objednatel:   Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Martin Šoltys

Místo:   Datum:   10.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   13 857,56

3 Svislé a kompletní konstrukce   -15 181,30

1 014 310237281

Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými tl do 900 mm   kus -2,000 980,00 -1 960,00

28.2.2017

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 3 ks, proveden 

pouze prostup pro vodovod, prostupy pro ležatou 

kanalizaci (2 kusy) neprováděny"-2   -2,000

2 011 317142221

Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 

100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm   kus -5,000 272,00 -1 360,00

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 5 kusů - 

neprováděno - byly provedeny sádrokartonové příčky"-5   -5,000

3 R 342272323

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 -33,030 294,00 -9 710,82

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 33,03 m2 - 

neprováděno - byly provedeny sádrokartonové příčky"-

33,03   -33,030

4 011 342291111

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky 

do 100 mm   m -35,750 26,80 -958,10

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 35,75 - 

neprováděno - byly provedeny sádrokartonové příčky"-

35,75   -35,750

5 R 342291121

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami   m -23,800 50,10 -1 192,38

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 23,8 - 

neprováděno - byly provedeny sádrokartonové příčky"-

23,8   -23,800

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   10 567,36

6 R 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty   m2 -63,040 84,90 -5 352,10

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 63,04 mm = 

potažení nových pórobetonových příček - neprováděno"-

63,04   -63,040

7 R 612311121

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně   m2 -37,120 186,00 -6 904,32

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 37,12 m2 - 

neprováděno, byly provedeny sanační omítky"-37,12   -37,120

8 R 612311131

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm   m2 -39,040 50,80 -1 983,23

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 39,04 m2 - 

neprováděno - byly provedeny sádrokartonové příčky"-

39,04   -39,040

9 R 612311191

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 -111,360 213,00 -23 719,68

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 111,36 m2 - 

neprováděno - byly provedeny sádrokartonové příčky"-

111,36   -111,360

10 014 612821011

Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně   m2 38,713 624,00 24 156,91

"sanační omítka - náhrada za vápenocementovou omítku 

z důvodu vlhkého zdiva - WC muži"(3,1*2)   6,200

"dtto, ale WC 

ženy"(4,15*2,5)+(2,4*2,2)+(0,55*1,85)+(0,3*0,85)+(2,6*1,

85)+(1,15*2,2)+(2,3*0,65)+(2,7*2,5)   32,513

Součet   38,713

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

11 014 612821012

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně   m2 3,910 677,00 2 647,07

"omítka navíc - za poutačem na chodbě"2,3*1,7   3,910

12 014 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně   m2 42,640 253,00 10 787,92

"výměra shodná s dvěmi předešlými 

položkami"38,73+3,91   42,640

13 014 612821081

Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 

mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách   m2 42,640 179,00 7 632,56

"výměra shodná s předešlou položkou"42,64   42,640

14 014 631312141

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým   m3 1,011 3 930,00 3 973,23

"rýhy šířky 400 mm nad novým kanalizačním potrubí - 

WC muži"(2,5+1,15+1,5+1,5)*0,4*0,15   0,399

"dtto, ale WC 

ženy"(3+0,5+0,7+1,65+1,2+1,75+1,4)*0,4*0,15   0,612

Součet   1,011

15 R 631311114

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20   m3 0,390 4 570,00 1 782,30

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 1,354 - změna 

výměr"-1,354   -1,354

"provedená skutečnost - WC ženy + úklidová 

místnost"((0,6*2,4)+(3,35*2,95)+(0,3*2,65))*0,08   0,969

"dtto, ale WC muži"(((3,1+3,15)/2)*3,1)*0,08   0,775

Součet   0,390

16 R 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu   m3 0,390 380,00 148,20

"souvisí s předchozí položkou"0,39   0,390

17 R 642942611

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 

m2 na montážní pěnu   kus -5,000 177,00 -885,00

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 5 kusů - 

neprováděno, byly provedeny sádrokartonové příčky 

včetně zárubní"-5   -5,000

18 553 553313480 zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P   kus -2,000 338,80 -677,60

"neprováděno - souvisí s předchozí montážní položkou 

ve smluvním rozpočtu obsaženy 2 kusy"-2   -2,000

19 553 553313500 zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P   kus -3,000 346,30 -1 038,90

"neprováděno - souvisí s předchozí montážní položkou 

ve smluvním rozpočtu obsaženy 3 kusy"-3   -3,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   12 952,17

20 R 953735115

Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 

mm ukládanými na sraz   m -6,400 221,00 -1 414,40

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 7 m - 

neprováděno v celém rozsahu"-7   -7,000

"provedená skutečnost - WC muži a ženy = 2 kusy po 

300 mm"0,3*2   0,600

Součet   -6,400

21 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 21,991 92,00 2 023,17

"příčky tl. 150 mm navíc - WC muži - u stěny s oknem do 

nádvoří"(0,45*1,9)+(2,55*3,45)   9,653

"dtto, ale u stěny s kanalizační stoupačkou a 

průchodemsilového kabelu"(3,15*3,45)   10,868

"dtto, ale WC ženy přizdívka napravo u 

zárubní"(0,9+0,15)*((1,75+1,05)/2)   1,470

Součet   21,991

22 013 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2   m2 43,610 40,10 1 748,76

"nová položka - odstranění dvou vrstev odvětracích 

příčkovek mezi hydroizolací na podkl. mazanině a čistou 

mazaninou - WC muži"(((3,1+3,15)/2)*3,1)*2   19,375

"dtto, ale WC ženy + úklidová 

místnost"((0,6*2,4)+(3,35*2,95)+(0,3*2,65))*2   24,235

Součet   43,610

23 R 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2   m3 1,255 3 570,00 4 480,35
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

"ve smluvním rozpočtu uvedena výněra 2,016 m3 - 

neprováděno - skutečná tloušťka vrchní (finální) 

mazaniny byla 150 mm"-2,016   -2,016

"provedená skutečnost - WC ženy + úklidová 

místnost"((0,6*2,4)+(3,35*2,95)+(0,3*2,65))*0,15   1,818

"dtto, ale WC muži"(((3,1+3,15)/2)*3,1)*0,15   1,453

Součet   1,255

24 013 971024481

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na 

MV nebo MVC tl do 900 mm   kus -2,000 423,00 -846,00

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 3 ks, proveden 

pouze prostup pro vodovod, prostupy pro ležatou 

kanalizaci (2 kusy) neprováděny"-2   -2,000

25 R 974031165

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 

mm   m -7,000 91,50 -640,50

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra - 7 m pro potrubí 

vzduchotechniky  - neprováděno"-7   -7,000

26 013 974042567

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 

do 150 mm š do 300 mm   m 16,850 383,00 6 453,55

"rýhy šířky 400 mm ve stávající podkladní mazanině pro 

vybourání stávající a provedení nové ležaté kanalizace - 

WC muži"2,5+1,15+1,5+1,5   6,650

"dtto, ale WC ženy"3+0,5+0,7+1,65+1,2+1,75+1,4   10,200

Součet   16,850

27 013 974042569

Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 

monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy   m 1,000 115,00 115,00

"rýhy šířky 400 mm = 300 + 100 mm - výměra shodná s 

předchozí položkou"1   1,000

28 013 978013191

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 

stěn v rozsahu do 100 %   m2 3,910 264,00 1 032,24

"omítka navíc - degradované omítky za poutačem pro 

následné provedení sanační omítky"2,3*1,7   3,910

99 Přesun hmot   5 519,33

29 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m ručně   t 14,854 453,00 6 728,86

30 R 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 14,854 27,70 411,46

31 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 14,854 106,00 1 574,52

32 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t -250,276 4,58 -1 146,26

"suti neodváženy na skládku ve vzdálenosti 14 km, ve 

smluvním rozpočtu uvedeno množství 250,276 t"-

250,276   -250,276

33 R 9970135092

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 57,756 4,58 264,52

"suti odváženy na skládku ve vzdálenosti 4 km , ve 

smluvním rozpočtu uvedeno množství 19,252 t x 3 krát 

nad 1 km"19,252*3   57,756

34 R 9970135093

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 44,562 4,58 204,09

35 R 997013803

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 

materiálů na skládce (skládkovné)   t -19,252 150,00 -2 887,80

"nebylo ukládáno na řízené skládce - uloženo na skládce 

investora, ve smluvním rozpočtu uvedeno množství 

19,252 t"-19,252   -19,252

36 R 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 1,468 252,00 369,94

PSV Práce a dodávky PSV   115 503,51

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   444,40

37 711 711111002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým   m2 1,644 4,95 8,14

"ve smluvním rozpočtu je uvedena výměra 20,162 m2"-

20,162   -20,162

   Strana 5  z 13



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

"provedená skutečnost - WC ženy + úklidová 

místnost"((0,6*2,4)+(3,35*2,95)+(0,3*2,65))   12,118

"dtto, ale WC muži"(((3,1+3,15)/2)*3,1)   9,688

Součet   1,644

38 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg   t 0,001 24 479,50 24,48

"specifikace k předchozí položce"1,644   1,644

39 711 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné   m2 21,806 10,20 222,42

"nová položka - neobsaženo ve smluvním rozpočtu 

provedená skutečnost - odstranění těžkého pásu lepenky 

- WC muži"(((3,1+3,15)/2)*3,1)   9,688

"dtto, ale WC ženy + úklidová 

místnost"((0,6*2,4)+(3,35*2,95)+(0,3*2,65))   12,118

Součet   21,806

40 R 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP   m2 1,644 40,70 66,91

"ve smluvním rozpočtu je uvedena výměra 20,162 m2"-

20,162   -20,162

"provedená skutečnost - WC ženy + úklidová 

místnost"((0,6*2,4)+(3,35*2,95)+(0,3*2,65))   12,118

"dtto, ale WC muži"(((3,1+3,15)/2)*3,1)   9,688

Součet   1,644

41 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)   m2 1,891 57,80 109,30

"specifikace k předchozí položce včetně stanoveného 

koeficientu spotřeby ve výši 15%"1,644*1,15   1,891

42 R 998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m   % 4,313 3,05 13,15

713 Izolace tepelné   -27,00

43 R 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 2,467 8,80 21,71

"ve smluvním rozpočtu je uvedena výměra 19,339 m2"-

19,339   -19,339

"provedená skutečnost - WC ženy + úklidová 

místnost"((0,6*2,4)+(3,35*2,95)+(0,3*2,65))   12,118

"dtto, ale WC muži"(((3,1+3,15)/2)*3,1)   9,688

Součet   2,467

44 283758830

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 

80 mm   m2 2,566 103,50 265,58

"specifikace k předchozí položce včetně stanoveného 

koeficientu spotřeby ve výši 4%"2,467*1,04   2,566

45 R 713121211

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky   m -40,850 6,58 -268,79

"ve smluvním rozpočtu je uvedena výměra 40,85 m2 - 

neprováděno z důvodu změny technologie provedení 

podlah"-40,85   -40,850

46 283758640

deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 

10 mm   m2 -4,248 10,60 -45,03

"specifikace k předchozí položce včetně stanoveného 

koeficientu spotřeby ve výši 4% - výška dilatačního 

pásku 100 mm - nedodáváno"-40,85*0,1*1,04   -4,248

47 R 998713201

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m   % -0,265 1,77 -0,47

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   9 015,94

48 721 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75   kus 1,000 456,00 456,00

"propojení kanalizační stoupačky za sádrokartonovou 

předstěnou k umyvadlu v patře"1   1,000

49 721 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100   kus 2,000 559,00 1 118,00

"nová položka - propojení stávajícího litinového potrubí 

DN 125 mm s novým potrubím PVC KG DN 125 mm - 

WC ženy"1   1,000

"dtto, ale WC muži"1   1,000

Součet   2,000

50 721 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100   m 4,000 121,00 484,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

"kanalizační stoupačka za cihelnou příčkou k umyvadlu v 

patře"4   4,000

51 721 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200   m 14,000 168,00 2 352,00

"vybourání stávajícího ležatého potrubí JS 125 mm - 

uvolnění trasy pro nové potrubí - WC 

ženy"2,9+3+0,5+1,5   7,900

"dtto, ale WC muži"1+3,1+2   6,100

Součet   14,000

52 721 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70   m -3,000 178,00 -534,00

"ležatá kanalizace v zemi - ve smluvním rozpočtu 

uvedeno množství 3 m - neprováděno"-3   -3,000

53 721 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100   m 8,550 222,00 1 898,10

"ve smluvním rozpočtu uvedeno množství 8,75 m"-8,75   -8,750

"provedená skutečnost - WC 

ženy"1,5+0,5+1,8+0,5+2+0,5+1,4+0,5+0,6+0,5+1+0,5   11,300

"provedená skutečnost - WC 

muži"1,5+0,5+1,3+0,5+1,7+0,5   6,000

Součet   8,550

54 721 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125   m 0,600 280,00 168,00

"ve smluvním rozpočtu uvedeno množství 4,5 m"-4,5   -4,500

"provedená skutečnost - WC ženy"2,8   2,800

"provedená skutečnost - WC muži"2,3   2,300

Součet   0,600

55 721 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70   m 4,000 388,00 1 552,00

"potrubí navíc - kanalizační stoupačka za 

sádrokartonovou předstěnou k umyvadlu v patře"4   4,000

56 R 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50   m 4,000 160,00 640,00

"potrubí ve zdi k zařizovacím předmětům - ve smluvním 

rozpočtu uvedeno množství 4 m"-4   -4,000

"provedená skutečnost - WC ženy - umyvadlo + pračka + 

pojišťovací ventil ohřívače"1+1+1   3,000

"provedená skutečnost - WC muži - umyvadlo + pisoáry 

(3x)"1+1,5+1+1,5   5,000

Součet   4,000

57 R 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 2,000 32,10 64,20

"ve smluvním rozpočtu uvedeno množství 5 ks"-5   -5,000

"provedená skutečnost - WC ženy - umyvadlo + pračka + 

pojišťovací ventil ohřívače"1+1+1   3,000

"provedená skutečnost - WC muži - umyvadlo + pisoáry 

(3x)"1+1+1+1   4,000

Součet   2,000

58 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 4,000 45,60 182,40

"chybí ve smluvním rozočtu - WC ženy 2 x WC + 

výlevka"2+1   3,000

"chybí ve smluvním rozočtu - WC muži WC"1   1,000

Součet   4,000

59 721 721226512

Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 50   kus 1,000 430,00 430,00

"pračkový sifon - položka navíc - neobsaženo ve 

smluvním rozpočtu"1   1,000

60 R 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125   m 6,150 9,15 56,27

"ve smluvním rozpočtu uvedeno množství 20,25"-20,25   -20,250

"potrubí navíc - kanalizační stoupačka DN 75 mm za 

sádrokartonovou předstěnou k umyvadlu v patře"4   4,000

"provedená skutečnost - potrubí JS 100 mm - WC 

ženy"1,5+0,5+1,8+0,5+2+0,5+1,4+0,5+0,6+0,5+1+0,5   11,300

"dtto, ale - WC muži"1,5+0,5+1,3+0,5+1,7+0,5   6,000

"provedená skutečnost - potrubí JS 125 mm - WC 

ženy"2,8   2,800

"dtto, ale  - WC muži"2,3   2,300

Součet   6,150

61 R 998721201

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m   % 88,670 1,68 148,97
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   3 498,95

62 R 722174002

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 

20 x 2,8 mm   m 14,500 122,00 1 769,00

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 29,5 m (studená 

+ teplá dohromady)"-29,5   -29,500

"provedená skutečnost (zakresleno v aktualizovaném 

výkrese ZTI) dle změn dispozic - teplá 

voda"1+0,5+0,6+2,5+1+5,1+1,5+0,2+3+2,5+1   18,900

"dtto, ale studená 

voda"1+(0,8*2)+1,5+2,5+1+1+0,6+0,6+0,5+1+3+0,8+(1*3

)+2,5+1   21,600

"potrubí navíc - k umyvadlu v patře"3,5   3,500

Součet   14,500

63 721 722174003

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 

25 x 3,5 mm   m 0,900 149,00 134,10

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 8,5 m (studená - 

přívod k ohřívači)"-8,5   -8,500

"provedená skutečnost (zakresleno v aktualizovaném 

výkrese ZTI) dle změn dispozic - studená 

voda"1+2,9+4+1,5   9,400

Součet   0,900

64 R 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm   m 15,400 30,60 471,24

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 38 m (studená + 

teplá dohromady)"-38   -38,000

"provedená skutečnost (zakresleno v aktualizovaném 

výkrese ZTI) dle změn dispozic - teplá voda DN 20 

mm"1+0,5+0,6+2,5+1+5,1+1,5+0,2+3+2,5+1   18,900

"dtto, ale studená voda DN 20 

mm"1+(0,8*2)+1,5+2,5+1+1+0,6+0,6+0,5+1+3+0,8+(1*3)

+2,5+1   21,600

"dtto, ale studená voda DN 25 mm"1+2,9+4+1,5   9,400

"potrubí navíc - k umyvadlu v patře"3,5   3,500

Součet   15,400

65 R 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 3,000 78,40 235,20

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 12 ks"-12   -12,000

"provedená skutečnost (zakresleno v aktualizovaném 

výkteru ZTI) - toalety ženy - umyvadlo, výlevka a 2 x WC, 

ohřívač + nově pračka"2+2+1+1+2+1   9,000

"dtto, ale toalety muži - umyvadlo, WC a 3 x 

pisoár"2+1+1+1+1   6,000

Součet   3,000

66 R 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem   kus 3,000 104,00 312,00

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 6 ks"-6   -6,000

"provedená skutečnost (zakresleno v aktualizovaném 

výkteru ZTI) - toalety ženy -  2 x WC, ohřívač + nově 

pračka"1+1+2+1   5,000

"dtto, ale toalety muži - WC a 3 x pisoár"1+1+1+1   4,000

Součet   3,000

67 R 722290226

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50   m 15,400 18,50 284,90

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 38 m (studená + 

teplá dohromady)"-38   -38,000

"provedená skutečnost (zakresleno v aktualizovaném 

výkrese ZTI) dle změn dispozic - teplá voda DN 20 

mm"1+0,5+0,6+2,5+1+5,1+1,5+0,2+3+2,5+1   18,900

"dtto, ale studená voda DN 20 

mm"1+(0,8*2)+1,5+2,5+1+1+0,6+0,6+0,5+1+3+0,8+(1*3)

+2,5+1   21,600

"dtto, ale studená voda DN 25 mm"1+2,9+4+1,5   9,400

"potrubí navíc - k umyvadlu v patře"3,5   3,500

Součet   15,400

68 R 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 15,400 16,70 257,18

"ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 38 m (studená + 

teplá dohromady)"-38   -38,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

"provedená skutečnost (zakresleno v aktualizovaném 

výkrese ZTI) dle změn dispozic - teplá voda DN 20 

mm"1+0,5+0,6+2,5+1+5,1+1,5+0,2+3+2,5+1   18,900

"dtto, ale studená voda DN 20 

mm"1+(0,8*2)+1,5+2,5+1+1+0,6+0,6+0,5+1+3+0,8+(1*3)

+2,5+1   21,600

"dtto, ale studená voda DN 25 mm"1+2,9+4+1,5   9,400

"potrubí navíc - k umyvadlu v patře"3,5   3,500

Součet   15,400

69 R 998722201

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m   % 34,636 1,02 35,33

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   8 011,19

70 721 725339111 Montáž výlevky   

soub

or 1,000 794,00 794,00

"neobsaženo ve smluvním rozpočtu"1   1,000

71 642 642711010 výlevka keramická MIRA bílá   kus 1,000 4 660,00 4 660,00

"specifikace k předchozí položce - neobsaženo ve 

smluvním rozpočtu"1   1,000

72 1105108101 ohřívač vody (bojler) OKCE 50, objem 50l   ks -1,000 2 894,60 -2 894,60

"nedodáván - byl dodán ohřívač objemu 80 l"-1   -1,000

73 541 541322710 ohřívač vody elektrický EOV81 80l D520x845 mm   kus 1,000 4 656,00 4 656,00

"provedená skutečnost"1   1,000

74 721 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4   kus 1,000 779,00 779,00

"pračkový ventil - položka navíc - neobsaženo ve 

smluvním rozpočtu"1   1,000

75 R 998725201

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m   % 79,944 0,21 16,79

763 Konstrukce suché výstavby   59 803,32

76 763 763111611

Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů 

CW+UW SDK příčka   m2 26,753 281,00 7 517,59

Po dohodě s pracovníky památkové péče místo 

pórobetonových příček provedeny pžíčky sádrokartonové 

dle aktualizovaného výkresu:   

"toalety ženy, včetně odečtu dveřních 

otvorů"((0,4+0,9)*2,8)+(1,4*3)+(1,7*2,8)+(1,05*2,8)+(0,5*

2)+(1,6*2,75)-((0,85*2*2)+(0,75*2))   16,040

"toalety muži, včetně odečtu dveřních 

otvorů"(3*3,4)+(1,65*2,25)-((0,85*2)+(0,75*2))   10,713

Součet   26,753

77 590 590306200 profil vodící stěnový UW 50 40/50/40 mm   m 28,000 28,30 792,40

"specifikace k předchozí montážní položce - toalety 

ženy"2,7+1,6+1,6+1,5+0,9+0,15+1,5+0,15+0,4+0,7+0,4+

0,5+1,8+1,7   15,600

"dtto, ale toalety muži"2,95+1,65+0,85+1,4+0,85+1,75   9,450

Mezisoučet   25,050

"zaokrouhleno na celé tyče po 4000 mm"4*7   28,000

78 590 590306170 profil výztužný UA 50, 40/50/40 mm   m 32,000 111,00 3 552,00

"specifikace k předchozí montážní položce - nosná boční 

konstrukce zárubní - toalety ženy, délka 3000 mm - 6 

kusů"3*6   18,000

"dtto, ale toalety muži, délka 3500 mm - 4 kusy"3,5*4   14,000

Součet   32,000

79 590 590306300 profil stěnový CW 50 50/50/50 mm   m 80,500 34,40 2 769,20

"specifikace k předchozí montážní položce - toalety ženy, 

délka 3500 mm"15*3,5   52,500

"dtto, ale toalety muži, délka 3500 mm"8*3,5   28,000

Součet   80,500

80 590 590306960 těsnění napojovací pěnové, 30 m, šíře 45 mm   kus 3,000 143,00 429,00

"specifikace k předchozí montážní položce - toalety 

ženy"1,55+1,7+1,6+1,75+2,65+2,8+1,6+1,75+(3,5*7)   39,900

"dtto, ale toalety muži"3+3,15+1,6+1,75+(3,5*4)   23,500

Mezisoučet   63,400
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

"zaokrouhleno na celé balení po 30 m"3   3,000

81 590 590306530 hmoždinka natloukací K 6/65 bal. 100 ks   

50 

kus 1,000 79,00 79,00

"specifikace k předchozí montážní 

položce"5+2+2+3+3+5+2+2+2+5+5+5+3+5   49,000

"zaokrouhleno na celé balení po 50 ks"1   1,000

82 590 590300720

rychlošroub s vrtnou hlavou pro UA profily, zárubně TB 

25   

tis 

kus 1,000 246,00 246,00

"specifikace k předchozí montážní položce - 

zaokrouhleno na celá balení po 1000 ks"1   1,000

83 590 590300780 rychlošroub pro profily půlkulatá hlava LB 9,5 mm   

100 

kus 1,000 32,10 32,10

"specifikace k předchozí montážní položce - 

zaokrouhleno na celá balení po 100 ks"1   1,000

84 763 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka   m2 53,505 107,00 5 725,04

Po dohodě s pracovníky památkové péče místo 

pórobetonových příček provedeny příčky sádrokartonové 

dle aktualizovaného výkresu:   

"toalety ženy, včetně odečtu dveřních 

otvorů"(((0,4+0,9)*2,8)+(1,4*3)+(1,7*2,8)+(1,05*2,8)+(0,5

*2)+(1,6*2,75)-((0,85*2*2)+(0,75*2)))*2   32,080

"toalety muži, včetně odečtu dveřních 

otvorů"((3*3,4)+(1,65*2,25)-((0,85*2)+(0,75*2)))*2   21,425

Součet   53,505

85 590 590305239 deska impregnovaná sdk Knauf Green 15 mm   m2 61,531 112,20 6 903,78

"specifikace k předchozí položce včetně stanoveného 

koeficientu spotřeby ve výši 10% + 5% z důvodu 

vyřezávání u kleneb"53,505*1,15   61,531

86 590 590306100 rychlošroub pro sdk systém 212/3,5 x 25 bal. 1000 ks   

tis 

kus 1,000 380,00 380,00

"specifikace k předchozí montážní položce - 

zaokrouhleno na celá balení po 1000 ks"1   1,000

87 763 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky   m2 26,753 23,40 626,02

Tepelnězvuková izolace do sádrokartonových příček"   

"toalety ženy, včetně odečtu dveřních 

otvorů"((0,4+0,9)*2,8)+(1,4*3)+(1,7*2,8)+(1,05*2,8)+(0,5*

2)+(1,6*2,75)-((0,85*2*2)+(0,75*2))   16,040

"toalety muži, včetně odečtu dveřních 

otvorů"(3*3,4)+(1,65*2,25)-((0,85*2)+(0,75*2))   10,713

Součet   26,753

88 631 631509660

plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 10/5 50 mm 

12000x625 mm   m2 28,091 72,50 2 036,60

"specifikace k předchozí položce včetně stanoveného 

koeficientu spotřeby ve výši 2%"26,753*1,05   28,091

89 763 763121611

Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna 

předsazená   m2 19,853 227,00 4 506,63

Po dohodě s pracovníky památkové péče byly provedeny 

na WC muži sádrokartonové předstěny dle 

aktualizovaného výkresu:   

"WC muži"(0,4*1,65)+(2,55*3,45)+(3,15*3,3)   19,853

90 590 590306220 profil vodící stěnový UW 100 40/100/40 mm   m 16,000 39,40 630,40

"specifikace k předchozí montážní 

položce"3,15+3,3+2,95+0,4+1,2+1,75   12,750

"zaokrouhleno na celé tyče po 4000 mm"16   16,000

91 590 590306340 profil stěnový CW 100 50/100/50 mm   m 52,500 45,50 2 388,75

"specifikace k předchozí montážní položce - délka profilu 

3500 mm"15*3,5   52,500

92 590 590306980 těsnění napojovací pěnové, 30 m,šíře 95 mm   kus 1,000 317,00 317,00

"specifikace k předchozí montážní 

položce"3,15+2,85+3,3+2,75+0,45+1+1,2   14,700

"zaokrouhleno na celé balení po 30 bm"1   1,000

93 590 590306530 hmoždinka natloukací K 6/65 bal. 100 ks   

50 

kus 2,000 79,00 158,00

"specifikace k předchozí montážní 

položce"9+10+9+8+10+9   55,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

"zaokrouhleno na celé balení po 50 ks"2   2,000

94 590 590300720

rychlošroub s vrtnou hlavou pro UA profily, zárubně TB 

25   

tis 

kus 1,000 246,00 246,00

"specifikace k předchozí montážní položce - 

zaokrouhleno na celá balení po 1000 ks"1   1,000

95 590 590300780 rychlošroub pro profily půlkulatá hlava LB 9,5 mm   

100 

kus 1,000 32,10 32,10

"specifikace k předchozí montážní položce - 

zaokrouhleno na celá balení po 100 ks"1   1,000

96 763 763121621

Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 

předsazená   m2 19,853 62,90 1 248,75

"WC muži - stěna proti vstupu"(3,15*3,3)   10,395

"dtto, ale - stěna před oknem"(2,55*3,45)+(0,4*1,65)   9,458

Součet   19,853

97 590 590305239 deska impregnovaná sdk Knauf Green 15 mm   m2 22,831 112,20 2 561,64

"specifikace k předchozí položce včetně stanoveného 

koeficientu spotřeby ve výši 10% + 5% z důvodu 

vyřezávání u kleneb"19,853*1,15   22,831

98 590 590306130 rychlošroub pro sdk systém 212/3,5 x 25 bal. 250 ks   

100 

kus 1,000 182,00 182,00

"specifikace k předchozí montážní položce - 

zaokrouhleno na celá balení po 250 ks"1   1,000

99 763 763164226

SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 0,6 m desky 

1xH2 15   m 0,600 405,00 243,00

"nová položka - opláštění (kastlík) propojů potrubí do 

2.NP"0,6   0,600

100 763 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci   kus 1,000 847,00 847,00

"WC muži do sýdrokartonové předstěny"1   1,000

101 590 590307300

konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými 

bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm   kus 1,000 1 180,00 1 180,00

"specifikace k předchozí montážní položce"1   1,000

102 763 763173112 Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci   kus 3,000 700,00 2 100,00

"WC muži"3   3,000

103 590 590307280

konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW 

profilů 450 - 625 mm   kus 3,000 962,00 2 886,00

"specifikace k předchozí montážní položce"3   3,000

104 763 763173114 Montáž úchytu pro potrubí v SDK kci   kus 2,000 177,00 354,00

"WC muži i ženy - úchyty rohových ventilů"1+1   2,000

105 590 590307210

konstrukce pro uchycení kohoutů (průtokových ohřívačů 

atd.), osová rozteč CW profilů 460 - 625 mm   kus 2,000 537,00 1 074,00

"specifikace k předchozí montážní položce"2   2,000

106 763 763181321

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK 

příčka   kus 5,000 686,00 3 430,00

"WC ženy + WC invalidní + úklid"1+1+1   3,000

"WC muži + pisoáry"1+1   2,000

Součet   5,000

107 553 553315110 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 700 L/P   kus 2,000 690,00 1 380,00

"specifikace k předchozí montážní položce - WC ženy + 

muži"1+1   2,000

108 553 553315120 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 800 L/P   kus 3,000 704,00 2 112,00

"specifikace k předchozí montážní položce - WC invalidní 

+ pisoáry muži + úklid ženy"1+1+1   3,000

109 763 998763401

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m   % 589,660 1,42 837,32

767 Konstrukce zámečnické   2 105,65

110 767 767810111

Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 

m2   kus 8,000 84,70 677,60

"nová položka - odvětrání sádrokartonových předstěn ve 

WC muži"8   8,000

111 553 553494279 mřížka větrací nerezová NVM 100 x 100 se síťovinou   kus 8,000 175,00 1 400,00

"specifikace k předchozí montážní položce"8   8,000

112 767 998767201

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m   % 20,776 1,35 28,05
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

771 Podlahy z dlaždic   23 720,59

113 R 771573113

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

do 12 ks/m2   m2 -19,399 130,00 -2 521,87

"neprováděno - byla provedena velkoformátová dlažba 

600 x 300 mm, ve smluvním rozpočtu uvedeno množství 

19,399 m2"-19,399   -19,399

114 597614330

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

TAURUS Granit S, bezpříplatkové odstíny, 29,8 x 29,8 x 

0,9 cm   m2 -21,000 200,00 -4 200,00

"specifikace k předchozí položce - ve smluvním rozpočtu 

uvedena výměra 21 m2"-21   -21,000

115 771 771473112

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných 

v do 90 mm   m 38,800 67,80 2 630,64

"nová položka - není obsaženo ve smluvním rozpočtu, 

soklík výšky 75 mm - WC 

ženy"0,5+1,35+1,45+1,35+0,05+0,05+1,6+0,95+1,6   8,900

"dtto 

pokračování"0,05+0,5+1,6+1,6+1,6+0,25+0,15+1,45+0,6

+0,55+0,9+0,5+0,05+0,25+0,15+0,65+0,25+0,95+0,3+0,

3+0,8+0,15   13,600

"dtto, ale WC 

muži"0,05+1,65+0,95+1,65+0,1+0,1+1,65+1,95+1,65+0,9

5+0,65+1,2+0,05+0,3+1+1,2+1,2   16,300

Součet   38,800

116 771 771574154

Montáž podlah keramických velkoformátových lepených 

rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2   m2 20,012 618,00 12 367,42

"provedená skutečnost - WC 

ženy"(1,35*1,45)+(1,6*0,95)+(1,6*1,6)+(0,55*0,95)+(0,9*

1,5)+(1,2*2,7)-

(0,3*0,25)+(1,05*0,25)+(0,8*0,1*2)+(0,7*0,1)   11,568

"dtto, ale WC 

muži"((0,9+0,95)/2*1,65)+(1,95*1,65)+((2,95+2,9)/2*1,2)+

(0,8*0,1)+(0,7*0,1)+(0,8*0,05)   8,444

Součet   20,012

117 597 597614399

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

Rako Base DAKSE432, rozměr 298 x 598 x 10 mm   m2 24,840 562,80 13 979,95

"specifikace ke dvěma předchozím položkám včetně 

stanoveného koeficientu spotřeby ve výši 5% - 

soklíky"38,8*0,075*1,05   3,056

"dtto, ale dllažby"20,12*1,05   21,126

Mezisoučet   24,182

"zaokrouheno na celá balení po 1,08 m2"23*1,08   24,840

118 R 998771202

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m   % 222,561 6,58 1 464,45

781 Dokončovací práce - obklady keramické   6 785,96

119 R 781413111

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých 

do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem   m2 -37,120 156,00 -5 790,72

"neprováděno - byly provedeny mozaikové obklady - ve 

smluvním rozpočtu uvedena výměra 37,12 m2"-37,12   -37,120

120 597610450

obkládačky keramické RAKO - koupelny 20 x 25 x 0,68 

cm I. j. - PŘEDPOKLÁDANÁ POŘIZOVACÍ CENA   m2 -39,000 150,00 -5 850,00

"specifikace k předchozí položce - nedodáváno - byly 

provedeny mozaikové obklady - ve smluvním rozpočtu 

uvedena výměra 39 m2"-39   -39,000

121 781 781484113

Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 40x40 mm lepených 

flexibilním lepidlem   m2 15,593 501,00 7 812,09

"změna obkladů - provedená skutečnost - WC 

ženy"(0,95*2,05)+(1,6*2,05)+(1,45*1,9)   7,983

"dtto, ale WC 

muži"(0,95*1,9)+(1,95*1,9)+(0,45*1,5)+(0,75*1,9)   7,610

Součet   15,593

122 597 597612659 mozaika skleněná Dark Purple, rozměr 323 x 323 mm   kus 16,592 655,00 10 867,76

"specifikace k předchozí montážní položce včetně 

stanoveného koeficientu spotřeby ve výši 

5%"15,593*1,05   16,373
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

"zaokrouhleno na celá balení po 1,037 m2"1,037*16   16,592

123 R 781PC001 Dopravné mozaikových obkladů od prodejce   soub 1,000 538,00 538,00

124 R 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem   m -8,000 122,00 -976,00

"neprováděno - ve smluvním rozpočtu uvedena výměra 8 

m"-8   -8,000

125 R 998781201

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m   % 66,011 2,80 184,83

783 Dokončovací práce - nátěry   1 710,05

126 783 783823131

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek   m2 7,950 32,10 255,20

"nová polořka - podnátěr pod finální nátěr Jub 

Revitalcolor AG - úklidová 

místnost"(0,5+1,35+1,45+1,35+0,65)*1,5   7,950

127 783 783826311 Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek   m2 7,950 183,00 1 454,85

"nová položka - finální nátěr omítek Jub Revitalcolor AG, 

barva šedá - úklidová 

místnost"(0,5+1,35+1,45+1,35+0,65)*1,5   7,950

784 Dokončovací práce - malby   434,46

128 R 784453351

Malby směsi HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné 

dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m   m2 27,154 16,00 434,46

"provedená skutečnost - odečet akrylátového nátěru JUB 

Revitalcolor v úklidové místnosti - tento vyúčtováno v 

kapitole 783"-7,95*2   -15,900

"dtto, ale - přičtení neprováděné plochy obkladů stěn 

obsažené ve smluvním rozpočtu v množství 37,12 

m2"37,12*2   74,240

"dtto, ale - odečet plochy obkladů stěn, provedené dle 

skutečnosti"-15,593*2   -31,186

Součet   27,154

M Práce a dodávky M   14 000,00

21-M Elektromontáže   14 000,00

129 R 21-MPC001 Provedené vícepráce a dodávky dle přiloženého rozpočtu   soub 1,000 14 000,00 14 000,00

Celkem   143 361,07
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