

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0195
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené Ing. Milošem Vele, primátorem a 

                   MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

IČ:28776976
 

DIČ:CZ28776976 
 

se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov 

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745,

zastoupená Petrem Zikudou, jednatel  

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú.: 8586257001/5500   

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0195,        uzavřené dne 27.04.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 3. Doba plnění, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna článku 3. Doba plnění
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění předmětu smlouvy a které nemohly být předem známy, a tudíž je nebylo možné předvídat, ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ale ovlivnily lhůtu pro dokončení stavebních prací.
K prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací pojednané v odstavci 3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací, dochází zejména v souvislosti s nepředpokládaným navýšením objemu hloubení rýh pro dešťovou stoku v hornině těžitelnosti tř. 6 v horním úseku ulice Lesní a větším počtem připojení z jednotlivých nemovitostí na dešťovou kanalizaci.
Ustanovení smlouvy, čl. 3. Doba plnění, odstavec 3.4. se mění takto:

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 3.4. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

3.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:
nejpozději do 158 dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.
se vypouští a nahrazují tímto textem:

3.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:
nejpozději do 169 dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

Ostatní ujednání článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0195, uzavřené dne 27.04.2022 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 27.10.2022
Nudvojovice, dne 27.10.2022
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Miloš Vele 






Petr Zikuda 

primátor 






jednatel
……………………………………
 



……………………………………


MgA. Jakub Chuchlík, 







náměstek primátora




 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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