dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022


(evid. číslo smlouvy objednatele)

č. 
                            


        (evid. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranné stání služebních plavidel Slapy
Provedení inženýrskogeologického průzkumu
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxxx
 ID datové schránky: 







ndn5skh

 Adresa elektronické podatelny: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx
a

zhotovitelem
CHEMCOMEX, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4287
 Sídlo:
Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci
IČ:
25076451
DIČ:
CZ25076451
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 15. 9. 2022 a z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 1 upravuje takto:
1) V čl. IV. „předmět díla“ se vypouští původní odstavec 1.2 a je nahrazen nový odstavcem 1.2 v tomto znění:

„1.2.
Detailní specifikace díla:

V rámci zhotovení díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce, které jsou předmětem díla, a to za podmínek a s náležitostmi stanovenými v této smlouvě či ve smluvních podmínkách:
Přípravné práce:

·   rekognoskace terénu, studium podkladů, seznámení se s projektem stavby;

·   zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění;

·   zajištění povolení ke vstupu na dotčené pozemky a k realizaci navržených prací, zajištění záborů a dopravního značení na komunikaci č. 1027 a případně dalších nezbytných povolení, oznámení o plánovaném provádění geologických prací příslušným místním institucím, evidence geologických prací dle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací, v platném znění;
·   ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v místě realizace průzkumných vrtů a sond a jejich případné vytyčení v zájmových místech.

Terénní práce:

· zajištění pontonu pro realizaci vrtných prací, včetně vyvázání, stabilizace a všech souvisejících prací;

· 2 jádrové inženýrskogeologické vrty předpokládané hloubky 10,0 m realizované z plovoucího pontonu v řečišti pro zjištění geologických poměrů v místě navrhovaných kotevních bloků pro ramenáty, minimální hloubka 3,0 m v pevném skalním podloží;

· 1 jádrový inženýrskogeologický vrt předpokládané hloubky 5,0 m realizovaný ze stávajícího terénu pro zjištění geologických poměrů v místě navrhovaných jímek stáčecího místa;
· 2 jádrové inženýrskogeologické vrty předpokládané hloubky 6,0 m realizované na silnici č. 1027 pro zjištění geologických poměrů v profilech kolmých na tok, minimální hloubka 1,0 m v pevném skalním podloží;
· 3 x kopaná sonda předpokládané hloubky 1,2 m pro zjištění geologických poměrů v místě zpevněné plochy navazující na stávající manipulační plochu a v místě kotvení krytého stání (geologický odkryv);
· geofyzikální měření ERT a mělká refrakční seismika (MRS) v linii kotevních bloků pro stání služebních plavidel a v trase plánované přístupové komunikace provedené z povrchu terénu na 2 podélných profilech v délce 65 m a 59 m pro zjištění průběhu mocnosti zemin (navážek) a hloubky skalního podloží;
· geofyzikální měření ERT na 2 příčných profilech inženýrskogeologických vrtů provedené z vodní hladiny v délce 60 m pro zjištění mocnosti nesoudržných sedimentů a hloubky skalního podloží;

· 4 x odběr porušených vzorků zemin z jádrových vrtů pro zrnitostní rozbory;
· 4 x odběr vzorku hornin z jádrových vrtů pro stanovení pevnosti v prostém tlaku;
· 1 x odběr vzorku zeminy pro rozbor kontaminace dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. a zároveň dle původně platné vyhlášky č. 294/2005 Sb.;

· 3 x odběr vzorku podzemní vody za účelem provedení zkráceného rozboru pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1).

Laboratorní práce:

· 4 x zrnitostní rozbor pro jednotlivé typy zemin;
·   4 x laboratorní zkouška hornin na pevnost v prostém tlaku;

· 1 x chemický rozbor výluhů zemin v rozsahu v rozsahu dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. a zároveň dle původně platné vyhlášky č. 294/2005 Sb.;

· 3 x zkrácený rozbor vody pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1).

Před zahájením průzkumných prací předloží zhotovitel objednateli ke kontrole zpracovaný projekt geologických prací zpracovaný dle vyhlášky MŽP č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění.“.
Po ukončení průzkumných prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a veškeré výsledky budou zpracovány a souborně vyhodnoceny v závěrečné zprávě průzkumu. Závěrečná zpráva bude obsahovat informace o inženýrsko-geologických poměrech a geotechnických podmínkách v dotčené lokalitě včetně makroskopické dokumentace vrtných prací. Součástí závěrečného vyhodnocení budou grafické přílohy ve formě situačního zákresu a geologických profilů. Situační zákres provedených průzkumných prací i geodetická situace zaměření bude v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Všechny provedené sondy i profily budou geodeticky zaměřeny. Z průběhu prací bude zpracována fotodokumentace.
Dále bude zpracován evidenční list geologických prací a zaevidován u České geologické služby dle § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění a odevzdání výsledků průzkumných prací České geologické službě – Geofond dle § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.“.

2) V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1.  Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 615.020,- Kč

(slovy : šestsetpatnácttisícdvacet Kč)

DPH 21% 129.154,20 Kč

včetně DPH: 744.174,20,- Kč

(slovy : sedmsetčtyřicetčtyřitisícstosedmdesátčtyři Kč dvacet haléřů)

2.
Smluvní cena díla je složena z jednotlivých položek specifikovaných v Aktualizované příloze č. 2 smlouvy. Fakturováno bude jen skutečné plnění dle této přílohy. Skutečné naměřené množství měřených položek vyznačených v Aktualizované příloze č. 2 představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.“
3) V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští původní odstavce 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1.  ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30.06.2023.“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 15. 9. 2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne ............. 2022










                    V Praze dne ............. 2022
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel

na základě plné moci
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
CHEMCOMEX, a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


