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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210583 

Číslo smlouvy zhotovitele: 210191 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  a 

  

  

u 

  

   

  

osoba oprávněná pro změny díla:   

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: MORYS s. r. o. 

se sídlem/místem podnikání:   Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka číslo 1504 

IČ:                   42864771 

DIČ:                CZ42864771 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  107-3674100247/0100 

zastoupen:  

 na základě Plné moci ze dne 09.12.2021 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

   

kontaktní doručovací adresa: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání 

dne 27.10.2022.  
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20210583, 

číslo smlouvy zhotovitele 210191) uzavřené dne 27.01.2022, ve znění Dodatků č. 1 a 2, na základě čl. XIII. Účinnost 

smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:  

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu 

smlouvy, realizace díla „Pracovní lávky“ v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., uvedený 

v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto 

Dodatku č. 3, v celkové ceně 2.529.175,87 Kč bez DPH. Vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku 

č. 3 jsou rozděleny do Změnového listu č. 2 a Změnového listu č. 3.  

Ve Změnovém listu č. 3 jsou vyčísleny vícepráce vztahující se k úpravám již realizované části pracovní lávky 

A. „Pracovní lávka“ Areál tramvaje Poruba. Zhotovitel realizoval pracovní lávky dle projektové dokumentace 

„Pracovní lávky vozovna Poruba“, arch. č. HTL-4328-T061, zpracované společností Projekt HTL s.r.o., se 

sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice.  

V průběhu realizace stavby pracovní lávky, proběhlo kontrolního měření rozchodu koleje č. 12 a 13. Na základě 

tohoto měření bylo zjištěno, že poloha pracovní lávky je ve výše uvedené projektové dokumentaci navržena 

v rozporu s platnou ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí, a již realizovanou část ocelové 

konstrukce pracovní lávky nelze v tomto stavu provozovat. Realizovanou část ocelové konstrukce pracovní 

lávky je nutno upravit (demontovat, a prvky ocelové konstrukce rozpálit, zkrátit, navařit zpět atd.) tak, aby 

realizovaná poloha pracovní lávky byla v souladu s výše uvedenou ČSN.  

Zároveň je nutné (na základě kontroly a kontrolního měření skutečného stavu koleje 12 a 13), provést úpravy 

upevnění stávajících kolejnic koleje 12. a 13., aby bylo docíleno normových hodnot rozchodu koleje tak, aby 

bylo možno koleje 12. a 13., a pracovní lávku, provozovat v souladu s výše uvedenou ČSN. Zhoršení normových 

parametrů koleje 12. a 13. způsobila reorganizace dopravy v Hale vozovny, kdy došlo k vyšší intenzitě 

pojíždění, a tím zatížení koleje 12. a 13., v mezidobí po zpracování projektové dokumentace pracovní lávky 

a před zahájením realizace stavby. Jedná se o nepředvídatelné práce (vícepráce), které jsou uvedeny ve 

Změnovém listě č. 2. 

Na základě uvedených zjištění byla realizace díla A. „Pracovní lávka“ Areál tramvaje Poruba dne 26.07.2022 

pozastavena do doby, než zpracovatel projektové dokumentace vypracuje úpravu projektové dokumentace 

pracovní lávky, a zároveň zhotovitel připraví nabídku na úpravy rozchodu koleje 12. a 13. Úpravu projektové 

dokumentace pracovní lávky, a nabídku na úpravu rozchodu koleje 12. a 13., obdržel objednatel po 35 

kalendářních dnech od přerušení realizace díla.  

Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 3, má vliv na termín plnění uvedený 

v čl. V., bod 5.2, A. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Poruba, Smlouvy o dílo.  

Na základě výše uvedeného, a v souladu s čl. V., bod 5.3.1., se jedná o vadu projektové dokumentace, podle 

které zhotovitel realizuje dílo, tzn. překážku na straně objednatele, a objednatel a zhotovitel se dohodli na 

prodloužení doby realizace díla A. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Poruba.  

Doba, na kterou byla přerušena realizace díla je 35 kalendářních dnů, a zároveň vícepráce ovlivňují termín 

dokončení díla o 41 kalendářních dnů (z důvodu návaznosti na ostatní profese), tzn. nový termín dokončení díla 

je do 16.01.2023.  

V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla (víceprací uvedených v čl. II., bod 

1 tohoto Dodatku č. 3) se Harmonogram realizace díla v Areálu tramvaje Poruba, který je Přílohou č. 3 Smlouvy 

o dílo ruší, a nahrazuje Novým harmonogramem realizace díla v Areálu tramvaje Poruba, který je Přílohou č. 2 

tohoto Dodatku č. 3. 

2. Na základě skutečností uvedených v bodě 1 tohoto Dodatku č. 3, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba 

realizace díla a dokončení díla, bod 5.2 Doba realizace díla, následovně: 

 Ruší se část textu bodu 5.2. „A. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Poruba - do 140 kalendářních dní od 

předání a převzetí staveniště.“, 

a tato část se nahrazuje textem „A. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Poruba – do 16.01.2023.“ 

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 

6.2 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) ve znění Dodatků č. 1 a 2 následovně: 
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„Pracovní lávky“ 

Cena dle 

Dodatku č. 1 

(opce) a 

Dodatku č. 2 

(bez DPH) 

Méněpráce 

dle Dodatku 

č. 3 

(bez DPH) 

Vícepráce dle 

Dodatku č. 3 

(bez DPH) 

Cena celkem 

(bez DPH) 

A. „Pracovní lávka“ 

v Areálu tramvaje 

Poruba 

16.957.145,87 Kč 0,00 Kč 2.529.175,87 Kč 19.486.321,74 Kč 

B. „Pracovní lávka“ 

v Areálu tramvaje 

Moravská Ostrava 

3.664.388,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3.664.388,00 Kč 

C. „Pracovní lávka“ 

v Areálu tramvaje 

Moravská Ostrava – 

Hala vozovny – dílna 

údržby – mezi kolejemi 1 

a 2, a 2 a 3, PS 01 Ocelové 

konstrukce - v rozsahu 

Dodatku č. 1 

4.237.026,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4.237.026,05 Kč 

Cena celkem za dílo   24.858.559,92 Kč 0,00 Kč 2.529.175,87 Kč 27.387.735,79 Kč 

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 3. 

5. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany konstatují, že v důsledku chyby v psaní je ve změnovém listu 

č. 2, v popisu změny č. 11, nesprávně uvedené celkové navýšení oproti rozpočtu 1 606 911,50 Kč, když správná 

hodnota je 1 606 991,50 Kč. 

 

III. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají 

v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 3. 

2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

3. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez 

zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu:  nebo do jeho datové 

schránky. 

 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 3 je:  

Příloha č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. kopie Změnových listů č. 2 a č. 3. 

Příloha č. 2: Nový harmonogram realizace díla v Areálu tramvaje Poruba. 

V Ostravě dne   V Ostravě dne  

 

 

 

 

…………………………   ………………………   …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA   Ing. Martin Chovanec    

předseda představenstva   člen představenstva      


