
Příloha č. 2 Dodatku č. 3 - Nový harmonogram realizace díla v Areálu tramvaje Poruba 

Pracovní lávky - vozovna Poruba

Popis Zahájení Dokončení 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3

Převzetí staveniště - zahájení realizace 14.06.2022

ZS stavby-původní termín X X X X X X X

ZS stavby-nový termín 

PS 01 - Ocelová konstrukce - dílenská dokumenatce

PS 01 - Ocelová konstrukce - výroba X X X X X

PS 01 - Ocelová konstrukce - výroba-nový termín

PS 01 - Ocelová konstrukce - montáž X X X X X X X

PS 01 - Ocelová konstrukce - montáž-nový termín

PS 01 - Ocelová konstrukce - úprava OK na stavbě

PS 02 - Zařízení pracovní lávky - zdvihací zařízení

PS 02 - Zařízení pracovní lávky - zdvihací zařízení-nový termín

PS 03 - Elektroinstalce a zabezpečení

PS 03 - Elektroinstalce a zabezpečení-nový termín

PS 04 - Rozvod stlačeného vzduchu

PS 04 - Rozvod stlačeného vzduchu-nový termín

SO 01 - Odpojení+dem. trakčního vedení koleje 12. a 13.

SO 01 - Úprava nosných lan trakčního vedení X X

SO 01 - Úprava nosných lan trakčního vedení-nový termín

SO 01 - Úprava trakčního vedení

SO 01 - Úprava trakčního vedení-nový termín

 Úpravy rozschodnosti a upevnění kolejnic koleje 12. a 13. 

Předání stavby - dokončení realizace 01.11.2022

Předání stavby - dokončení realizace-nový termín 16.01.2023

X X X X X

Původní doba realizace 140 dnů

Doba přerušení prací 35 dnů

Nové činnosti na stavbě nad rámec SOD ovlivňující celkový termín 

dokončení díla, z důvodu návaznosti ostatních profesí 41 dnů

Nová doba realizace 216 dnů
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