
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň

SPR A VA
Ž E L E Z N IC

Dodatek č. 4

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru 
projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon 
autorského dozoru projektanta při realizace stavby
Název zakázky: „Přemístění haly pro OTV a zřízení 
integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2560/2019/PAL
ISPROFIN / ISPROFOND: 3273214901 / 5323520041

a

Sagasta s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: .................................................. 
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 119 061

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující 
skutečnosti:
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1) Doplnění Předmětu Díla o návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) z důvodu úspory CO2 
a snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů) včetně inženýrské činnosti, což vyvolá 
úpravu Ceny Díla, uměny termínů dokončení jednotlivých Dílčích etap a s tím 
související úpravu Platebních podmínek díla samotného. Vzhledem k tomu, že tyto 
změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, 
analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon"), na uzavření tohoto Dodatku č. 4, 
kterým se se mění Cena za provedení Díla v odst. 3.3 Smlouvy navýšením o 340.000,- Kč 
bez DPH, což představuje navýšení o 5,8 % původní hodnoty závazku.

2) rozdělení 8. Dílčí etapy na část A a B s tím, že dochází k posunu termínu dokončení 
oproti původní 8. Dílčí etapě o 4 měsíce z důvodu dodatečného požadavku na FVE 
(koordinace a úpravy jednotlivých profesí TZB v části STŘ, statiky, ÚT, elektro, slaboproudu, 
PBŘ, PENB)

3) Zajištění vydání Změny stavby před dokončením vč. inženýrské činnosti z důvodu 
legalizace požadavku FVE

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.1 a 3.3 Smlouvy, 
Čl. 5 odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny 
Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

I.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5,
odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text v odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení (dále jen"DUSP"), Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen"PDPS"), Energetický posudek (výpočet PENB, 
EP, EŠOB, úsporu CO2 a výpočet úspory snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů) a 
návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) z důvodu úspory CO2 a snížení primární 
energie z neobnovitelných zdrojů) včetně inženýrské činnosti, dle specifikace uvedené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli. Dále se Zhotovitel zavazuje, že zajistí 
výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby 
s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS 
budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a 
to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 
písm. b) Všeobecných technických podmínek.

b) ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenu Díla, která v součtu
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představuje Cenu za zpracování DUSP, PDPS včetně FVE, Energetického posudku a výkonu 
autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH:

5 902 000,00 Kč
6 233 400,00 Kč 

340 000,00 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:______ 6 573 400,00 Kč
slovy: šestmilionůpětsetsedmdesáttřitisícečtyřista korun českých

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/DSP+PDPS/02/19
- OP/ZP+DUR/12/18

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP+DUR/10/18
- VTP/DSP+PDPS/11/19

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9:

c) Zvláštní technické podmínky

Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Související dokumenty

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 
(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 
(současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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5) Příloha č . 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku 
č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-2560/2019/PAL a číslo 
smlouvy Zhotovitele: 119 061, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Specifikace Díla - nové znění platné ke dni

podpisu Dodatku č. 4
Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni

podpisu Dodatku č. 4
Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni

II.

podpisu Dodatku č. 4

V Praze V Praze

Za Objednatele Za Zhotovitele

23.11.2022 14:57 
Po dep sán o elektronicky

Datum: 2022.11.12 
10:47:42 +01'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jan Čurda
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2022.11.14 
10:48:34+01'00'

Mgr. Ladislav Beran
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.
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PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy) 

Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování ZP + DUSP + PDPS, Energetického posudku (výpočet PENB, EP, 
EŠOB, úsporu CO2 a výpočet úspory snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů) a návrh 
fotovoltaické elektrárny (FVE) z důvodu úspory CO2 a snížení primární energie z 
neobnovitelných zdrojů) včetně inženýrské činnosti akce „Přemístění haly pro OTV a zřízení 
integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň" v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí realizace zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách, 
které jsou součástí zadávací dokumentace.
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PŘÍLOHA Č. 2 (současně PŘÍLOHA Č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

• Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení (podle 
členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování ZP a DUSP a PDPS
Položka Popis Měrná

jednotka
Množství

*)
Jednotková 

cena *)
Cena celkem

*)

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice 
č. V - 2/2012 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

hod ..... ..... ...........

2 Dokumentace pro společné řízení

2.1 Zpracování Dokumentace pro 
společné řízení vyjma příloh G, 
H a I, J a K včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod ........ ..... ..............

2.2 Zpracování Dokumentace pro 
společné řízení - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby v rozsahu položkových 
rozpočtů jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby 
(v rozsahu přílohy G - dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

hod ..... ..... ...........

2.3 Kompletní dokladová část 
(Zpracování Dokumentace pro 
společné řízení - příloha H v 
rozsahu přílohy H -dokladové 

části dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod ..... ..... ...........

2.4 Kompletní geodetická část 
(Zpracování Dokumentace pro 
společné řízení - příloha I v 
rozsahu přílohy I - geodetické

hod ..... ..... ...........
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části dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

2.5 Kompletní odevzdání 
dokumentace - Projektová 
dokumentace pro provádění 
stavby včetně FVE

hod ....... ..... ..............

3 Definitivní odevzdání dokumentace 
záměru projektu, dle SOD v listinné 
formě (dle požadavku VTP a ZTP)

ks . ........ .........

4 Definitivní odevzdání Dokumentace 
pro společné řízení dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP)

ks . ......... .........

Celkem za základní služby: .................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a Energetického posudku

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena celkem
*)

5 Zajištění mapových podkladů km . ........ ........

6 Geodetické práce - doměření pro 
potřeby stavby

km . ......... .........

7 Geotechnický průzkum pro umístění 
OTV

km . ........... ...........

8 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.) hod ..... ..... .........

9 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod ..... ..... .........

10 Koordinátor BOZP v přípravě hod ..... ..... .........

11 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace 
na výběr zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ... ..... .........

12 Inženýrská činnost zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání 
a zajištění všech potřebných podkladů 
a certifikátů nutných k vydání 
územního rozhodnutí nebo územního

hod ..... ..... ...........

Strana 7 (celkem 11)



Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň

SPR A VA
Ž E L E Z N IC

Dodatek č. 4

souhlasu, popř. stavebního povolení 
včetně doplnění FVE

13 Energetický posudek (výpočet PENB, 
EP, EŠOB, úsporu CO2 a výpočet 
úspory snížení primární energie z 
neobnovitelných zdrojů)

... . ......... .........

Celkem za dodatečné služby: ..............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena celkem
*)

14 Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
Stavby dle zadávací dokumentace

hod ..... ..... ...........

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců) v celkovém počtu 120 
hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 
veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

• Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Vvše DPH Cena Díla (s DPH)

6.573.400.- Kč 1.380.414,- Kč 7.953.814,- Kč

z toho:
Cena za zpracování ZP

.................. .................. ..................

Cena za zpracování DUSP

..................... .................. .....................

Cena za zpracování PDPS + 
Energetického posudku + FVE

..................... .................. .....................

Cena za výkon autorského dozoru

.................. ................ ..................
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• Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, 
DUSP, Energetického posudku a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez 

DPH)

Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa Bez fakturace -

2. Dílčí etapa Bez fakturace -

3. Dílčí etapa .................. .....................

4. Dílčí etapa Bez fakturace -

5. Dílčí etapa ..................... .....................

6. Dílčí etapa Bez fakturace -

7. Dílčí etapa Bez fakturace -

8A. Dílčí etapa ..................... .....................

8B. Dílčí etapa .................. ..................

9. Dílčí etapa .................. ..................

Celkem: 6.573.400,- Kč 7.953.814,- Kč
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň

SPR A VA
Ž E L E Z N IC

Dodatek č. 4

PŘÍLOHA Č. 3 (současně PŘÍLOHA Č. 5 Smlouvy) 
Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 

v D ílčí etapě

Podmínky 

dokončení D ílčí 

etaov

Termín
zahájení

prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy

1. Dílčí etapa

do 3 měsíců
od nabytí účinnosti 

Smlouvy

Návrh technického řešení ZP 
k projednání na profesní poradě

Technické řešení 
v digitální formě k 

projednání

2. Dílčí etapa
do 5 měsíců

od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Předložení technického řešení 
v rozsahu DD k připomínkám - 

O6 ZP +EH
A návrh dopravního řešení dle 

bodu 3.2.1. ZTP a DD 4.1.1. ZTP

Technické řešení 
v digitální formě k 

připomínkám

3. Dílčí etapa
do 8 měsíců

od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Předložení čistopisu ZP včetně 
potřebných příloh V2 ke 

schválení CK

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

4. Dílčí etapa
do 4 měsíců

od schválení ZP na CK

Návrh technického řešení DUSP 
k připomínkovému řízení (vč. 
POV, výkazu výměr a soupisu 
prací bez kompletní části H)

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

5. Dílčí etapa
do 25.11.2021

Předání DUSP se zapracovanými 
připomínkami včetně dokladové 

části ke společnému řízení. 
Podání žádosti o společné řízení 

- součinnost při společném 
řízení

Předávací protokol 
(pro Část Díla) 
Kopie žádosti 

předaná 
Objednateli, 
potvrzená 
podatelnou 

stavebního úřadu

6. Dílčí etapa
do 18 měsíců

od schválení ZP na CK Vydání společného rozhodnutí Předání rozhodnutí

7. Dílčí etapa
do 21 měsíců

od schválení ZP na CK
Nabytí právní moci stavebního 

povolení

Stavební povolení 
v právní moci, 

předané 
Objednateli
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň

SPR A VA
Ž E L E Z N IC

Dodatek č. 4

8A. - Dílčí etapa

Do 15 měsíců
od termínu 5. Dílčí 

etapy

Definitivní předání DUSP A PDPS 
rozšířené o FVE v tištěné a 

digitální formě, náklady 
a oceněnými soupisy prací ve 

struktuře dle VTP, VV pro zadání 
realizace stavby

Protokol o 
provedení Díla

8B. - Dílčí etapa

Do 18 měsíců
od termínu 5. Dílčí 

etapy

Vydané rozšířené rozhodnutí o 
FVE s nabytím plné moci 

s kompletní dokladovou částí

Protokol o 
provedení Díla, 

Předání rozhodnutí 
s nabytím právní 

moci

9. Dílčí etapa

21 měsíců
(předpoklad od 

05/2023 do 08/2024)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský 

dozor ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 20 
měsíců

Výkaz
poskytnutých 
služeb (1 x 

za čtvrtletí) - 
stručný popis 

výkonů 
a specifikace 

výkonu
autorského dozoru 

projektanta

Termín
dokončení Díla

předpoklad do 
08/2024

(v závislosti 
na zahájení 9. Dílčí 

etapy)
-

Po ukončení 
přejímacího řízení 

Stavby 
a předložení 

výkazu 
poskytnutých 

služeb (o výkonu 
autorského dozoru 

projektanta)
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