
Rozpočet příloha ZBV 13
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřice Datum: 21.09.2022

Zadavatel: IČ:

Česká republika, Ředitelství vodních cest DIČ:

Zhotovitel: IČ:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

R20-071_agr

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - AGREGÁTY

329 629,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

640 233,00 134 448,9321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 464 077,93
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R20-071_agr

Stavba:

Místo: Litoměřice Datum:

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest Projektant:

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

464 077,93329 629,00SO 01.1 Pevné molo pro osobní lodní dopravu

329 629,00 464 077,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - AGREGÁTY

21.09.2022

Projekční sdružení 
Úvaziště Litoměřice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřice Datum: 21.09.2022

Zadavatel: IČ:

Česká republika, Ředitelství vodních cest DIČ:

Zhotovitel: IČ:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 629,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 640 233,00 21,00% 134 448,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 464 077,93

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - AGREGÁTY

SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 21.09.2022

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest Projektant:
Projekční sdružení 

Úvaziště Litoměřice

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 329 629,00

PSV - Práce a dodávky PSV 329 629,00

    767 - Konstrukce zámečnické

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - AGREGÁTY

SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu

Strana 6 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 21.09.2022

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest Projektant:
Projekční sdružení 

Úvaziště Litoměřice

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 629,00

D PSV Práce a dodávky PSV 329 629,00

D 767 Konstrukce zámečnické

10 K 767_agr_006 Ocelová konstrukce sloupů pro reklamní plachtu kg -1 142,400 soutěžní rozpočet

10 K 767_agr_006 Ocelová konstrukce sloupů pro reklamní plachtu kg 2 355,100 dle SoD odst. 10.2 bod A  

dle RDS

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

11 K 789_agr_001 Provedení povrchových úprav nátěrem m2 -17,090 soutěžní rozpočet dle AD

11 K 789_agr_001 Provedení povrchových úprav nátěrem m2 35,200 dle SoD odst. 10.2 bod A  

dle RDS

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - AGREGÁTY

SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu
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Výňatek z SoD o oceňování víceprací:
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Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle,
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková
cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifi kovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické
specifi kace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze k nabídce bod
Pod-článek 10.2, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým
Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka
výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky,
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou
na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky
se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."





4. října 2022

FW: Litoměřice

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den,
posílám rozklíčované nátěry

Není v rozpočtu, ale mělo se natírat (v rozpočtu pouze žárový pozink):
K1kotevní deska P20-1350xl080 mm (lks)1,458+ 0,0972 -
K2 kotevní deska P10-450x350 mm (4ks) (0,1575+0,016)*4 =
Špička sloupu dl. 610 mm (4 ks) 0,104*4 = 0,416 m2
Sl: kónická trubka délka 7,0 m (4 ks)

1,5552 m2
0,694 m2

0,097*4 = 0,39 m2
3,57*4 = 14,3 m2

Celkem 16,9392 m2

V rozpočtu:
Špička plachty dl. 410 mm ( 2 ks)
Okrajová TR 54/3,2 mm dl. 16,094 m (1ks)

0,031*2 = 0,062 m2
2.73 m2

Celkem : 2,792 m2

S pozdravem

CAl W\

1




