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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
OP Životní prostředí

AGENTURA OCHRANY 
PŘÍRODY A KRAJINY 
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 16788/OPZP/22

Dotační titul: OPŽP

DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 19303/SOPK/20 ze dne 7.5.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve 
znění Dodatku č. 1 č. 14566/SOPK/21, Dodatku č. 2 04309/OPZP/22 a Dodatku č. 3 

č. 10914/OPZP/22

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: 
IČO:

ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
629 335 91

DIČ: neolátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel”) 

a

1.2 Zhotovitel
HYDRO & KOV s. r.o.

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C16097 
E-mail:

Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Miroslav Ježek, jednatel
Bankovní spojení: 
IČO:

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 576303389/0800 
27720161

DIČ: CZ27720161

(dále jen „zhotovitel”)



II.

2.1 Vzhledem k nutnosti zajištění manipulace s vodní hladinou dle manipulačních řádů 
vodních děl je nezbytné doplnit ocelové lávky k vypouštěcím objektům rybníků Loch a 
Velká Kamenice (viz příloha č. 1 Lávka - výkres a příloha č. 2 Změnový list č. 3).

2.2 V objektu SO 01.7 ZL č.1 Pročištění Chobotovského potoka - prašná c. musely být z 
důvodu vysoké podmáčenosti a plastičnosti terénu nahrazeny silniční panely IZD 12/19 
300x200x21,5 cm navýšením mocnosti nosných kamenných vrstev. Na celou plochu 
cesty (600 m2) bylo na náklady zhotovitele dodáno 80 cm tloušťky lomového kamene do 
200 kg, 20 cm tloušťky drceného kameniva fr. 63/125, 15 cm tloušťky drceného kameniva 
fr. 63/32 a 5 cm tloušťky štěrkodrti (ZL č.1 z dílu 5 Komunikace položka č. 10). Z těchto 
důvodů bude ze smluvního rozpočtu odečtena z SO 01.7 ZL č.1 z dílu 5 Komunikace 
položka č. 11 Panel silniční IZD 12/19 300x200x21,5 cm - celkem 6 ks těchto panelů viz 
příloha č. 2 Změnový list č. 3.

2.3 Vzhledem k nedodání materiálu dodavatelem a k snížené únosnosti tělesa nové hráze v 
podzimním deštivém počasí pro těžkou techniku (možnost usmyknutí), je nutné posunout 
termín zhotovení štětovnicové stěny do mrazového období. Zároveň je nutné celkové 
prodloužení realizace projektu do června 2023 a to z důvodu opravy a uzavírky silnice 
I/37 v úseku Trhová Kamenice - Ždírec nad Doubravou (úplná uzavírka: září, říjen 2022, 
částečná uzavírka: listopad 2022), kvůli které není možné odvážet sediment z rybníka 
Velká Kamenice. Odvoz sedimentu bude možné provádět až po skončení uzavírky silnice 
(viz příloha č. 3 Harmonogram).

2.4Vzhledem kvýše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

3.1 V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke změně výše nákladů na realizaci. Tato 
změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná 
se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona o 
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné 
změny závazku.

3.2 Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu ke snížení 
některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. (Jejich specifikace je 
uvedena v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku):

3.3 Detailní vyčíslení hodnoty změn:

vznik nových 
položek

méněpráce vícepráce hodnota 
změny

hodnota 
změny v 
%

celkové 
snížení

celkové 
snížení v 
%

304 109,63 Kč 898 852,06 Kč - 1 202 961,69 Kč 1,55 % 594 742,43 Kč 0,77 %

IV.

4.1 Výše popsanými technickými změnami se mění čl. Ill bod 3.1 takto:

Cena bez DPH: 82 175 542,43 Kč

DPH 21%: 17 256 863,91 Kč

Cena vč. DPH: 99 432 406,34 Kč
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Zhotovitel je plátce DPH

V.

5.1 Vzhledem ktomu, že v rámci Dodatku č. 3 došlo k chybě v počtech v rámci změnové 
tabulky, která byla součástí Dodatku č. 3, se smluvní strany dohodly na její opravě; 
opravené znění změnové tabulky je následující:

vznik nových 
položek

méněpráce vícepráce hodnota 
změny

hodnota 
změny v 
%

celkové 
snížení

celkové 
snížení v 
%

184 396,03 Kč 841 972,06 Kč - 1 026 368,09 Kč 1,32 % 657 576,03 Kč 0,85 %

5.2Smluvní strany prohlašují, že změny uvedené v čl. III. a IV. tohoto Dodatku vycházejí 
z opravené změnové tabulky (bod 5.1) tohoto Dodatku.

VI.

6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

6.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek v rámci veřejné zakázky „Opatření k ochraně 
mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy“ byl 
uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Předmětným dodatkem nedošlo k podstatné změně 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 (3) ZZVZ (tzn., že se nejednalo o 
takovou změnu, která by: a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 
výběr dodavatele, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 
vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 
zakázky). Změna hodnoty veřejné zakázky je v souladu s § 222 ZZVZ odstavcem (4) (Za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 
% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která 
není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto 
změn.). Změna harmonogramu je v souladu s odstavcem (6) (Za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku). Dodatkem je řešeno doplnění ocelových lávek kvýpouštěcím 
objektům, vypuštění panelů a změna harmonogramu. Tento postup je v souladu s výše 
citovaným ustanovením ZZVZ. Tento Dodatek zpracovává technické změny v provedení 
stavby odvíjející se od průběhu výstavby a to včetně změny/navýšení ceny díla za tyto 
změny, která však nepřesahuje povolenou hranici 45 %.

6.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.

3|4



6.4Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu s ust. §222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6.5Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany.

6.6 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se budou 
vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

6.7 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

6.8 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Lávka - výkres

Příloha č. 2 - Změnový list č. 3

Příloha č. 3 - Harmonogram

Objednatel

RNDr. František Pele 
Ředitel AOPK ČR

Zhotovitel

Miroslav Ježek - jednatel
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LÁVKA
M 1:100

DETAIL - ŘEZ LÁVKOU

>ZÁBRADLÍ OC. TR. 054x3.2 CELK. DL. 2,5 m

OC. POZINK. POROROST, DL. 600 mm, PRO DL. LÁVKY

2x NOSNÍK U č. 140 DL. 2,5 m

uchycení U nosníků - lepená kotva____________

(HILTI HIT RE500) M10, HL. 100 mm

oc plech tl. 5 mm 0,22x0,31 m

JL5 m



Položkový rozpočet stavby
_ Změnový list č.3 - Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků
btavba Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy

Objednatel' Agentura ochrany přírody a krajiny ČR IČO: 62933591

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zhotovitel' HYDRO & KOV s.r.o. IČO: 27720161

Pražská 1333, 379 01 Třeboň DIČ: CZ 277 20 161

Vypracoval: VHS Consult s r o- IČO: 6489249

Sedlečko u Soběslavě 70, 392 01 Sedlečko u Soběslavě

TD|. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. IČO: 62933591

Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5,

Rozpis ceny Celkem

HSV -37 166,40

PSV 100 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 62 833,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 62 833,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 62 833,60 czk

V dne

Za zhotovitele stavby Za objednatele Za TDI Za zhotovitele položkového
HYDRO & KOV s.r.o. AOPK ČR VRV rozpočtu VHS Consult s.r.o.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí
A' i M- Základ pro Základ pro základní r^r-n i ■■Cis o Název .. „nLJ DPH ce kemsníženou DPH DPH Cena celkem %

ZL č.3 Změnový list č.3 0,00 48 207,88 62 833,60 100

SO 01.1 Hráz - lávka ocel pozink 0,00 59 856,80 59 856,80 95

Pročištění Chobotovského potoka - „ „„ „„„ „„SO 01.7 „ , H 0,00 -56 880,00prasna -56 880,00 -91

SO 02.1 Hráz - lávka ocel pozink 0,00 59 856,80 59 856,80 95

Celkem za stavbu 62 833,60 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Ždárské vrchy

O: ZLČ.3 Změnový list č.3

R: SO 01.1 Hráz - lávka ocel pozink

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Dokončovací práce inženýrských staveb

1 1-0001 Zemní práce, svislé a kompletní kce, D+M ocel.pozink. 
lávky, š.60cm, dl.250cm, jednostranné zábradlí v.1,1m, 
vč. kotvení

kompl 1,00000 59 856,80 59 856,80

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet
S: Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské

O: ZLč.3 Změnový list č.3

R: SO 01.7 Pročištění Chobotovského potoka - prašná

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace

1 59381338R Panel silniční IZD 12/19 300x200x21,5 cm kus -6,00000 9 480,00 -56 880,00
Začátek provozního součtu

zpevněný přístup : (3*12)/(3*2) 6,00000
Konec provozního součtu
neprovedeno : -6 -6,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet
S: Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské

O: ZLč.3 Změnový list č.3

R: SO 02.1 Hráz - lávka ocel pozink

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Dokončovací práce inženýrských staveb

1 1-0001 Zemní práce, svislé a kompletní kce, D+M ocel.pozink. 
lávky, š.60cm, dl.250cm, jednostranné zábradlí v.1,1m, 
vč. kotvení

kompl 1,00000 59 856,80 59 856,80
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HMG "Opatření k ochraně mokřad nich ekosystémů rybníků Loch a Velká Kameice v CHKO Žďárské Vrchy"

2021 2022 2023
Vlil.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 1.22 11.22 111.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 Vlil.22 IX.22 X.22 XI.22 XII.22 1.23 11.23 111.23 IV.23 V.23 VI.23

SO 00 VRN
VRN

SO 01 Rybník Loch
hráz, kamenná rovnanina
výpust
bezpečnostní přeliv
komunikace na hrázi
zřízení štětových stěn
pláň-sediment
revitalizace náhonu
kácení porostů
pročištění Chobotovského potoka
Staveništní komunikace

SO 02 Rybník Velká Kamenice
hráz
loviště, schody
přeliv
pláň-sediment
pláň-sediment (úprava po odtěžení)
kácení porostů
Staveništní komunikace

SO 03 Tůně pod Velkou Kamenicí
Tůně pod Velkou Kamenicí
kácení porostů

zahájení: 08/2021
dokončení stavebních prací: 06/2023
předání dokladů a geometrických plánů: 09/2023




