
Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

3./005A

DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Ing. Lubomír Fojtů

jménoObjednatel

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", správce…Stavby mostů, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Číslo Dohody: 

Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020

 Dílo:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ 

POLNÍ DRÁHY ÚČOV  
ISPROFOND: 500 551 0004

Číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/051/R/SOD/2020 

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

Správce stavby: Společnost (sdružení) „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČ: 67981801

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)

Vzhledem k existenci Události č. 1 má zhotovitel časový nárok na prodloužení doby prací o 2 týdny. Dále se předpokládá, že stavební úřád vydá kolaudační souhlas 2 týdny po 
technické prohlídce stavby. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek dohodli na prodloužení Doby pro dokončení Díla vč. vydání kolaudačního 
souhlasu dle Pod-článku 1.1.3.3 o 4 týdny na 110 týdnů od zahájení prací na Díle.

Případné vzniknuvší Náklady související a/nebo vyplývající z Událostí budou vypořádány samostatně způsobem v souladu se Smluvními podmínkami.
Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli následovně: 

Doba pro dokončení Díla vč. vydání kolaudačního souhlasu dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek: 14.12.2022 

Přílohy Dohody:

Objednatel3

Pro účely této Dohody se specifikují následující události/okolnosti:
Událost č. 1 - Z důvodu požadavku Statní plavební správy a ŘVC o posunutí původního termínu výsunu provizorního mostu SO 910.3 dle harmonogramu prací HMG V20 k dohodě o 
určení č. 2, tj. ode dne 7.10.2022 o 14 dní později, tedy od 21.10.2022, s ohledem na zabezpečení plavebního provozu s minimálním omezením - s ohledem na odstávku na 
Vraňansko-hořínském kanále, která bude prováděna Povodím Vltavy v termínu od 17. 10. 2022 na dobu tří týdnů. Dne 22.9.2022 Státní plavební správa na základě žádosti ŘVC 
rozhodla o zastavení plavby v plavebním kanále Trója – Podbaba v úseku k. km 0,60 – 2,00 od 21.10.2022 od 7:00 hodin do 28.10.2022 do 17:00 hodin z důvodu provedení výsunu 
(demontáže) provizorního mostu SO 910.3.
 Teprve pro ukončení výsunu provizorního mostu SO 910.3. a vytažení štětovnic na levém břehu kanálu bude možné opravit opevnění kanálu pod silničním mostem SO 210, 
zlikvidovat příjezdovou cestu pře staveniště stavby 005B, dokončit terenní úpravy stavby 005A a následně stavbu 005A zkolaudovat společně se stavbou 005B (požadavek 
stavebního úřadu).

1. Oznámení zhotovitele správci stavby ze dne 26.9.22
2. Oznámení detailního claimu zhotovitele 005A,005B z 19.10.2022
3.Aktualizovaný HMG V22 k dohodě o určení č. 3
4. Plná moc 

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

2 Zhotovitel

datumjméno

Podpis

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních
kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v této Dohodě.
Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku, představuje dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
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Objednatel datum Podpisjméno
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Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:

Číslo paré:

Zhotovitel datum Podpis

Objednatel  (oprávněná osoba Objednatele 

podle interního pověření)
datum Podpis




