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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

" III/19357 od x II/193 u Třebnic – OK x II/193 u 

Horšovského Týna - oprava " 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000976 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:      8500007095 

číslo smlouvy zhotovitele:   22057-01 

reg. č. projektu:    P22V00000587 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

e-mail:  

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 

soudu v Plzni 

sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  

zastoupená:  Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti  

                                     (oprávněným na základě plné moci) 

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307  

telefon:    

e-mail:     
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datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba:   

 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 15.08.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/19357 od x II/193 u Třebnic – OK x II/193 u Horšovského 

Týna - oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO  

000, SO 110, SO 120, SO 130, SO 136, SO 140 a SO 141. Změnový list vč. rozdílového 

výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:   3.851.284,02 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 2.085.883,38 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  40.498.026,25  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.765.400,64 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  42.263.426,89 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/19357 od x II/193 u Třebnic – OK x II/193 u Horšovského 

Týna - oprava“ 

 

Stránka 3 z 4 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/19357 od x II/193 u Třebnic – OK x II/193 u Horšovského 

Týna - oprava“ 

 

Stránka 4 z 4 

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr 

- změnový list 

 

objednatel:                  zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy, a.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška  

generální ředitel      ředitel společnosti  

                                                                                             na základě plné moci  

 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 14.11. 2022 



Změnový list č. 1

Předmět díla: 111/19357 od x 11/193 u Třebnic - OK x 11/193 u Horšovského Týna - oprava

Objekt: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Videňská 190/1, 339 01 Klatovy

TDS: QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec

Projektant: IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06 Kdyně

Popis změny:
SO 110 (úsek A) - po odfrézování obrusné vrtstvy bylo zjištěno při kontrole TDS a AD, že není třeba provádět frézování v tl. 100 mm. SO
120, 130, 140 (úseky C, E a F) - po provedení kontroly stavu po odfrézování asfaltových vrstev a provedení zkoušek, bylo sjednáno, že nebudou prováděny 
sanace podloží, ale s ohledem na výrazné poklesy okrajů vozovky bude jejich povrch v průměrné šířce cca 1,7 m v celé trase vyrovnán směsí ACP v průměrné 
tloušťce 60 mm. SO 136 (propustek) -
po kontrole na místě bylo sjednáno, že nebudou provedeny výměny říms a zábradlí, ale bude provedena pouze oprava říms formou sanace a bude doplněné 
jednostranné svodidlo. SO 141 - Hospodářský sjezd v km 4,550
není předmětem plněni z důvodou realizace jiným stavebníkem

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Způsob projekčního 
řešení změny:

Objednatel, zhotovitel

změna bude řešena podle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 Sb.

zápisy do SD, fotodokumentace, situace, dokumentace skutečného provedeni stavby

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

1 765 400,64 Kč

sazba: 370 734,13 Kč

2 136 134,78 Kč

40 498 026,25 Kč

40 498 026,25 Kč

42 263 426,89 Kč

51 138 746,54 Kč

Celková hodnota změny bez DPH
3 851 284,02 Kč

-2 085 883,38 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel: Z///, zz
//.//

Projektant^H^^I^I

Objednatel:^^^^^^^^^^^^| ti JMI/
Přílohy

Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1



Rozpočet I te změnovému listu č. 1

Název díla: 111/19357 od x 11/193 u Třebnic - OK x 11/193 u Horšovského Týna - oprava

MÉNĚPRÁCE

pof. 
číslo 
nal.

kód položky popis položky
měrná 
edn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena? měr. 
ednotku

Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně KČ

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekty 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 02.01 SO 110, 03.01 SO 120, 04.01 SO 130, 05.01 SO 140

3 113154334
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 30 581,670 29113,390 -1 468,280 30,00 917 450,10 873 401,70 -44 048,40

6 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

t 10 681,793 8365,870 -2 315,923 180,00 1 922 722,74 1 505 856,60 -416 866,14

7 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

t 106 817,930 83658,700 -23 159,230 12,00 1 281 815,16 1 003 904,40 -277 910,76

8 997013509
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 0302

t 4 601,650 2116,875 -2 484,775 10,00 46 016,50 21 168,75 -24 847,75

1 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. 
vrstvy do 100 mm

m2 18 700,000 6070,170 -12 629,830 18,00 336 600,00 109 263,06 -227 336,94

2 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžřtelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 9 350,000 0,000 -9 350,000 13,00 121 550,00 0,00 -121 550,00

7 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro 
nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s 
vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho 
rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 9 350,000 0,000 -9 350,000 60,00 561 000,00 0,00 -561 000,00

objekt 04.07 SO 136

12 317121117 Osazení říms ze železobetonových tvarovek římsových tvárnic do 21 kus 12,000 0,000 -12,000 2 200,00 26 400,00 0,00 -26 400,00

13 3003008001 železobetonová univerzální římsovka kus 12,000 0,000 -12,000 8 000,00 96 000,00 0,00 -96 000,00

14 317451121
Výplň styčných spár římsových nebo konzolových tvárnic na opěrných 
zdech cementovou maltou s vyspárováním

m2 1,125 0,000 -1,125 1 600,00 1 800,00 0,00 -1 800,00

16 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 
zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

m 58,000 0,000 -58,000 1 280,00 74 240,00 0,00 -74 240,00

17 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh 
jednostranný, délky do 4 m

m 16,000 0,000 -16,000 2 380,00 38 080,00 0,00 -38 080,00

18 962051111 Bourání mostních konstrukcí zdivá a pilířů ze železového betonu m3 3,300 0,000 -3,300 8 800,00 29 040,00 0,00 -29 040,00

19 966005211

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 
sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazený

m 22,000 0,000 -22,000 850,00 18 700,00 0,00 -18 700,00

20 967043121
Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů ti. 
do 300 mm

m2 11,000 0,000 -11,000 1 100,00 12 100,00 0,00 -12 100,00

21 997013201
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km t 59,475 45,439 -14,036 180,00 10 705,50 8 179,02 -2 526,48

22 997013509+
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

t 773,175 590,707 -182,468 12,00 9 278,10 7 088,48 -2 189,62

23 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 14,036 0,000 -14,036 20,00 280,72 0,00 -280,72

25 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 69,293 62,696 -6,597 36,00 2 494,55 2 257,06 -237,49

objekt 05.02 SO 141

2 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 45,170 33,170 -12,000 50,00 2 258,50 1 658,50 -600,00

3 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 124,925 115,430 -9,495 180,00 22 486,50 20 777,40 -1 709,10

4 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžřtelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 33,750 31,185 -2,565 220,00 7 425,00 6 860,70 -564,30

5 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 62,438 57,693 -4,745 285,00 17 794,83 16 442,51 -1 352,33

6 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžřtelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 160,940 148,940 -12,000 13,00 2 092,22 1 936,22 -156,00

7 181351003
Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. vrstvy do 200 mm

m2 192,000 176,000 -16,000 50,00 9 600,00 8 800,00 -800,00

8 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 192,000 176,000 -16,000 26,00 4 992,00 4 576,00 -416,00

9 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,880 2,640 -0,240 125,00 360,00 330,00 -30,00

10 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 192,000 176,000 -16,000 40,00 7 680,00 7 040,00 -640,00

11 184802211
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 
do 1:2 postřikem na široko

m2 192,000 176,000 -16,000 3,00 576,00 528,00 -48,00

12 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
ze štěrkopísku netříděného m3 16,875 15,592 -1,283 1 230,00 20 756,25 19 178,16 -1 578,09

13 452312151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

m3 15,938 14,727 -1,211 3 560,00 56 739,28 52 428,12 -4 311,16

15 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 45,170 33,170 -12,000 250,00 11 292,50 8 292,50 -3 000,00

16 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 45,170 33,170 -12,000 330,00 14 906,10 10 946,10 -3 960,00



17 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,35 kg/m2 m2 45,170 33,170 -12,000 10,00 451,70 331,70 -120,00

18 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2 m2 45,170 33,170 -12,000 10,50 474,29 348,29 -126,00

19 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 1, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 45,170 33,170 -12,000 325,00 14 680,25 10 780,25 -3 900,00

20 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění ti. 70 mm

m2 45,170 33,170 -12,000 410,00 18 519,70 13 599,70 -4 920,00

21 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 
do 400 m 125,000 115,500 -9,500 215,00 26 875,00 24 832,50 •2 042,50

22 871390430 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaněho nebo žebrovaného SN 16 DN 400 125,000 115,500 -9,500 260,00 32 500,00 30 030,00 -2 470,00

23 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16 m 132,000 122,000 -10,000 2 915,00 384 780,00 355 630,00 -29 150,00

24 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 20/25 m3 41,738 38,566 -3,172 3 560,00 148 587,28 137 294,96 -11 292,32

25 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 150,724 139,227 -11,497 370,00 55 767,88 51 513,99 -4 253,89

26 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdivá z lomového kamene, pro 
propustek z trub DN 300 až 500 mm kus 24,000 22,000 -2,000 13 700,00 328 800,00 301 400,00 -27 400,00

27 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km t 117,137 107,137 -10,000 180,00 21 084,66 19 284,66 -1 800,00

28 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km ořeš 1 km

t 1 757,055 1607,055 -150,000 12,00 21 084,66 19 284,66 -1 800,00

29 997013861
Poplatek za uloženi stavebního onpacu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kóaTm 17 0101

t 40,000 36,960 -3,040 20,00 800,00 739,20 -60,80

30 997013873
Poplatek za uloženi stavebního odpaou na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 77,137 70,177 -6,960 100,00 7 713.70 7 017,70 -696,00

31 998225111
Přesun t mot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv obiektu

t 512,687 470,115 -42,572 36,00 18 456,73 16 924,14 -1 532,59

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: ■2 085 883,38

VÍCEPRÁCE
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objekty 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 02.01 SO 110, 03.01 SO 120, 04.01 SO 130, 05.01 SO 140

N 113154333 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000
uioeuoj do 10000 m2 bez překážek v trase m2 0,00000 1 468,28 1 468,280 28,00 0,00 41 111,84 41 111,84

6 565141111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a
zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) ti. 60 mm

m2 9 350,000 18 920,40 9 570,400 355,00 3 319 250,00 6 716 742,00 3 397 492,00

10 c7ooqiiA7 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,40 kg/m 2 m2 30 840,340 49 413,340 18 573,000 10,50 323 823,57 518 840,07 195 016,50

22
P?esun hmot pro komunikace s ■ rytem z kameniva, monolitickým

998225111 betonovým nebo Živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
delkv oblekUi'

t 2 543,031 3 137,022 593,991 36,00 91 549,12 112 932,79 21 383,68

objekt 04.07 SO 136

N 317451119 Sanace římsových dílců maltou cementovou vodotěsnou včetně 
nátěru m2 0,000 46,000 46,000 2 550,00 0,00 117 300,00 117 300,00

N 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní včetně zřízení a 
rozebrání podpůrné konstrukce (lešení)

kpl 0,000 1,000 1,000 26 600,00 0,00 26 600,00 26 600,00

N 911331135 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové 
jednostranné

kpl 0,000 1,000 1,000 52 380,00 0,00 52 380,00 52 380,00

Rozdíl oproti SoD celkem KČ: 3 851 284,02

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1765400,64
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