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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0113/22 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Objednatel:    Město Moravská Třebová 
Sídlo:     nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
Zastoupený   Ing. Pavel Charvát, starosta 
IČO:     00277037      
DIČ:     CZ00277037     
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Charvát, starosta  
    Tel.:    
    E-mail:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
    Tel.:    
    E-mail:    
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    JAMASTAV MORAVIA a.s. 
Sídlo    Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd  
Zastoupený   Bc. Jakubem Malým 
Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7412, 
IČO:          01586548   
DIČ:        CZ01586548   
Bankovní ústav:    
Číslo účtu:     
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malý 
    Tel.:     
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
    Tel.:   
    E-mail:   
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
 

2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 K SOD OISM - 0113/22 

 
Mezi smluvními stranami byla dne 18. 7. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM 0113/22 (dále jen „Smlouva“) 
na akci „Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky“ (dále jen „dílo“).  
 

Předmětem Dodatku č. 1 k SOD č. OISM - 0113/22 (dále jen dodatek) je změna lhůty pro dokončení díla. 
Důvodem pro prodloužení lhůty jsou úpravy u lávky pro pěší. 
 

Dále je předmětem tohoto dodatku formální úprava příjmení oprávněné osoby, která jedná ve věcech 
technických na straně Objednatele. 
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Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:  
 
V čl. 1 se u Objednatele Osoba oprávněná jednat ve věcech technických nahrazuje následujícím zněním: 

 

ADD 1 SMLUVNÍ STRANY 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
    Tel.:    
    E-mail:    

 
Čl. 4.2.1 nově zní takto: 
 

ADD 4 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
 

4.2.  Lhůta pro dokončení díla 
4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v následujících lhůtách: 

- nejpozději do 31. 10. 2022 dokončí stavební práce, 
- nejpozději do 16. 12. 2022 dojde k osazení lávky. 

 
 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.  
 
3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a 
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 
340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.  

 
3.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 61/R/211122 ze dne 21. 11. 2022 
 
 
 

V Moravské Třebové                             V Držovicích  
 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát, starosta Za Zhotovitele: Bc. Jakub Malý 
              předseda správní rady  

 

 

 

 
 


