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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 
"II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000970 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  182/0000/DD0/22 

číslo smlouvy objednatele: 8500006739 
číslo smlouvy zhotovitele:  12/000/DD0/22 
reg. č. projektu:  CZ.06.1.42/0.0/0.0/20-118/0016120 (dále jen „projekt“)  
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle 
ust. § 222 odst. 4 a odst. 7 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SK, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B, 
zastoupená: Ing. Dušan Mráz, předseda představenstva a Ing. Peter Milan, člen 
představenstva  
podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby 
pod označením  
Doprastav a.s., organizační složka Praha 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 8328  vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8  

zastoupená:  
IČO: 49281429 DIČ: CZ49281429  
e-mail:    

telefon:   

datová schránka: 2udzke9 
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kontaktní osoba ve věcech technických: 
  

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 11.04.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se smluvní 
strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny jsou v podobě měněprací v SO 101, kdy v průběhu stavebních prací nebyl zjištěn 
nebezpečný odpad, a proto položky ze soupisu prací týkající se likvidace nebezpečného 
odpadu nebudou finančně čerpány.  Další změnou je zkrácení SO 101, který se překrývá 
s úpravou silnice II/230 na již dokončeném prvním úseku silnice II/230, který byl rovněž 
financován z IROP, tím by došlo k porušení podmínky čerpání dotací na obě stavby. Dále 
v SO 401 a SO 501 po odkrytí vedení optického kabelu a plynovodu bylo zjištěno a 
odsouhlaseno správci sítí, že nebude nutné provádět jejich ochranu. Dále v podobě 
víceprací byla pro funkčnost odvodnění stavby investorem dodatečně požadována úprava 
navazujícího odvodnění mimo obvod stavby, a to z důvodu zamokřování přilehlých 
soukromých a cizích pozemků. Úpravou budou provedeny silniční příkopy, osazeny 

žlabovnice a vystavěn propustek pod hospodářským sjezdem. Tyto úpravy budou 

realizovány na pozemku ve správě SÚSPK, p.o. a náklady na tyto vícepráce budou 
dotačně neuznatelné. Dále v SO 101 po provedení statických zkoušek únosnosti 
s nevyhovujícími výsledky v místech změn směrového vedení a rozšiřování silnice bude 

navíc provedena stabilizace podloží, násypů a aktivní zóny sanačním způsobem. Dále 

také v SO 101 bude z důvodu prodloužení bezporuchové životnosti povrchu silnice 
povedena změna asfaltových modifikovaných směsí s označením ACP 22 + PMB 25/55-

60, ACL 16 + PMB 25/55-60 a ACO  11 + PMB 25/55-60, které budou nahrazeny 

asfaltovými směsi s vyšší odolností ACP 22 S PMB 25/55-60, ACL 16 S PMB 25/55-60 a 

ACO  11 S PMB 25/55-60. Změna materiálů nebude mít dopad na jejich cenu. Změny jsou 
podrobně popsány ve změnovém listu. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění 
v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem). Změnový list vč. rozpočtů 

ke změnovému listu včetně změny materiálu bez cenového rozdílu je přílohou tohoto 

dodatku. 

 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 9 578 232,14 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 700 705,09 Kč bez DPH 

 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  124 799 837,14  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 7 877 527,05 Kč bez DPH. 
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3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  132 677 364,19 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list včetně rozpočtů č. 1, č. 2 a změn materiálů 

 

 

 

objednatel:                 zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Doprastav a.s.  

Ing. Miroslav Doležal       Ing. Dušan Mráz 

generální ředitel       předseda představenstva 

podepsáno elektronicky       podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

________________________  

Doprastav a.s. 

Ing. Peter Milan 

člen představenstva 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila  dne 15.11.2022 



Změnový list č. 1

Předmět díla: 11/230 Stříbra - dálnice D5, úsek 2

Objekt: SO 101, SO 401, SO 501, SO mimo rozsah stavby

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

TDS: Jan Kuvik

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Popis změny:
Méněpráce
S0101 - Rekonstrukce pozemní komunikace - Nebezpečný odpad: Tato položka se do soupisu práci dala jako možná, s čerpáním po případném zjištění 
zhotovitelem v průběhu stavebních prací a následném souhlasu čerpání objednatelem. Nebezpečný odpad nebyl zjištěn a tak se tato položka nebude finančně 
čerpat.

- Zkráceni objektu: Objekt zasahuje a překrývá se s úpravou silnice II/230 na již dokončeném prvním úseku silnice 
II/230, který byl rovněž financován z prostředků IROP, tím by došlo k porušení podmínky čerpání dotací na obě tyto stavby.
SO 401 - Ochrana optického vedení: Projektant tento objekt zpracoval pro případ, že v průběhu stavebních prací by sdělovací kabel nebyl dostatečně 
ochráněn, což nebylo možné zjistit předem. Po odkrytí výkopem a provedené kontrole uložení vedení optického vedeni pracovníkem společností CETIN, bylo 
konstatováno, že kabeláž je v Odpovídající chráničce v předmětném prostoru a není potřeba provádět jeho další ochranu.
SO 501 - Ochrana plynovodu: Projektant tento objekt zpracoval pro případ, že v průběhu stavebních prací by plynové potrubí nebylo dostatečně ochráněno, 
což nebylo možné zjistit předem. Po odkrytí výkopem a provedené kontrole uložení vedení plynovodu pracovníky společností GasNet Služby, s.r.o., bylo 
konstatováno, že plynové potrubí je uloženo v chráničce v celém prostoru šířky silnice včetně krajnice a není potřeba provádět jeho další ochranu.

Vícepráce
SO - Mimo rozsah stavby: Pro funkčnost odvodněni stavby byla investorem dodatečně požadována úprava navazujícího odvodnění mimo obvod stavby. 
Úpravou budou provedeny silniční příkopy, zřízení žiabovnic a propustek pod sjezdem. Tyto úpravy budou na pozemku ve správě SÚSPK, p.o., náklady na tyto 
vícepráce budou neuznatelné bez proplacení dotace.
S0101 - Rekonstrukce pozemni komunikace - Stabilizace podloží, násypů a aktivní zóny: Po provedení zemních prací byly provedeny statické zkoušky 
únosnosti v místech změny směrového vedení silnice a jejího rozšiřování s nevyhovujícími výsledky. Následně byly provedeny zkoušky zemin a navžena 
receptura k zajištění normové únostnosti v předmětných místech. Tento návrh úpravy sanačním způsobem za použití hydraulického pojivá rheostab C30 byl 
nejprve laboratorně ověřen a zajistil únostnost podloží v souladu s TP 170. Následné byla tato stabilizace sanací provedena fyzicky na konci úseku stavby, kde 
byly výsledky prvních zkoušek nejhorší, výsledky poté byly již v pořádku a únostnost silniční pláně byla dle norem vyhovující. Dále se tak pokračovalo s touto 
stabilizací sanačním způsobem v potřebném rozsahu celé stavby a zkoušky byly následně průběžně prováděny s výbornými výsledky únostnost).

Změna materiálu bez cenového rozdílu S0101 -
Rekonstrukce pozemni komunikace - změna materiálu bez cenového rozdílu: Zhotovitel navrhl použít asfaltové souvrství s drobnou změnou druhu směsí a 
to z důvodu zajištění vyšší odolnosti proti trvalým deformacím, především proti vyjetí kolejí v obrusné vrstvě vozovky a tím zajištění jejich delší doby 
bezporuchové životnosti. Asfaltové modifikované směsi s označením ACP 22 + PMB 25/55-60, ACL16 + PMB 25/55-60 a AC011 + PMB 25/55-60 budou 
nahrazeny asfaltovými směsi ACP 22 S PMB 25/55-60, ACL 16 S PMB 25/55-60 a AC011 S PMB 25/55-60 (zvýšení kvality za stejné finanční prostředky). 
Doloženo vyjádřením výrobce, doporučením nezávislé zkušební laboratoře a schválením AD projektanta.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

Jedná se o změnu:

Způsob projekčního 
řešení změny:

§ 222 odst. 4 zák. 134/2016 (vícepráce a méněpráce)
§ 222 odst. 7 zák. 134/2016 (změna materiálu)

RDS,zápls do SD,zápisy z KD. stavební povoleni, odborné posouzení, protokoly zkoušek, návrh sanace s laboratorními 
výsledky, cenová nabídka, geodetické zaměření,fotodokumentace.

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 7 877 527,05 Kč

Výše DPH sazba: 21% 1 654 280,68 Kč

13

C
8

náklady na změnu vč. DPH 9 531 807,73 Kč

o 
nT
o

•3

Cena díla bez DPH (dle SOD) 124 799 837.14 Kč

Cena po přechchozlch dodatcích bez DPH 124 799 837,14 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 132 677 364,19 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 160 539 610,67 Kč

> Méněpráce celkem bez DPH
>m _______________________
N Vícepráce celkem bez DPH

1 700 705,09 Kč

9 578 232,14 Kč
11 278 937,23 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Objednatel
4$.'ll. 2012

bez změny termínu

f. P-e*.

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet č. 1 a č. 2, Změna materiálu



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           Kč 
celk.cena po 

změně       Kč rozdíl celk. ceny          Kč

1 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 19 683,600 19 289,960 -393,640 24,61 484 413,40 474 725,92 -9 687,48

3 113107246
Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 
200 m2

m2 19 683,600 19 289,960 -393,640 70,48 1 387 300,13 1 359 556,38 -27 743,75

4 113154434
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 
10000 m2 bez překážek v trase m2 19 683,600 19 289,960 -393,640 30,84 607 042,22 594 902,37 -12 139,86

8 122252207
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně m3 30 296,100 30 107,739 -188,361 88,10 2 669 086,41 2 652 491,81 -16 594,60

11 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 
stavby včetně uložení

m3 17 655,750 17 467,389 -188,361 198,24 3 500 075,88 3 462 735,20 -37 340,68

13 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 
zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 14 591,300 14 432,380 -158,920 190,89 2 785 333,26 2 754 997,02 -30 336,24

16 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 
zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 465,200 458,485 -6,715 183,70 85 457,24 84 223,69 -1 233,55

17 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 53 846,602 53 507,552 -339,050 249,63 13 441 727,26 13 357 090,26 -84 637,00

20 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně m2 46 080,470 45 395,180 -685,290 16,42 756 641,32 745 388,86 -11 252,46

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace - zkrácení objektu SO 101, nebezpečný odpad



21 182251101 Svahování násypů strojně m2 20 732,300 20 389,840 -342,460 53,64 1 112 080,57 1 093 711,02 -18 369,55

34 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 24 328,590 23 777,890 -550,700 203,89 4 960 356,22 4 848 073,99 -112 282,22

35 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 38 857,000 38 188,000 -669,000 225,06 8 745 156,42 8 594 591,28 -150 565,14

40 565156121-1
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 

70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 31 235,050 30 697,210 -537,840 468,91 14 646 427,30 14 394 228,74 -252 198,55

41 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 5 324,000 5 233,000 -91,000 197,69 1 052 501,56 1 034 511,77 -17 989,79

42 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 32 764,200 32 213,500 -550,700 31,57 1 034 365,79 1 016 980,20 -17 385,60

43 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 62 482,750 61 003,375 -1 479,375 18,36 1 147 183,29 1 120 021,97 -27 161,33

44 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 
z modifikovaného asfaltu

m2 30 620,700 30 106,025 -514,675 445,19 13 632 029,43 13 402 901,27 -229 128,16

45 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 30 487,800 29 962,830 -524,970 469,35 14 309 448,93 14 063 054,26 -246 394,67

48 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 
betonového základu

kus 177,000 175,000 -2,000 82,97 14 685,69 14 519,75 -165,94

49 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 149,000 147,000 -2,000 452,27 67 388,23 66 483,69 -904,54

65 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 
retroreflexní bílá barva

m 3 625,500 3 565,000 -60,500 9,93 36 001,22 35 400,45 -600,77

66 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílá barva

m 6 909,000 6 788,000 -121,000 19,10 131 961,90 129 650,80 -2 311,10



69 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 
retroreflexní bílý plast

m 3 625,500 3 565,000 -60,500 31,98 115 943,49 114 008,70 -1 934,79

70 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílý plast

m 6 909,000 6 788,000 -121,000 62,45 431 467,05 423 910,60 -7 556,45

72 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 11 602,000 11 421,000 -181,000 2,97 34 457,94 33 920,37 -537,57

77 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)odpadu asfaltového s 
dehtem kód odpadu 17 03 01 t 100,000 0,000 -100,000 2 496,31 249 631,00 0,00 -249 631,00

78 997221551-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze 
sypkých materiálů včetně uložení t 40 704,356 40 045,372 -658,984 26,48 1 077 851,35 1 060 401,45 -17 449,90

79 997221551-1b

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu ze sypkých 
materiálů včetně uložení na
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 100,000 0,000 -100,000 198,24 19 824,00 0,00 -19 824,00

80 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů 
včetně uložení t 763,690 740,763 -22,927 119,02 90 894,38 88 165,57 -2 728,81

81 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 21 406,081 21 124,502 -281,580 22,03 471 575,96 465 372,77 -6 203,20

-1 612 288,70

1 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 48,000 0,000 -48,000 17,73 851,04 0,00 -851,04

2 460742122
Osazení kabelovýchj prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z 
písku průměru přes 10 do 15 cm m 48,000 0,000 -48,000 172,77 8 292,96 0,00 -8 292,96

3 34571098 Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110 mm, HDPE m 49,440 0,000 -49,440 627,02 30 999,87 0,00 -30 999,87

4 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích t 8,682 0,000 -8,682 258,70 2 246,03 0,00 -2 246,03

-42 389,90Rozdíl oproti SoD celkem Kč SO 401:

objekt SO 401 - Ochrana optického vedení

Rozdíl oproti SoD celkem Kč SO 101 - zkrácení objektu SO 101, nebezpečný odpad:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           Kč 
celk.cena po 

změně       Kč rozdíl celk. ceny          Kč

1 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3m m3 2,400 0,000 -2,400 788,08 1 891,39 0,00 -1 891,39

2 58337303 Štěrkopísek frakce 0/8 t 4,800 0,000 -4,800 389,13 1 867,82 0,00 -1 867,82

3 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 4,800 0,000 -4,800 65,56 314,69 0,00 -314,69

4 230200117 Nasunutí potrubí sekce do ocelové chráničky DN 80 m 16,000 0,000 -16,000 1 321,72 21 147,52 0,00 -21 147,52

5 34571099 Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160 mm, HDPE m 16,480 0,000 -16,480 1 245,22 20 521,23 0,00 -20 521,23

6 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 16,000 0,000 -16,000 17,74 283,84 0,00 -283,84

-46 026,490

-1 700 705,09

objekt SO 501 Ochrana plynovodu

Rozdíl oproti SoD celkem Kč SO 501:

Méněpráce celkem Kč:



poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve smlouvě množství po 
změně rozdíl množství cena/ měr. 

jednotku         Kč
celk.cena ve 

smlouvě           Kč 
celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

1 132251251

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,000 201,600 201,600 231,01 0,00 46 571,62 46 571,62

2 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 0,000 201,600 201,600 88,55 0,00 17 851,68 17 851,68

3 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 0,000 201,600 201,600 49,40 0,00 9 959,04 9 959,04

4 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,000 362,880 362,880 249,63 0,00 90 585,73 90 585,73

164 968,07

164 968,07

5 132251251

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,000 10,208 10,208 231,01 0,00 2 358,15 2 358,15

6 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 0,000 10,208 10,208 88,55 0,00 903,92 903,92

7 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,000 18,374 18,374 249,63 0,00 4 586,70 4 586,70

8 174151101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se 

zhutněním
m3 0,000 0,768 0,768 190,39 0,00 146,22 146,22

9 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou 
do 3 m

m3 0,000 6,248 6,248 306,97 0,00 1 917,95 1 917,95

10 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,000 14,734 14,734 340,67 0,00 5 019,43 5 019,43

Rozpočet ke změnovému listu č. 2
Název díla:  II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

VÍCEPRÁCE

objekt - SO mimo rozsah stavby

Zemní práce
Vyčištění příkopů celkem Kč:

Vyčištění příkopů:

Propustek pod sjezdem DN 600, 12,8 m:



11 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 se zhutněním strojně m2 0,000 20,480 20,480 16,42 0,00 336,28 336,28

15 268,65

12 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,000 1,200 1,200 4 139,45 0,00 4 967,34 4 967,34

13 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 0,000 4,700 4,700 440,57 0,00 2 070,68 2 070,68

14 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 0,000 4,700 4,700 62,51 0,00 293,80 293,80

7 331,82

15 452111121

Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 
25000 

do 50000 mm2

kus 0,000 8,000 8,000 89,60 0,00 716,80 716,80

16 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 0,000 8,000 8,000 315,83 0,00 2 526,64 2 526,64

17 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 0,000 0,264 0,264 3 766,05 0,00 994,24 994,24

18 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop m3 0,000 2,000 2,000 4 177,20 0,00 8 354,40 8 354,40

19 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 0,000 1,816 1,816 3 729,04 0,00 6 771,94 6 771,94

20 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop m3 0,000 2,752 2,752 4 140,20 0,00 11 393,83 11 393,83

21 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
25/30

m3 0,000 0,180 0,180 5 411,89 0,00 974,14 974,14

22 465511411

Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár 
maltou 

a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 0,000 1,500 1,500 1 523,06 0,00 2 284,59 2 284,59

34 016,58

23 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 600

m 0,000 12,500 12,500 2 399,49 0,00 29 993,63 29 993,63

24 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 0,000 12,625 12,625 5 961,75 0,00 75 267,09 75 267,09

25 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 
20/25

m3 0,000 3,492 3,492 5 416,88 0,00 18 915,74 18 915,74

124 176,46

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání



26 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,000 50,659 50,659 65,56 0,00 3 321,20 3 321,20

3 321,200

184 114,71

27 132251253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 0,000 18,200 18,200 231,01 0,00 4 204,38 4 204,38

28 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 0,000 18,200 18,200 88,55 0,00 1 611,61 1 611,61

29 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 0,000 18,200 18,200 49,40 0,00 899,08 899,08

30 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,000 32,760 32,760 249,63 0,00 8 177,88 8 177,88

14 892,95

31 935112211

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových 
tvárnic š 800 mm

m 0,000 91,000 91,000 551,36 0,00 50 173,76 50 173,76

32 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 0,000 91,910 91,910 326,27 0,00 29 987,48 29 987,48

80 161,24

95 054,19

33 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,000 15,000 15,000 278,00 0,00 4 170,00 4 170,00

Poznámka ÚRS 2022/1

34 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,000 1,200 1,200 3 270,00 0,00 3 924,00 3 924,00

Poznámka ÚRS 2022/1
8 094,00

8 094,00

Propustek pod sjezdem DN 600, 12,8 m celkem Kč:
Přesun hmot

Silniční obrubník (nad propustkem):

Příkopový žlab z betonových tvarovek:

Sjezd nad propustkem:

Zemní práce

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Příkopový žlab z betonových tvarovek celkem Kč:

Ostatní konstrukce a práce
Silniční obrubník (nad propustkem) celkem Kč:



35 113107143
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
ručně m2 0,000 60,000 60,000 344,00 0,00 20 640,00 20 640,00

Poznámka ÚRS 2022/1

36 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm ručně m2 0,000 60,000 60,000 579,00 0,00 34 740,00 34 740,00

Poznámka ÚRS 2022/1

37 997221551-0

Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z 
meziskládky 
ze sypkých materiálů včetně uložení

t 0,000 67,500 67,500 26,48 0,00 1 787,40 1 787,40

38 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,000 22,500 22,500 490,00 0,00 11 025,00 11 025,00

Poznámka ÚRS 2022/1

39 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,000 45,000 45,000 249,63 0,00 11 233,35 11 233,35

79 425,75

40 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 0,000 49,610 49,610 314,17 0,00 15 585,97 15 585,97

41 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 0,000 49,610 49,610 31,57 0,00 1 566,19 1 566,19

42 565145121-1

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 0,000 47,250 47,250 469,35 0,00 22 176,79 22 176,79

43 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 0,000 47,250 47,250 18,36 0,00 867,51 867,51

44 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 0,000 45,000 45,000 445,19 0,00 20 033,55 20 033,55

60 230,01

139 655,76

45 182251101 Svahování násypů strojně m2 0,000 635,000 635,000 53,64 0,00 34 061,40 34 061,40

46 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 0,000 158,750 158,750 88,55 0,00 14 057,31 14 057,31

47 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 0,000 158,750 158,750 49,40 0,00 7 842,25 7 842,25

Odstranění stávající konstrukce sjezdu

Nová konstrukce sjezdu
Sjezd nad propustkem celkem Kč:

Terénní úpravy:



48 181351114

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 
přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 0,000 635,000 635,000 26,43 0,00 16 783,05 16 783,05

49 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 bez zhutnění strojně m2 0,000 635,000 635,000 13,22 0,00 8 394,70 8 394,70

50 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 0,000 635,000 635,000 22,32 0,00 14 173,20 14 173,20

51 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,000 15,875 15,875 264,31 0,00 4 195,92 4 195,92

99 507,83

99 507,83

52 112101101

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 

300 mm

kus 0,000 36,000 36,000 243,21 0,00 8 755,56 8 755,56

53 112101102

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 

500 mm

kus 0,000 31,000 31,000 436,79 0,00 13 540,49 13 540,49

54 112155215

Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
do 

300 mm s naložením
kus 0,000 36,000 36,000 298,18 0,00 10 734,48 10 734,48

55 112155221
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
přes 300 do 500 mm s naložením kus 0,000 31,000 31,000 441,44 0,00 13 684,64 13 684,64

56 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 0,000 36,000 36,000 312,60 0,00 11 253,60 11 253,60

57 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 0,000 31,000 31,000 590,74 0,00 18 312,94 18 312,94

58 162201411

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D 

kmene přes 100 do 300 mm
kus 0,000 36,000 36,000 247,72 0,00 8 917,92 8 917,92

59 162201412

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D 

kmene přes 300 do 500 mm
kus 0,000 31,000 31,000 529,60 0,00 16 417,60 16 417,60

60 162201421

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 

mm

kus 0,000 36,000 36,000 56,77 0,00 2 043,72 2 043,72

61 162201422

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 

mm

kus 0,000 31,000 31,000 202,24 0,00 6 269,44 6 269,44

62 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně kus 0,000 36,000 36,000 96,78 0,00 3 484,08 3 484,08

63 174251202
Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm 
strojně kus 0,000 31,000 31,000 205,43 0,00 6 368,33 6 368,33

119 782,80

Zemní práce
Terénní úpravy celkem Kč:

Zemní práce

Kácení stromů:



119 782,80

811 177,36

1 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
pojivy plochy přes 1000 m2 do 5000 m2 tloušťka po 
zhutnění přes 450 mm do 500 mm

m2 0,000 12 690,000 12 690,000 77,80 0,00 987 282,00 987 282,00

2 58591001
Pojivo směsné pro stabilizaci (vápno/cement 30%/70%) 
- poměr dávkování do 3% t 0,000 354,051 354,051 3 260,00 0,00 1 154 206,26 1 154 206,26

20 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 46 080,470 58 770,470 12 690,000 16,42 756 641,32 965 011,12 208 369,80

2 349 858,060

1 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
pojivy plochy přes 1000 m2 do 5000 m2 tloušťka po 
zhutnění přes 450 mm do 500 mm

m2 0,000 5 955,000 5 955,000 77,80 0,00 463 299,00 463 299,00

2 58591001
Pojivo směsné pro stabilizaci (vápno/cement 30%/70%) 
- poměr dávkování do 3% t 0,000 166,145 166,145 3 260,00 0,00 541 632,70 541 632,70

1 004 931,70

1 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
pojivy plochy přes 1000 m2 do 5000 m2 tloušťka po 
zhutnění přes 450 mm do 500 mm

m2 0,000 29 228,000 29 228,000 77,80 0,00 2 273 938,40 2 273 938,40

2 58591001
Pojivo směsné pro stabilizaci (vápno/cement 30%/70%) 
- poměr dávkování do 3% t 0,000 815,461 815,461 3 260,00 0,00 2 658 402,86 2 658 402,86

20 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 46 080,470 75 308,470 29 228,000 16,42 756 641,32 1 236 565,08 479 923,76

5 412 265,02

8 767 054,78

9 578 232,14

Celkem změny oproti SOD - SO mimo rozsah stavby Kč:

Kácení stromů celkem Kč:

Vícepráce celkem Kč:

objekt SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace - stabilizace podloží

Rozdíl oproti SoD objekt SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace - 
stabilizace podloží celkem Kč :

objekt SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace - stabilizace násypy

Rozdíl oproti SoD objekt SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace - 
stabilizace násypy celkem Kč :

objekt SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace - stabilizace aktivní zóna

Rozdíl oproti SoD objekt SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace - 
stabilizace aktivní zóna celkem Kč :

Celkem změny oproti SoD objekt SO 101 - Stabilizace - podloží, násypy, AZ Kč :



poř. číslo pol. kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě množství po změně rozdíl množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

565156121-1

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 

22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 31 235,050 31 235,050 0,000 468,91 14 646 427,30 14 646 427,30 0,00

565156121-1

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 

22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 31 235,050 31 235,050 0,000 468,91 14 646 427,30 14 646 427,30 0,00

577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 

(ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 30 620,700 30 620,700 0,000 445,19 13 632 029,43 13 632 029,43 0,00

577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 

(ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 30 620,700 30 620,700 0,000 445,19 13 632 029,43 13 632 029,43 0,00

577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 
(ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 30 487,800 30 487,800 0,000 469,35 14 309 448,93 14 309 448,93 0,00

577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 
(ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 30 487,800 30 487,800 0,000 469,35 14 309 448,93 14 309 448,93 0,00

40

44

Dle PDPS ACP 22 + PMB 25/55-60

změna materiálu ACP 22 S PMB 25/55-60

Dle PDPS ACO 11 + PMB 25/55-60

změna materiálu ACO 11 S PMB 25/55-60

ZMĚNA MATERIÁLU BEZ CENOVÉHO ROZDÍLU

Název díla:  II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

objekt SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace

45

Změna materiálu celkem Kč: 0,00

Dle PDPS ACL 16 + PMB 25/55-60

změna materiálu ACL 16 S PMB 25/55-60
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