D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	Číslo smlouvy o dílo objednatele:
	SML/0319/22

	Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
	


Smluvní strany
	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:  
	Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

	
	k podpisu dodatku je oprávněn na základě zmocnění ze dne 21. 9. 2022 
xxxxx, generální ředitel

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	xxxxx, vedoucí oddělení přípravy staveb 
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx
Ing. xxxxx, technický dozor stavby
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx


	
	(„objednatel“)



	Zhotovitel:
	DOLP stavební společnost s.r.o.

	Sídlo:
	Brno, Bednářova 30a, okres Brno-město, PSČ 619 00

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12941

	Zastoupený:
	Ing. Alešem Pospíšilem, jednatelem  

	
	

	IČO:
	494 53 190    

	DIČ:
	CZ49453190

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	číslo účtu:
	260107621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	xxxxx, stavbyvedoucí 
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx


	
	

	
	(„zhotovitel“)
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Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Opálkova č. 8 – oprava poruchy kanalizace“. 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a to z důvodu problému při výkopových pracích (křížení kanalizace s plynovodem a vodovodem).
Změna ustanovení smlouvy o dílo
1. Článek III. odst. 1. ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do 1. 11. 2022.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do 2. 12. 2022.


Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.








	V Brně
	dne: 1.11.2022
	V Brně
	dne: 1.11.2022

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
xxxxx 
[bookmark: _GoBack]generální ředitel

	DOLP stavební společnost s.r.o.
Ing. Aleš Pospíšil 
jednatel 




