
Číslo smlouvy objednatele: 369/OIRM/2021

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 369/0lRM/2021 ze dne 15. 04. 2021,

na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
„část 3 VZ — Lávka u O klubu (PP10)ILávka Ryneček (PP08)/Lávka Špitálská — u parkoviště

městské tržnice (PP07)ILávka Špitálská Obora (PP05)"

(smlouva o dílo schválena na základě usn. RM ze dne 22. 03. 2021 č. 251/2021,
tento dodatek č. 2 schválen na základě usn. RM ze dne 17. 10. 2022 č. 1003/2022)

podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

“__—_—

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram |

zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ : CZ 00243132
bankovní spojení: Česká s ořitelna &. & obočka Příbram
číslo účtu: —

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Kucián statika s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice

zastoupený: lng. Martinem Kuciánem, lng. Jaromírem Kuciánem, jednateli
IČO: 08055475
DIČ : CZ 08055475
bankovní spojení: ČSOB, a. 5.,
číslo účtu: _
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 43660

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15. 04. 2021 smlouvu o dílo č. 369/OIRM/2021 a dne 01. 07.
2021 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace pro vydápí územního rozhodnutí a
stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) a ve stupni pro
provádění stavby (DPS) na celkovou přestavbu (demolice a výstavba noyé Ia'vky) — Lávka u Q klubu
(PP10). Od posunutí lávky se v průběhu projekčních prací ve stupni DUR + DSP ustoupilo a lávka
zůstane na stávajícím místě. Zhotovitel provedl zaměření a průzkumy, zpracoval návrhy umístění
lávky v nové poloze. Z tqhoto důvodu byla uhrazena v plné výši část zaměření a průzkumy, za
rozpracovanost stupně DUR + DSP se bude hradit pouze poměrná část a to dle návrhu narovnání od
zpracovatele PD.
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Uzavření dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, je přístupné podle 5 222 odst. 5

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Jedná se o nepotřebné

práce od zpracovatele projektové dokumentace, které byly zahrnuty v dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Uvedená změna je též v souladu s odstavcem 9 tohoto zákonného ustanovení,

||. ZMĚNY

Článek |||. Předmět díla

Předmět díla se upravuje na vypracování dokumentace ve stupni DÚR + DSP a ve stupni DPS pro
stávající polohu Lávky u O klubu (PP10) nové tedy článek an:

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD), pro vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR +

DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na celkovou přestavbu (demolice a výgtavba nové

lávky) — Lávka u Q klubu ve stávající poloze (PP10), Lávka —— Ryneček (PP08), Lávka Spitálská - u

parkoviště městské tržnice (PPO7), Lávka Špitálská - Obora (PPOS) (dále jen „Stavba“). Součástí

plnění předmětu díla je i zajištění výpočtu Q100+50 pro stanovení typu a délky nosné konstrukce

lávky.

Článek IV. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

. provedení veškeré inženýrské činnosti potřebné k vydání společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení včetně zajištění kladných vyjádření DOSS, případné stanovisgk investora

kjednotlivým námitkám či vyjádřením účastníků řízení — do 12 týdnů od předání DUR + DSP;

. předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s

výkazem výměr, položkovým rozpočtem — do 8 týdnů po obdržení všech závazných
stanovisek DOSS a stanovisek účastníků řízení.

Článek VI. Cena díla

Z důvodu ustoupení od záměru posunutí lávky bude ponížena cena díla sjednaná v dodatku č. 1 o

nepotřebné práce obsažené v původním závazku za vypracování projektové dokumentace nového

umístění Lávky u O klubu (PP10), a to () 22.000,00 Kč bez DPH,

Nové tedy čil 6. 2. zní:

Cena díla bez DPH dle čL III je stanovena dohodou ve výši:

_

\ \ „„

zpracování PD ve stupni DUR + DSP *

pro vydání společného územního Í , \\
rozhodnutí a stavebního povolení

' '“

zpracování PD ve stupni DPS
vč. soupisu prací s výkazem výměr, . ,

rozpočtem
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autorský dozor v.; nn: ,

celková nabídková cena 1 rm.: “\ 'zf \
\

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu
bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH, Objednatel pro dané plnění
nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Ill. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že
v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomějimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

V Příbrami dne:

za objednatele:
:“ ““ „i “1 "*

za zhotovitele:

sto Příbram /—* Kucián statika s.r.o.
an Konvalinka, starosta /' Ing. Martin Kucián, jednatel
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