
   

   

 
 

 

 

 

Dodatek č. 3 ke 

Smlouvě o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace 

a stavby 

Název zakázky: Soubor 4 staveb 

A. „Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 

(P3121) trati Hradec Králové – Turnov“ 

B. „Doplnění závor na přejezdu v km 29,073 

(P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“ 

C. „Doplnění závor na přejezdu v km 44,176 

(P4458) trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ 

D. „Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 

(P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – 

Nymburk město“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2293/2021 

ISPROFOND: 5523530027, 5523520053, 5523520055, 5523530025 
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a 

STARMON s.r.o.  

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka C 4338 

bank. spojení: xxx  

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci  

Korespondenční adresa:  

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  V5/2021  

 

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové 

dokumentace a stavby na předmětný soubor 4 staveb uzavřené dne 13. 6. 2021, která 

nabyla účinnosti 21. 6. 2021. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s 

úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, 

že v době lhůty pro dokončení prací, tedy v době do 31. 10. 2022 nebyla dokončena 

administrace a vypořádání změnových listů pro stavbu D – „Doplnění závor na 

přejezdech v km 34,515 (P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – Nymburk 

město“  na dále uvedených Vymezených PS: 

PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 34,515 (P4630) a  

PS 02-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 35,004 (P4631). 

(dále jen „Vymezené PS“) 

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 

Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn TDS a že tyto práce 

budou dokončeny ve lhůtě pro dokončení prací.  

1.3 Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení lhůty pro 

dokončení prací na Vymezených PS do 31. 12. 2022 a s tím související prodloužení 

celkové lhůty pro provedení Díla je nejpozději do 31.12.2022. Lhůty se prodlužují 

výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů.  

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě 

a následně budou na dodatečné stavební práce na Vymezených PS vystaveny daňové 

doklady. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení lhůt plnění a v souvislosti 

s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. 
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2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO  

na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy: 

2.1 mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

bod 3.8., který nově zní takto:     

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část 

zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního 

povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny 

Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: dnem nabytí účinnosti Smlouvy (21.6.2021) 

Celková lhůta pro provedení Díla je nejpozději do 31.12.2022 (dokladem prokazujícím, 

že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 

podmínek). 

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 

č.146/2008 Sb. V následujících termínech: 

a) Odevzdání dokumentace technického řešení k připomínkám. Bude dokončeno a 

předáno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy; 

b) Odevzdání DSP po připomínkách (s kompletní dokladovou části) a projektové 

dokumentace pro provádění stavby, Podání žádosti o stavební povolení. Bude dokončeno 

a předáno do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 

dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních 

prací) je nejpozději do 31.12.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 

projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části 

Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 

ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 

o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní 

technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději 

do 31.12.2022. 

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v 

odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 

2.2 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram 

postupu prací - změna dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto 

dodatku. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. 

3.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 tvoří tato příloha: 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 3 

3.4 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými 

elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

  

  
 

V Praze dne     25.11.2022               V Chocni dne 15.11.2022 

 

 

 

……………………………………………              ………………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ladislav Mikulecký  

náměstek GŘ pro modernizace dráhy   vedoucí střediska obchodu 

Správa železnic, státní organizace                              STARMON s.r.o. 

                                                                               na základě plné moci  



 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

Zhotovení Projektové dokumentace a stavby  
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 

- změna dle dodatku č. 3 
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