	Číslo smlouvy objednatele: 296-2020-541101
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drchlava


Dodatek č. 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drchlava
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	725 921 571  
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXX 
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. j. 296-2020-541101.


Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 3 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 10.  2022 a požadavků sboru zástupců vyjádřených na kontrolním dnu a dále odsouhlasení nových změn v RDK a v zastupitelstvu Obce Chlum. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 3 nádledovně.
1. Mění se termín odevzdání bodu 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení z 30. 11. 2022 nově na 30. 6. 2023.
2. Mění se termín odevzdání bodu 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení z 31. 7. 2023 nově na 28. 2. 2024.
3. Celková cena díla se nemění.

ČI. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci 21.11.2022
	V Příbrami 15.11.2022

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Příloha: Položkový výkaz činností
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