
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na 

zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb
„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice - Zadní 
Třebaň”

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třebaň - 
Lochovice"

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice - Zadní 
Třebaň”

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice - Zadní 
Třebaň”

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice - Zadní 
Třebaň”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1575/2021/JCE
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 327 351 4800 / 521 353 0063
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 327 351 4800 / 521 353 0043
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 327 351 4800 / 521 353 0064
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 4: 327 351 4800 / 521 353 0065
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 5: 327 351 4800 / 521 353 0066

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

První SaZ Plzeň a.s.
se sídlem Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň IČO: 
26329921 DIČ: CZ26329921
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915 
zastoupená Janem Rychterou, prokuristou společnosti 
Bankovní spojení: ....................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: A1 122 20 (dále jen „zhotovitel”) společně dále jako 
„smluvní strany”

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na 
zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu 
P585 v km 13,518 trati Lochovice - Zadní Třebaň" „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 
v km 15,746 trati Zadní Třebaň - Lochovice" „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 
18,815 trati Lochovice - Zadní Třebaň" „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 
trati Lochovice - Zadní Třebaň" „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati 
Lochovice - Zadní Třebaň" ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21. 04. 2021 (dále 
jen Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 74 077 024, 00 Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 74 077 024, 00 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále 
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1) Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny 
Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 3 766 850, 46 Kč bez DPH.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL"): č. 1 a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) + 3 766 850, 46 Kč

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 0 Kč

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ + 3 766 850, 46 Kč
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH + 3 766 850, 46 Kč



Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 5, 09 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy.

2) Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích 
etap Díla tak, že provedení Díla a dílčího termínu realizace Díla se posouvá o 1 měsíc. 
Důvodem úprav lhůt je:

potřebné navýšení rozsahu dodávek materiálů, zajištění potřebných dodávek u dodavatele a 
vyhotovení podkladů pro změnové řízení, které Zhotovitel nemohl předvídat. Toto bylo 
zapříčiněno doplněním další trubky HDPE pro optické kabely, a to v rozsahu celého souboru 
staveb v místě realizace kabelových tras.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 Smlouvy 
a přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla a č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli 
za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy 
č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla souboru staveb dle Dodatku, bez DPH: 77 843 874, 46,- Kč

slovy: sedmdesát sedm milionů osm set čtyřicet tři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun 
českých a čtyřicet šest haléřů

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

3. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy 
(dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen na část zahrnující zpracování 
Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na 
část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných 
částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:



Zahájení činnosti Zhotovitele: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 
podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 
Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek 
pro získání stavební povolení, nebo společného povolení bude provedeno do 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy. Bez fakturace.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci 
včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace 
pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem 17 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 
projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je 
poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 
nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 
a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

4. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.



5. Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a 
nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky -  OP/P+R/25/21

Příloha č. 2 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3 Související dokumenty

Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla (ve znění dodatku č. 2)

Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací (ve znění dodatku č. 2)

Příloha č. 6 Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 1)

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10 Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 
stavebních prací

dokončení

II. Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy)-. Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

V Praze V Plzni

25,11,2022 07:06 
Po d ep sa n o el ektron i cky

Datum: 2022.11.11 
08:45:44 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Jan Rychtera
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy prokurista společnosti
Správa železnic, státní organizace První SaZ Plzeň a.s.



Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

Cena Díla souboru staveb dle Dodatku, bez DPH:

+ 3 766 850, 46 Kč 

0 Kč

+ 3 766 850, 46 Kč 
+ 3 766 850, 46 Kč

77 843 874, 46,- Kč



Harmonogram postupu prací



Harmonogram postupu prací

"Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 
13,518 trati Lochovice -  Zadní Třebaň“, „Rekonstrukce 
a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati 
Zadní Třebaň - Lochovice“, „Rekonstrukce a výstavba 
PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice -  
Zadní Třebaň“, „Rekonstrukce a výstavba PZS na 
přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice -  Zadní 
Třebaň“, „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu 
P595 v km 22,511 trati Lochovice -  Zadní Třebaň“

Zpracováni a předáni dilči části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky Zpracováni a předáni dilčich části Projektových 
dokumentaci v rozsahu Přilohy č. 3 vyhlášky č.14b/2UU8 podkladů pro osvedčeni o bezpečnosti. Geodetická části

č. 14b/2UU8 Sb. k připominkám stanovisek pro ziskáni stavebni povoleni, nebo společného povoleni spolu se zajištenim praci) REALIZACE PODLE PŘIDĚLENÉ VÝLUKYstavebniho povoleni pro provádeni stavby provedeni části stavby

kveten červen červenec srpen záři řijen listopad prosinec leden únor březen duben kveten červen červenec srpen záři
* n listopad prosinec

PS a SO 2mesic 3mesic 4mesic b.mesic b.mesic /mesic H.mesic y.mesic Umesic 1 mesic 1 2mesic 3mesic 14mesic b.mesic 1b.mesic /.mesic H.mesic y.mesic 2UmesicZhotovíte Termin zahájeni

Dokumentace pro stavebni 
povoleni

20.4.2021
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