
Akce:

Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu SoD

Zahájení prací : do 10 dnů od předání staveniště 
Dokončení výsadby zeleně: 31. října 2023

Předání a převzetí díla : 31. října 2026

Uzlový bod 1 - výsadba zeleně: 31. října 2023

Uzlový bod 2 - rozvojová péče 1. rok: 31. října 2024

Uzlový bod 3 - rozvojová péče 2. rok: 31. října 2025

Uzlový bod 4 - rozvojová péče 3. rok: 31. října 2026

ROK 1. listopadu 2023 - 31. října 2024 1. listopadu 2024 - 31. října 2025 1. listopadu 2025 - 31. října 2026

MĚSÍC

Týden 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Polní cesta VPC1 - zatravnění a výsadby

Základní výsadba

Rozvojová péče - 1. rok po výsadbě
1. listopadu 2023 - 31. října 2024

Rozvojová péče - 2. rok po výsadbě
1. listopadu 2024 - 31. října 2025

Rozvojová péče - 3. rok po výsadbě
1. listopadu 2025 - 31. října 2026

Uzlový bod 1 - výsadba zeleně
Uzlový bod 2 -rozvojová péče 1. rok

Uzlový bod 3 -rozvojová péče 2. rok

Uzlový bod 4 -rozvojová péče 3. rok

Předání a převzetí díla

Dne: 19.10.2022
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Realizace VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou - výsadba porostu a péče o porost

Č A S O V Ý   H A R M O N O G R A M
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