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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"III/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2" 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000973 
číslo tohoto dodatku objednatele č.2:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:    841/TD/UE/2022/3 
číslo smlouvy objednatele č.1:    8500006893 
číslo smlouvy objednatele č.2:   
číslo smlouvy zhotovitele:     841/TD/UE/2022/3 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:     
datová schránka:  qbep485 
telefon:     
kontaktní osoba ve věcech technických: 

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č. 2: 
Obec Dnešice 
sídlo:    Dnešice 53, 334 43 Dnešice 
zastoupený:   RSDr. Vlastimilem Polákem, starostou 
IČO: 002 56 544 DIČ: CZ00256544 
telefon:     
datová schránka:  8efbhsm 
kontaktní osoba:  
RSDr. Vlastimil Polák, tel.:  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---- 

dále jen „objednatel č. 2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak. 
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1.3. Zhotovitel: 
STRABAG a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 7634 vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
zastoupená na základě plné moci: Dušanem Klabačkou, vedoucím provozní jednotky 
            Ing. Jitkou Růžičkovou, ekonomkou provozní jednotky  
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744  
telefon:     
e-mail:   
datová schránka: 8yuchp8 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Dušan Klabačka, tel.:  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 12.07.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 
18035-2 (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílových výkazů výměr zpracovaných ke stavebním objektům           
SO 102-Komunikace 2, SO 102 Komunikace-sanace_1, SO 103-Komunikace 3, SO 104-
Ostatní úpravy a SO 201-Most ev.č. 18035-2.  Změnový list vč. rozdílových výkazů výměr 
tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 975 010,80 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 445 537,24 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  8 948 648,36  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 695 441,20 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  10 644 089,56 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  8 795 414,05 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 529 473,57 Kč bez DPH. 
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3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH: 10 324 887,62 Kč 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH: 153 234,31 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 165 967,63 Kč bez DPH. 

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH: 319 201,94 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 
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a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 
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5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkazy výměr - rozpočty 

- změnový list 

 
objednatel č. 1:      zhotovitel: 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  STRABAG a.s. 
Ing. Miroslav Doležal      Dušan Klabačka 
generální ředitel      vedoucí provozní jednotky 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

objednatel č. 2: 

 

 
 
___________________________    _____________________ 
Obec Dnešice      STRABAG a.s. 
RSDr. Vlastimil Polák      Ing. Jitka Růžičková 
starosta       ekonomka provozní jednotky 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 
 
 
 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 18.11.2022 



Změnový list č. 1

Předmět díla: 111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

Objekt:

SO 102- Komunikace 2
SO 102- Komunikace - sanace_1
SO 103- Komunikace 3
SO 104- Ostatní úpravy
SO 201 - Most ev.č. 18035-2

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Obec Dnešice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

TDS: MM
Popis změny:

SO 102 - Komunikace 2
ZMč. 1: Žlaby + Výšková úprava znaků IS + UV
ZMč. 2: Navýšení plochy asfaltů
SO 102 - Komunikace - sanace_1
ZMč. 3: Odpočet sanací
SO 103 - Komunikace 3
ZMč. 4: Obruby + Výšková úprava znaků IS
ZMč. 5: Navýšení plochy asfaltů
SO 104 - Ostatní úpravy
ZMč. 6: Navýšení délky obrub
ZMč. 7: Dodávka poklopů RŠ
SO 201 - Most ev.č. 18035-2
ZMč. 8: Most ev.č. 18035-2

Popis změny - komunikace:
Z důvodu záměny nevyhovujících žlabů na SO 102 sloužících k odvodnění komunikace za linii z obrub došlo k nárůstu 
vyrovnávací vrstvy asfaltů. Dále došlo k rozšíření opravy ložné i obrusné vrstvy na začátku a konci úpravy z důvodu poškození 
souvrství místním silničním provozem. Úpravy UV byly přizpůsobeny nové linii obrub a nových skutečností při postupu prací. 
Vše je doloženo zápisy v SD, zápisy z KD a geodetickým zaměřením.
Popis změny - most:
U SO 201 došlo oproti původnímu předpokladu z PD k navýšení plochy (délky) nosníků. S tím jsou spojeny vícenáklady v 
každém následném pracovním kroku. Dále byla provedena záměna původně zamýšleného materiálu v přechodovém klínu z 
vhodné zeminy za mezerovitý beton a výměna stávajících panelů za dláždění v oblasti berem v korytě pod mostem.

Změnu vyvolal: objednatel č. 1, č.2

>® 
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Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6

O
o 
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Způsob projekčního 
řešení změny: zápis SD a KD

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD) 8 795 414,05 Kč
re

'■5
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OT

Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH 8 795 414,05 Kč
d>
O
O o

>a> 
c

Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH 10 324 887,62 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH 12 493 114,01 Kč



Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH

Ménépráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Ménépráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Objednatel c.1: Sprava a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p.o.

-445 537,24 Kč

165 967,63 Kč

datum

153 234,31 Kč

319 201,94 Kč

386 234,35 Kč

Celková hodnota změny 
bez DPH

Celková hodnota změny 
bez DPH

Objednatel č.2: Obec Dnešice

Přílohy
Přílohy:
Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.1



Rekapitulace změn stavby - Změnový list č. 1:111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

Změnový list č. 1 - Změna 1-8

Objednatel so číslo Změny VCP Odpočty Součet

SÚS PK SO 102
1 - Žlaby + Výšková úprava znaků IS + UV 230 895,27 0,00 230 895,27

SÚSPK SO 102
2 - Navýšení plochy asfaltů 782 429,66 0,00 782 429,66

SÚS PK SO 102 
sanace 3 - Odpočet sanací 0,00 -220 352,06 -220 352,06

SÚSPK SO 103
4 - Obruby + Výšková úprava znaků IS 13 899,00 0,00 13 899,00

SÚS PK SO 103
5 - Navýšení plochy asfaltů 92 129,53 0,00 92 129,53

Obec Dnešice SO 104
6 - Navýšení délky obrub 149 643,40 0,00 149 643,40

Obec Dnešice SO 104
7 - Dodávka poklopů RŠ 16 324,23 0,00 16 324,23

SÚS PK SO 201
8 - Most ev.č. 18035-2 855 657,35 -225 185,18 630 472,17

CELKEM ZMĚNY 2 140 978,43 -445 537,24 1695 441,19



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 1
Název díla: 111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr, 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 102 - Komunikace 2

1 SoD Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km - betony (((0,1 x 2,2) + 0,132) x 71) 1 244,257 269,25 24,992 36.86 9 003,31 9 924,52 921,21

2 SoD
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 
složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - betony (24,992 x 14)

t 2110,020 2 459,91 349,888 5,48 11 562,91 13480,30 1 917,39

3 SoD Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01

I 0,000 24,99 24,992 108,93 0,00 2 722,38 2 722,38

4 ÚRS2022/II Bourání betonových žlabovek šířky 600 mm vč.betonového lože m 0,000 71,00 71,000 82,20 0,00 5 836,20 5 836,20

5 ÚRS2022/II Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatíženi B125, 
C250

kus 0,000 2,00 2,000 1 330,00 0,00 2 660,00 2 660,00

6
■
ceník 2022 Mříž UV obrubníková B125 RADBUZA kus 0,000 2,00 2,000 10 152,00 0,00 20 304,00 20 304,00

7 SoD Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením mříže

kus 0,000 2,00 2,000 2 506,56 0,00 5 013,12 5 013,12

8 SoD Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu

kus 0,000 1,00 1,000 2 419,23 0,00 2 419,23 2 419,23

9 SoD
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy 
armatur

kus 0,000 4,00 4,000 1 908,23 0,00 7 632,92 7 632,92

10 ÚRS2022/II Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 0,000 1,00 1,000 1 160,00 0,00 1 160,00 1 160,00

11 ceník 2022 Dno UV s výtokem PVC DN150 kus 0,000 1,00 1,000 451,00 0,00 451,00 451,00

12 ceník 2022 Skruž UV horní 19,5cm kus 0,000 1,00 1,000 273,00 0,00 273,00 273.00

13 ceník 2022 Vyrovnávací prstenec UV 6cm kus 0,000 1,00 1,000 229,00 0,00 229,00 229,00

14 ceník 2022 Koš UV kruhový nízký 25cm kus 0,000 1,00 1,000 530,00 0,00 530,00 530,00

15 ÚRS2022/II Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 0,000 1,00 1,000 1 410.00 0,00 1 410,00 1 410,00

16 ceník 2022 Mříž UV plastová 50x50cm rovná D400 s rámem BEGU kus 0,000 1,00 1,000 5 487,00 0,00 5 487,00 5 487,00

17 ÚRS2022/II Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm m 0,000 1,50 1,500 220,00 0,00 330,00 330,00

18 ÚRS2022/II Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 m 0.000 1.50 1,500 1 610,00 0,00 2 415,00 2 415,00

19 ÚRS2022/II Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (1,5 x 0,8 x 
0,15)

m3 0,000 0,18 0,180 1 630,00 0,00 293,40 293,40

20 ÚRS2022/II Obsypání potrubí pň překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 (1,5 x 
0,8 x 0,45)

m3 0,000 0,54 0,540 747,00 0,00 403,38 403,38

21 ÚRS2022/II Kamenivo drobné 0/8 pro obsyp potrubí (0,54 x 2,2) t 0,000 1,19 1,188 247.00 0,00 293,44 293,44

22 SoD Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01

t 0,000 19,59 19,587 108,93 0,00 2 133,61 2 133,61

23 919721291 Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 0,000 380,00 380,000 437,00 0,00 166 060,00 166 060,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 230 895,27



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 2
Název díla: 111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měmá 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 102 - Komunikace 2

1 SoD

Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s rozprostřením 
a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutněni ti. 70 mm - plochy okolo vybouraných ovládacích souprav 
vodovodu (1,58 + 1,64 + 7,64 + 7,40 + 8,05 + 2,12 + 7,48)

m2 1 153,923 1 189,83 35,910 558,64 644 627,54 664 688,31 20 060,76

2 SoD Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2 (35,91 + 657,877 + 322 + 97,533)

m2 3 034,596 4 147,92 1 113,320 26,93 81 721,67 111 703,38 29 981,71

3 SoD

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením 
a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 70 mm - navýšeni plochy komunikací (1.956-1.153,923- 
144,2)

m2 1 153,923 1 811,80 657,877 558,64 644 627,54 1 012 143,95 367 516,41

4 SoD
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením 
a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm (2.146 - 1.797,667 - 250,8)

m2 439,990 537,52 97,533 439,99 193 591,20 236 504,74 42 913,54

5 ÚRS2022/II Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) 
tl 130 mm (Navíc 40m3 v ploše 322m2. 40/322 = 0,124m prům.tl.) m2 0,000 322,00 322,000 945,00 0,00 304 290,00 304 290,00

6 SoD

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 
vrstvy 50 mm

m2 1 928,791 2 026,32 97,533 155,18 299 309,79 314 444,96 15 135,17

7 SoD
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km (97,533 x 0,05 x 2,6)

t 244,257 256,94 12,680 36,86 9 003,31 9 470,70 467,38

8 SoD
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 
složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (12,68 x 9)

t 2 110,020 2 224,14 114,120 5,48 11 562,91 12 188,29 625,38

9 SoD
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 218,229 230,91 12,680 113,51 24 771,17 26 210,48 1 439,31

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 782 429,66



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 3
Název díla: III/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 102 - Komunikace - sanace_1

1 SoD

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 210,000 56,00 -154,000 163,40 34 314,00 9 150,40 -25 163,60

2 SoD
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 42,000 11,20 -30,800 217,86 9 150,12 2 440,03 -6 710,09

3 SoD
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se 
zhutněním

m2 210,000 56,00 -154,000 53,75 11 287,50 3 010,00 -8 277,50

4 SoD Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 210,000 56,00 -154,000 249,33 52 359,30 13 962,48 -38 396,82

5 SoD
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-
32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 
mm

m2 210,000 56,00 -154,000 324,22 68 086,20 18 156,32 -49 929,88

6 SoD
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 300 mm

m2 210,000 56,00 -154,000 326,12 68 485,20 18 262.72 -50 222,48

7 SoD
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km

237,300 63,28 -174,020 24,84 5 894,53 1 571,88 -4 322,66

8 SoD
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a 
s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 135,700 569,52 -1 566,180 3,31 7 069,17 1 885,11 -5184,06

9 SoD
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 237,300 63,28 -174,020 184,72 43 834,06 11 689,08 -32 144,97

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -220 352,06



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 4
Název díla: 111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měmá 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celkxena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 103 - Komunikace 3

1 SoD obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 65,300

-

77,80 12,500 208,78 13 633,33 16 243,08 2 609,75

2 SoD obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 0,000 2,00 2,000 699,88 0,00 1 399,76 1 399,76

3 SoD
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 

s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 65,300 79,80 14,500 515,19 33 641,91 41 112,16 7 470,26

4 SoD Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 3,000 4,00 1,000 2 419,23 7 257,69 9 676,92 2 419,23

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 13 899,00



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 5
Název díla: 111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měmá 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 103 - Komunikace 3

1 SoD

Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s rozprostřením 
a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutněni tl. 70 mm - plochy okolo vybouraných ovládacích souprav 
vodovodu (1,10 +1,50 + 2,25)

m2 1 052,302 1 057,15 4,850 558,64 587 857,99 590 567,39 2 709,40

2 SoD Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2 (4,85 + 89,713 + 1,698 + 1,698)

„2 2 104,604 2 202,56 97,959 26,93 56 676,99 59 315,02 2 638,04

3 SoD
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením 
a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutněni tl. 70 mm - navýšeni plochy komunikací (1.054 -1.052,302)

m2 1 052,302 1 054,00 1,698 558,64 587 857,99 588 806,56 948,57

4 SoD
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením 
a Se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm (1.054 -1.052,302)

m2 1 052,302 1 054,00 1,698 439,99 463 002,36 463 749,46 747,10

5 ÚRS2022/II
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) 
tl 130 mm (Navíc 11,1244m3 v ploše 89,713m2.11,1244/89,713 = 0,124m 
prům.tl.)

m2 0,000 89,71 89,713 945,00 0,00 84 778,79 84 778,79

6 SoD

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 
vrstvy 50 mm

m2 1 052,302 1 054,00 1,698 155,18 163 296,22 163 559,72 263,50

7 SoD Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km (1,698 x 0,05 x 2,6) 1 0,000 0,22 0,221 36,86 0,00 8,15 8,15

8 SoD
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 
složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (0,221 x 9)

0,000 1,99 1,989 5,48 0,00 10,90 10,90

9 SoD
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

0,000 0,22 0,221 113,51 0,00 25,09 25,09

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 92 129,53



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 6
Název díla: 111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 104 - Ostatní úpravy

1 SoD Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 - rýhy pro obruby 58 x 0,3 x 0,25 m3 0,000 4,35 4,350 1 045,74 0,00 4 548,97 4 548,97

2 SoD
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 - 4,35 x 1,6

t 14,026 20,99 6,960 142,97 2 005,30 3 000,37 995,07

3 SoD Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km - 4,35 x 1,6 t 14,026 20,99 6,960 24,47 343,22 513,53 170,31

4 SoD
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 
složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - 6,96 x 19

t 266,501 398,74 132,240 3,17 844,81 1 264,01 419,20

5 SoD Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km - betony t 0,000 26,42 26,418 36,86 0,00 973,77 973,77

6 SoD
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 
složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Poplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - betony - 26,418 x 14

t 0,000 369,85 369,852 5,48 0,00 2 026,79 2 026,79

7 ÚRS2022/II Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01

0,000 6,84 6,840 1 460,00 0,00 9 986,40 9 986,40

8 SoD obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 0,000 137,00 137,000 208,78 0,00 28 602,86 28 602,86

9 SoD obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 56,000 69,00 13,000 202,88 11 361,28 13 998,72 2 637,44

10 SoD obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 14,000 26,00 12,000 699,88 9 798,32 18196,88 8 398,56

11 SoD
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy 
armatur

kus 2,000

I

3,00 1,000 1 908,23 3 816,46 5 724,69 1 908,23

12 ÚRS2022/II Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 0,000 58,00 58,000 151,00 0,00 8 758,00 8 758,00

13 ÚRS2022/II Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 0,000 1,00 1,000 615,00 0,00 615,00 615,00

14 ÚRS2022/II Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, 
C250

kus 0,000 1,00 1,000 1 330,00 0,00 1 330,00 1 330,00

15 ceník 2022 Mřiž UV obrubníková B125 RADBUZA kus 0,000 1,00 1,000 10 152,00 0,00 10 152,00 10 152,00

16

___

SoD

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého

m 70,000 230,00 160,000 332,68 23 287,60 76 516,40 53 228,80

17 ÚRS2022/II Bourání silničních betonových obrub šířky 150 mm vč.betonového lože m 0,000 102,00 102,000 146,00 0,00 14 892,00 14 892,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 149 643,40



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 7
Název díla: 111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 104 - Ostatní úpravy

18 SoD
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy 
armatur
_______________________________________________________________________

kus 2,000 3,00 1,000 1 908,23 3 816,46 5 724,69 1 908,23

19 ceník 2022 Poklop RŠ BEGU D400 bez odvětrání vč.tlv. kus 0,000 4,00 4,000 3 604,00 0,00 14 416,00 14 416,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 16 324,23



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 8
Název díla: 111/18035 Dnešice - oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mě má 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 201 - Most ev.č. 18035-2

1 |SoD Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem drenážním - Přechodové klíny

_____________________________________________________________________

m3 1,593 15,35 13,755 5 077,26 8 088,08 77 925,79 69 837,71

2 SoD
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 8 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro 
vtékání vody min. 80 cm2/m (17,91 -17,7)

m 17,700 17,91 0,210 575,49 10 186,17 10 307,03 120,85

3 SoD Mostní římsy ze ŽB C 30/37 (13,769 - 13,674) m3 13,674 13,77 0,095 13 610,95 186 116,13 187 409,17 1 293,04

4 SoD
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3 (13,769 -13,674)

m3 13,674 13,77 0,095 2 385,90 32 624,80 32 851,46 226,66

5 SoD Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení (38,543 - 8,875) m2 8,875 38,54 29,668 1 984,54 17 612,79 76 490,13 58 877,33

6 SoD Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění (38,543 - 8,875) 8,875 38,54 29,668 585,79 5 198,89 22 578,10 17 379,22

I
SoD Výztuž mostních zídek a křídel z betonářské oceli 10 

505 (0,903 - 0,847)
t 2,325 2,38 0,056 69 443,50 161 456,14 165 344,97 3 888,84

8 SoD Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 (15,4 -14,08) m3 14,080 15,40 1,320 13 338,08 187 800.17 205 406,43 17 606,27

9 SoD
Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 - příplatek 
za spád desky (15,4 -14,08)

m3 14,080 15,40 1,320 2 863,08 40 312,17 44 091,43 3 779,27

10 SoD Bednění spádové desky - zřízení (5,875 - 5,656) m2 5,656 5,88 0,219 1 500,97 8 489,49 8 818,20 328,71

11 SoD Bednění spádové desky - odstranění (5,875 - 5,656) m2 5,656 5,88 0,219 468,64 2 650,63 2 753,26 102,63

12 SoD Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm (23,283 -10,62) m2 10,620 23,28 12,663 355,77 3 778,28 8 283,39 4 505,12

13 SoD Sedlově lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop (0,806 - 0,797)

m3 0,797 0,81 0,009 4 516,27 3 599,47 3 640,11 40,65

14 SoD Plášťové těsnění sklon do 5° uzavírací vrstva 
jednoduchá (142,79 - 138,551)

m2 138,551 142,79 4,239 512,02 70 940,88 73111,34 2 170,45

5 SoD Ochranná vrstva izolace z MA 16 IV tl 40 mm š přes 3 m (109,7 -106,6) m2 106,600 109,70 3,100 1 633,96 174 180,14 179 245,41 5 065,28

16 SoD Úprava ploch žb. kcí po odbourání začištěním (142,79 -140,3) m2 140,300 142,79 2,490 170,41 23 908,52 24 332,84 424,32

17 SoD Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B (9,606 - 9,54) m2 9,540 9,61 0,066 1 222,75 11 665,04 11 745,74 80,70

18 SoD Vyplnění spár mezi nosníky ze žb betonem C 30/37 (4,6 - 2,56) m3 2,560 4,60 2,040 9 953,85 25 481,86 45 787,71 20 305,85

19 SoD
Očištěni vnějších ploch otryskánim tlakovou vodou 
(tlakovým vodním paprskem) 162,75-157,75

m2 157,750 162,75 5,000 124,25 19 600,44 20 221,69 621,25

20 SoD Nátěr mostu penetrační (3,202 - 3,18) m2 3,180 3,20 0,022 556,91 1 770,97 1 783,23 12,25

21 SoD Protiskluzná úprava betonových povrchů striáži (41,146 - 40,863) m2 40,863 41,15 0,283 149,78 6 120,46 6 162,85 42,39

22 SoD Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem drenážním (1,612 -1,593) m3 1,593 1,61 0,019 5 077,26 8 088,08 8 184,54 96,47

23 SoD Bednění pro obetonování potrubí (5,373 - 5,31) m2 5,310 5,37 0,063 1 068,50 5 673,74 5 741,05 67,32

24 SoD Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch od 
10 m2 do 150 m2 (142,79 -140,3)

m2 140,300 142,79 2,490 1 132,10 158 833,63 161 652,56 2 818,93



25 SoD Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 
25 mm s těsnicím profilem (97,52 - 97,3)

m 97,300 97,52 0,220 201,59 19 614,71 19 659,06 44,35

26 SoD Provedeni odvodňovacího proužku z drenážního 
polymerbetonu 0,171 - 0,166) m3 0,166 0,17 0,005 16 144,97 2 680,07 2 760,79 80,72

27 SoD Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB (20,544 -10,998) m3 10,998 20,54 9,546 4 276,44 47 032,29 87 855,18 40 822,90

28 SoD Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm (106,76 -14,96) m 14,960 106,76 91,800 1 188,71 17 783,10 126 906,68 109 123,58

29 SoD Kotveni patních desek zábradlí na chemickou kotvu (106,76 -14,96) m 14,960 106,76 91,800 1 882,85 28 167,44 201 013,07 172 845,67

30 SoD Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm m 1,000 2,00 1,000 4 457,67 4 457,67 8 915,34 4 457,67

30 SoD Hrubá sanační stěrka tl. do 30 mm (162,75 -157,75) m2 157,750 162,75 5,000 327,84 51 716,76 53 355,96 1 639,20

31 SoD Jemná sanační stěrka sjednocující barevná tl. do 20 mm 162,75 - 157,75 m2 157,750 162,75 5,000 398,10 62 800,28 64 790,78 1 990,50

32 SoD
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi ti 1 mm 162,75-157,75

m2 157,750 162,75 5,000 173,40 27 353,85 28 220,85 867,00

33 
t

SoD Spojovací můstek mezi stávající NK a novou spádovou 
deskou (136,4-128,3)

m2 128,300 136,40 8,100 218,56 28 041,25 29 811,58 1 770,34

34 SoD Dodávka a montáž těsnicí folie (23,283 -15,93) m2 15,930 23,28 7,353 642,75 10 239,01 14 965,15 4 726,14

35 SoD Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné (142,79 -143,6) m2 140,600 142,79 2,190 69,78 9 811,07 9 963,89 152,82

36 SoD Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavením 
vodorovné NAIP (168,256 -164,865)

_____________________________________________________________________

m2 164,865 168,26 3,391 248,12 40 906,30 41 747,68 841,37

37 SoD
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové 
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmným minerálním posypem na 
horním povrchu (168,256 x 1,1655)

m2 192,150 196,10 3,952 375,81 72 211,89 73 697,09 1 485,20

38

_______

SoD Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavenim 
vodorovné NAIP (52,707 - 37,260)

m2 37,260 52,71 15,447 319,01 11 886,31 16 814,06 4 927,75

39 SoD

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilii, se 
spalitelnou PE folii nebo jemnozmným minerálním 
posypem (15,447 x 1,1655)

m2 43,427 61,43 18,003 337,69 14 664,86 20 744,30 6 079,43

40 SoD Ometení omítek před provedením nátěru (70,444 - 69,96) m2

_______

69,960 70,44 0,484 55,83 3 905,87 3 932,89 27,02

<1 SoD Oprášení omítek před provedením nátěru (70,444 - 69,96) m2 69,960 70,44 0,484 44,66 3 124,41 3 146,03 21,62

42 SoD
Hydrofobizačni transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek (70,444 - 69,96)

m2 69,960 70,44 0,484 1 763,32 123 361,87 124 215,31 853,45

43 SoD Rozebráni dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva ručně (80,7 - 25,7)

m2 25,700 80.70 55.000 119.93 3 082.20 9 678,35 6 596,15

44 SoD Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do
200 mm strojně pl do 50 m2 (79,9 - 24,9)

m2 24,900 79,90 55,000 104,57 2 603,79 8 355,14 5 751,35

45 SoD Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu
1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm (64,04 - 9,04)

_____________________________________________________________________

m2 25.800 80,80 55,000 152,54 3 935,53 12 325,23 8 389,70

46 SoD

______________

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm (64,04 - 9,04)

m2 9.040 64,04 55,000 494,37 4 469,10 31 659,45 27 190,35

47 SoD
I
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu 
z betonu (55 x 5)

m2 45,200 320,20 275,000 49,44 2 234,69 15 830,69 13 596,00

48 SoD Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu (61,24 - 6,24) m2 6,240 61,24 55,000 2 334,77 14 568,96 142 981,31 128 412,35

49 ÚRS2022/II Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá 
barva

m 0,000 31,85 31,850 12,90 0,00 410,87 410,87

50
ÚRS2022/II | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá 

barva
m 0,000 64,75 64,750 23,60 0,00 1 528,10 1 528,10

51 ÚRS2022/II | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,000 8,00 8,000 204,00 0,00 1 632,00 1 632,00



52 SoD Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého (8 x 0,08)

m3 1,599 2,24 0,640 4 259,79 6 811,40 9 537,67 2 726,27

53 ÚRS2022/II Zemní hrázky z horniny tříty těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 (5x1x1x2ks) m3 0,000 10,00 10,000 228,00 0,00 2 280,00 2 280,00

54 ÚRS2022/II Zřízení těsnění hradících stěn ze zhutněné zeminy m3 0,000 1,00 1,000 862,00 0,00 862,00 862,00

55 ÚRS2022/II Odstraněni těsnění hradících stěn ze zhutněné zeminy m3 0,000 1,00 1,000 504,00 0,00 504,00 504,00

56 ÚRS2022/II Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m 0,000 15,00 15,000 1 460,00 0,00 21 900,00 21 900,00

57 ceník 2022 Potrubí kanalizační Pragma PP SN10 DN600/6m kus 0,000 3,00 3,000 23 810,00 0,00 71 430,00 71 430,00

Rozdíl oproti SoD Kč: 855 657,35

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měmá 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celkxena ve 
smlouvě 

Kč

celkxena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt: SO 201 - Most ev.č. 18035-2

1 SoD Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho 
vyspárované MC

m2 3,580 0,00 -3,580 239,87 858,73 0,00 -858,73

2 SoD Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 
strojně m3 10,620 0,00 -10,620 424,83 4 511,69 0,00 -4 511,69

3 SoD zemina pro terénní úpravy - tříděná 19,116 0,00 -19,116 469,23 8 969,80 0,00 -8 969,80

4 SoD
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 8 neperforovaná 
včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro 
vtékání vody min. 80 cm2/m (5,67 - 5,8)

m 5,800 5,67 -0,130 609,69 3 536,20 3 456,94 -79,26

5 SoD Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 (1,795 - 2,325) i 2,350 1,82 -0,530 69 443,50 163 192,23 126 387,17 -36 805,06

6 SoD Mostní zídky a křídla ze ZB C 30/37 (1,52- 4,98) m3 4,980 1,52 -3,460 9 953,85 49 570,17 15 129,85 -34 440,32

7 SoD
Příplatek k zábradelním římsám ze ŽB za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3 (1,52 - 4,98)

m3 4,980 1,52 -3,460 2 147,31 10 693,60 3 263,91 -7 429,69

8 SoD Bedněni mostních zídek a křídel - zřízení (5,186 - 19,03) m2 19,030 5,19 -13,844 1 500,97 28 563,46 7 784,03 -20 779,43

9 SoD Bednění mostních zídek a křídel - odstraněni (5,186 -19,03) m2 19,030 5,19 -13,844 468,64 8 918,22 2 430,37 -6 487,85

10 SoD Výztuž ŽB spádové desky z betonářské ocelí 10 505 (1,779 - 2,816) t 0,847 -0,19 -1,037 69 443,50 58 818,64 -13 194,27 -72 012,91

11 SoD
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu
1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm - pouze část množství položky 
(pod římsami v místě křídel 2,667 - 2,8) (8,907 - 9,04)

m2 9,040 8,91 -0,133 494,37 4 469,10 4 403,35 -65,75

12 SoD Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu 
z betonu ((2,667 x 5) - (2,8 x 5))

m2 45,200 44,54 -0,665 49,44 2 234,69 2 201,81 -32,88

13 SoD Bednění podkladního betonu - zřízeni (3,654 - 3,675) m2 3,675 3,65 -0,021 630,53 2 317,20 2 303,96 -13,24

14

_______

SoD Bedněni podkladního betonu - odstranění (3,654 - 3,675) m2 3,675 3,65 -0,021 292,90 1 076,41 1 070,26 -6,15

15 SoD Výztuž výplně spártř. oceli B500B (0,237 - 0,512) t 0,512 0,24 -0,275 69 443,50 35 555,07 16 458,11 -19 096,96

16 SoD Oprava a přespárování dna a břehů z betonových panelů (73,64 -128,64) m2 128,640 73,64 -55,000 247,19 31 798,52 18 203,07 -13 595,45

Rozdíl oproti SoD Kč: -225 185,18

Rozdíl oproti SoD celkem za SO Kč: 630 472,17
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