
2.2 Procesní směrnice 28/2021 Příloha č. 11

přelivu nad vývarem (v místě žebra č, 1) měla být z estetických důvodů obložena původním kamenem z přelivné 
en(j by|a zjištění větší než předpokládaná rozměrová variabilita kamenných kvádrů. Zároveň mezi kamenným prvkem a 

' může docházet k promrzání a vzniku průsakové cesty. Kombinace těchto vlivu by mohla vést k destabilizaci prvků a jejich 
StfU 'vé konstrukce a podtékání vody. Z tohoto důvodů bylo rozhodnuto, že esteticky význam nepřevažuje nad požadavky na odolnost 

'^ho^ovena z betonu a zmonolitněna se zbytkem objektu. Tato změna má vliv na cenu díla.
jgji-ana bud®

- od vývarem bude zhotoven z kamene získaného v zátopě z původního koryta. Původně bylo uvažováno s novým kamenem. Tato 
, y korytě P 
", má vliv na cenu.

a: Původní koryto Chýnovského potoka bylo zhotoveno z kamenné dlažby z kamenů o hraně 20-50 cm. Opevnění je částečně ve střetu
rlSO.O* '

- dovsnvm tvarem zátopy a jeho ponechání v zátopě bylo vyhodnoceno jako nežádoucí z důvodů obtížného tvarování dna při urovnání do 
ožadovaného profilu zátopy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto a odstranění dlažby. Získaný kámen bude využit pro kamenný zához v korytě pod 

hrází a jato patka návodníbo opevnění hráze. Celkový objem kamene je 120 m3. Tato změna má vlivná cenu díla.

|V ■ ‘..OSTerénní úpravy: Z důvodu změny kubatury pro těleso hráze v SO.Ol je nutné rozšířit původně uvažovanou plochu zemníku, zvýšit objem 
vykopávek a zpětných zásypů zemin nevhodných do homogenní hráze. Tato změna má vliv na cenu díla.

V rámci ZLÍ byl řešen výskyt nehomogenních zemin ve stávající hrází, která měla být původně ponechána mezi požerákem a bezpečnostním 
přelivem . Bylo navrženo přehutnění této zeminy v objemu 139,5 m3. Po odkopání bylo zjištěno, že zeminy nejsou vhodné do homogenní hráze a bylo 
také nutné provést jejich výměnu za vhodnou zeminu ze zemníku.

l Přílohy
Příloha č. 1: Rozpočet - vícepráce a méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)

Příloha č. 2: Změnové výkresy 

Příloha č. 3: Záznamy ze SD

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací
Vliv změny na cenu díla ano
Vliv na závazné parametry ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 81 037,89
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 638 885,95
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 507 097,72
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 1 338 946,37
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 16,26322687

Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 9 064 817,30

Vypracování, potvrzení a schválení

Funkce Datum Jméno Podpis

zhotovitel 10.11.2022

autorizovaný stavbyvedoucí 10.11.2022

projektant 10.11.2022

správce toku 10.11.2022

TDS 10.11.2022

NVH1-OŘ 10.11.2022

ředitel OŘ/závodu 10.11.2022

Záznamy o změnách ve SD
datum číslo strany SD
19.10.2022 4614415
24.10.2022 4614417
01.11.2022 4614420.4614421
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2.2 Procesní

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.

Organizační jednotka
Název akce

Lesy České republiky/ s.p,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451

Oblastní ředitelství jižní Čechy

VN Voprava

Zhotovitel akce DREVOTVAR-REMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 455,,391 55 Chýnov, IC: 26071584

Charakter akce (l/N) Účetní číslo akce 954 477
Zdroj financování §35

Druh zakázky OR

S944/2021/304/Kou ze dne 23.02.22 Cena za dílo (v Kč bez DPH)Číslo SoD, datum uzavření 8 232 968,65
Dodatky SoD, datum uzavření Dodatek č. 1 z 28.07.2022, Dodatek č. 2 z 24.10,2022
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) 8 506 969,24

Specifikace (popis) změny
Specifikace (popis) změny:

A) SO.01 Hráz - navýšení objemu zeminy hráze o 736 m3; použití kamene odstraněného z původního koryta Chýnovského potoka do paty kamenného 

záhozu na návodní straně hráze.

B) SO.03 Bezpečnostní přeliv - změna v materiálu použitého pro podsyp pod deskou bezpečnostního přelivu a za žebrem č. 1; doplnění ohýbání 
výztuží, které tvoří rámový roh mezi dříkem žeber a dnovou deskou (prvky výztuže 19,20,30 a 31); změna v provedení přelivné hrany bezpečnostního 
přelivu (nad žebrem č. 1), která nebude provedena z původních kamenů, ale bude monolitická se zbytkem desky; zához v korytě pod vývarem bude 
zhotoven z kamene získaného v zátopě z původního koryta,

C) SO.04 Zátopa - odstranění dlažby původního koryta Chýnovského potoka. Získaný kámen bude využit pro kamenný zához v korytě pod hrází a jako 
patka návodního opevnění hráze. Celkový objem kamene je 120 m3.

D) SO.05 Terénní úpravy - rozšíření plochy zemníku.

Příčina - důvod vzniku změny
A) SO.01 Hráz: Část vrstev v původním tělese hráze bylo geologem z důvodu vysokého obsahu organické hmoty určeno jako nevhodné k ponechání v 
nové hrázi. Z tohoto důvodu bylo odtěženo 736 m3 nevhodné zeminy a vyměněna za vhodnou zeminu ze zemníku. Historické návodní těleso zasahuje 

cca 2 m pod úroveň terénu v zátopě a bylo opevněno na návodní straně kamenným štětem, který vykazoval zvýšenou hydraulickou vodivost. Původní 
předpokládaný sklon historického tělesa byl 1:3, ve skutečnosti byl zastižen ve strmějším sklonu 1:2, Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho 
odstranění. Kámen získaný z koryta v zátopě bude využit ke zřízení paty z kamenného záhozu v návodní patě hráze. Ve stejném místě bude odečten 
původně navržený pohoz. Změny mají vliv na objem zemin potřebných k vytvoření nového tělesa hráze a tedy i na cenu.

B) SO.03 Bezpečnostní přeliv: Dnová deska bezpečnostního přelivu bude tloušťky 0,40 m uložena na 3 příčných žebrech. Dle statického posudku má 
být podsyp pod touto deskou zhotoven z propustného nenamrzavého materiálu. Zemina ze zemníku je pro tento účel dle zatřídění nevhodná, neboť 
je namrzavá. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že vrstva v ti. 0,30 m pod deskou bude zhotovena ze štěrkodrti frakce 0/32. Tato změna má vliv na 
cenu díla.

Prvky výztuže 19,20,30 a 31, které tvoří rámový roh mezi dříkem žeber a dnovou deskou brání zhutnění pod přesahem výztuže do desky. Prvky jsou 
zabetonovány do dříku a následně je nutné provést zhutnění zeminy okolo dříků do úrovně pracovní spáry pod deskou. Z tohoto důvodu budou 
uvedené prvky výztuže na stavbě ohnuty o cca 50 ° vzhůru, což umožní hutnění běžnými prostředky a po zhutnění budou ohnuty zpět do původního 
tvaru. Tato změna má vliv na cenu díla.

Obdobný problém se vyskytuje za žebrem č. 1, kde ale rámový roh je tvořen více prvky ve dvou vrstvách a ohnutí by bylo komplikované. Zároveň za 
žebrem č. 1 bude drenáž. Z tohoto důvodu bude nezhutnitelný prostor vyplněn štěrkodrti frakce 0/32 bez zhutnění. Uvedená změna nemá vliv na 
statické vlastnosti a odolnost objektu, neboť zásyp nemá vtomto místě nosnou ani těsnící funkci. Tato změna má vliv na cenu díla.
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ace stavby

734 . _
vN „oprava ZL4 - meneprace

CC-CZ:
Datum: 3.11.2022

IČ:
DIČ:

projektant:

/nracovatel:

poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -81 037,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -81 037,89 -17 017,96

snížená 15,00% 0,00 0,00

CenasDPH V CZK -98 055,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

¥.41, U
Datum a podpis:

i/



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 734

Stavba: VN voprava ZL4 - méněpráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis

3. 11. 2022

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -81 037,89 -98 055,85

SO.01 Hráz -11 391,25 -13 783,41
SO.03 Bezpečnostní přeliv a vývar -69 646,64 -84 272,43

SO.03.02 Těleso bezpečnostního přelivu -10 000,00 -12 100,00
SO.03.03 Vývar -47 030,33 -56 906,70
SO.03.04 Dokončovací práce, zpětné zásypy, dlažby -12 616,31 -15 265,74



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - méněpráce 
Objekt:

SO.01 - Hráz

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-11 391,25

Základ daně 
-11 391,25 

0,00

v CZK -13 783,41

Sazba daně Výše daně
21,00% -2 392,16
15,00% 0,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - méněpráce
Objekt:

SO.01 - Hráz
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3, 11.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

-11 391,25

-11 391,25

-11 391,25
18 K 464531112 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 -16,250 701,00 -11 391,25___w

w
Odečtená část pohozu nahrazená kamennou patkou v rámci SO.04 Zátopa 
-65*1,0*0,25 -16,250



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - méněpráce
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar
Soupis:

SO.03.02 - Těleso bezpečnostního přelivu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH -10 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -10 000,00 21,00% -2 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -12 100,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - méněpráce
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar
Soupis:

SO.03.02 - Těleso bezpečnostního přelivu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -10 000,00

D HSV HSV -10 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 000,00
10 K R121 Osazení kamenů původních na přelivnou hranu včetně trnování v počtu 4 ks najeden kámen. soubor -1,000 10 000,00 -10 000,00

Kamney na přelivnou hranu budou uloženy původní. Budou natrnovány a přilepeny expanzní maltou.
Přelivná hrana z historických kamenů stávající přelivné hrany. Rozměr kamenů cca 0,5x0,5x1,0 m. Kameny natrnovány a osazeny na 
rozpínavou maltu. Trny budou na každý kámen 2 ks dolů a 2 ks na zadní straně na chemickou kotvu pro vnější trvale vlhké prostředí s kotevní 
délkou minimálně 200 mm do kamene i do betonu. Kotvení výztuží průměru 16 mm. Součástí položky je vyvdání otvorů, betonářská výztuž 16 
mm, vyfoukání otvorů, chemická kotva, osazení na místo, přilepení expanzivní maltou, včetně vyspárování.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - méněpráce 
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar 
Soupis:

SO.03.03 - Vývar

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

■ DIČ:

Poznámka:

3. 11. 2022

Cena bez DPH -47 030,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -47 030,33 21,00% -9 876,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V C2K -56 906,70



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - méněpráce
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar
Soupis:

SO.03.03 - Vývar
Místo: Datum: 3.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -47 030,33

D HSV Práce a dodávky HSV -47 030,33
D 4 Vodorovné konstrukce -47 030,33

7 K 462513161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer

i |
j m3! I

I
-37,385 1 258,00 -47 030,33

vv Dno = délka * střední šířka * tl.
vv -14,1*(3,2+8,0)/2*0,4 -31,584
vv břehy = dva břehy * délka po šikmině * délka úseku*tl.
vv -2*1,41*14,1*0,4 -15,905
vv +10,104 "méněpráce v ZL2 10,104
vv Součet -37,385



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - méněpráce 
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar 
Soupis:

SO.03.04 - Dokončovací práce, zpětné zásypy, dlažby

KS O: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
-12 616,31 

0,00

-12 616,31

Sazba daně Výše daně
21,00% -2 649,43
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -15 265,74



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - méněpráce
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar
Soupis:

SO.03.04 - Dokončovací práce, zpětné zásypy, dlažby
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK]
i

Náklady soupisu celkem -12 616,31

D HSV Práce a dodávky HSV -12 616,31
D 1 Zemní práce -12 616,31

1 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 -130,065 18,00 -2 341,17

P

vv
vv
vv sterk

Poznámka k položce:
Přemístění zeminy pro zpětné zásypy na dočasno skládku zeminy v retenčním prostoru nádrže. 
odečtení zeminy nahrazené štěrkem 
délka * šířka * tl. + objem za žebrem č. 1 
-20*10*0,3-13,5*(2,4*1,75+1,1 *0,9) -130,065

3 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -130,065 33,00 -4 292,15

vv sterk -130,065

5 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -130,065 46,00 -5 982,99

w sterk -130,065



LV..ACE STAVBY
734
VN voprava ZL4 - vícepráce

CC-CZ'
Datum: 3.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 638 885,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 638 885,95 134 166,05

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena sDPH V CZK 773 052,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

;, /! /f
- /r,' t i i

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 734

Stavba: VN voprava ZL4 - vícepráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

3. 11. 2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 638 885,95 773 052,00

SO.01 Hráz 134 688,00 162 972,48
SO.03 Bezpečnostní přeliv a vývar 191 257,28 231 421,31

SO.03.Q2 Těleso bezpečnostního přelivu 51 654,50 62 501,95
SO.03.03 Vývar 27 328,44 33 067,41
SO.03.04 Dokončovací práce, zpětné zásypy, dlažby 112 274,34 135 851,95

SO.04 Zátopa 173 191,57 209 561,80
SO.05 Terénní úpravy 139 749,10 169 096,41

SO.OS.d Uložení v lese 139 749,10 169 096,41



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce 
Objekt:

SO.01 - Hráz

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

3. 11.2022

Cena bez DPH 134 688,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 134 688,00 21,00% 28 284,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

[Cena s DPH V CZK 162 972,48



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce
Objekt:

SO.01 - Hráz
Místo: Datum: 3.11,2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 688,00

D HSV Práce a dodávky HSV 134 688,00

D 1 Zemní práce 134 688,00

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžiteinosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 736,000 57,00 41 952,00

vv Objem nevhodné zeminy, odvoz do zemníku v rámci SO.05.d
vv pata hráze založená do úrovně 417,75, odstranění štětu na historickém tělese na úrovně 417,75 ve sklonu 1:2
vv plocha v PR * délka
vv 15,5*32 496,000
vv Snížení úrovně telesa hráze na úroveň 420,45
w plocha v PR * délka
vv 10*0,8*5+2,5*8*10 240,000
vv Součet 736,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
101 K 162351104 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžiteinosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do

1 000 m
m3 736,000 53,00 39 008,00

Poznámka k položce:
Přemístění odkopávek retenčního prostoru na dočasnou skládku v prostoru zátopy pro odvodnění.
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžiteinosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku

8
.  

K 171103202 koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 
do 50 % objemu

m3 736,000 73,00 53 728,00

Poznámka k položce:
Hutnění tělesa hráze po vrstvách tloušťky max. 200 mm.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce 
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar 
Soupis:

SO.03.02 - Těleso bezpečnostního přelivu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
51 654,50 

0,00

51 654,50

Výše daně 
10 847,45 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

62 501,95



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar
Soupis:

SO.03.02 - Těleso bezpečnostního přelivu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 654,50

D HSV HSV 51 654,50

D RD6 Betonové konstrukce 51 654,50

1 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového 
pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 2,000 4 990,00 9 980,00

Poznámka k položce:
Konstrukce bezpečnostního přelivu bude z betonu třídy min. C30/37 XF3, XC2 konzistence S3

P Součástí položky je i nutné čerpání betonu. Předpokládá se pro všechny konstrukce bude čerpání nutné, neboť není možné zajet k místu 
uložení dostatečně blízko.

w
vv

Viditelné hrany budou zkoseny úkosovou lištou. 
náhrada za kammenou přelivnou hranu
8*0,5*0,5 2,000

2 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 4,000 995,00 3 980,00

p

vv

Poznámka k položce:
Přelivná hrana bude řešena jako lomená stěna - oblouk bude tvořen z 12 přímých částí délky 1,57 m na vnitřní straně oblouku a rovných 
napojení na zavazovací žebro délky 3,60 m. Celkem tedy přelivná hrana bude 12-úhelník. Jedná se o návrh technického řešení s ohledem na 
možnost provedení z lomeného systémového bednění. Pokud zhotovitel navrhne jiné technické řešení provedení bednění, může být 
provedeno pokud nedojde ke snížení krytí výztuže a bude odsouhlaseno TDS a AD. V úvahu připadá provedení jako n-úhelníku, kde n>12. V 
případě m<12 by došlo ke snížení krytí vlivem většího vzpěií delší sečny oblouku. Případně lze provést bednění jako půlkruhové oblé.
0,5*8 4,000

3 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 4,000 286,00 1 144,00

Poznámka k položce:
Odstranění bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku. 
0,5*8vv 4,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena

4 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,242 45 250,00

vv
vv
vv
vv
yv
vv
vv

vodorovná výytuž deskz a čela R16 4+4 ks, délka 8 m, 1,58 kg/m 
(4+4)*8*1,58/1000
podélná výytuž deskz a svislá výytuž čela prodloužení o 0,5 m, 8 ks/m, šířka 8 m, délka jednoho ks 0,5 m, 1,58 kg/m 
2*8*8*0,5*1,58/1000
Přisazená výytuž přes roh do L, R10, 50x50 cm, 0,62 kg/m
8*8*(0,5+0,5)*0,62/1000
Součet

0,101

0,101

0,040
0,242

10 950

101 K R301 Ruční ohnutí zabetonované výztuže pro umožnění hutnění pod výztuží běžnými prostředky i ks 640,000 40,00 25 600,00
VV
VV

2x (tam a zpět) - Prvky výztuže 19,20,30 a 31 
2*(80+80+96+64) 640,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce 
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar 
Soupis:

SO.03.03 - Vývar

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27 328,44

Základ daně 
27 328,44 

0,00

v CZK 33 067,41

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
5 738,97 

0,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - více práce
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar
Soupis:

SO.03.03 - Vývar

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 11. 2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
!

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

27 328,44

27 328,44

27 328,44

103 K
I

462513161R2
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost iednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer

I nn3 j
i '

37,385 i
731,00 27 328,44

VV Dno = délka * střední šířka * tl.
VV 14,1 *(3,2+8,0)/2*0,4
W břehy = dva břehy * délka po šikmině * délka úseku*tl.
VV 2*1,41*14,1*0,4
VV -10,104 "méněpráce v ZL2
VV Součet
W Cena ÚRS - cena materiálu v ÚRS (2160-1383)*0,9408 (koef. vodorovných konstrukcí)
W (2160-1383)*0,9408

31,584

15,905
-10,104
37,385

731,002



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce 
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar 
Soupis:

SO.03.04 - Dokončovací práce, zpětné zásypy, dlažby

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 274,34

dph základní
snížená

Základ daně 
112 274,34 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
23 577,61 

0,00

jcena s DPH V CZK 135 851,95



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce
Objekt:

SO.03 - Bezpečnostní přeliv a vývar
Soupis:

SO.03.04 - Dokončovací práce, zpětné zásypy, dlažby

Místo: Datum: 11. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 274,34

D HSV Práce a dodávky HSV 112 274,34

D 1 Zemní práce 0,00

D 2 Zakládání 3 540,00

104 K 212752103
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 200

m 12,000 295,00 3 540,00

P

vv
vv

Poznámka k položce:
odvodnění na rubové straně žebra č. 1, obsyp denéže plochy v příčném řezu 0,30x0,50 m frakcí 8/16 
délka úseku
12 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 108 734,34
) 103
|

K 457531111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 
mm

m3 130,065 836,00 108 734,34

vv -sterk 130,065

I



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce 
Objekt:

SO.04 - Zátopa

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

173 191,57

Základ daně 
173 191,57 

0,00

Výše daně 
36 370,23 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

209 561,80



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce
Objekt:

SO.04 - Zátopa

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3.11.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
______'

Náklady soupisu celkem 173 191,57

D HSV Práce a dodávky HSV 173 191,57

0 1 Zemní práce 112 800,00

101 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

m3 120,000
...... ...........

808,00 96 960,00 !
.. . J

VV délka úseku * rozvinutá šířka koryta * t(.
w. DemoliceDlažby 320*1,5*0,25 120,000
VV Cena dle ÚRS 272 Kč/m3, koeficient oddílu yemníoh prací v SO.04 = 0,3302
vv 272*0,3302 89,814

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení í
102 K 162351123 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžiteinosti il skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do

500 m
m3 240,000 41,00 9 840,00

vv Na mezideponii pod hrází a z mezideponie na místo uložení
vv 2*120 240,000

103 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžiteinosti li, skupiny 4 a 5

m3 120,000 50,00 6 000,00

VV naložení na mezideponii
vv 120 120,000

n 4 Vodorovné konstrukce 60 391,57

104 K 462513161R1
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kq bez výplně mezer

m3 82,615 j 731,00 60 391,57........ . ... .......i
Poznámka k položce:
využití kamene do paty hráze

VV
VV

objem kamene - objem záhozu v objektu SO.03,3, šířka 2,20 m, výška 0,55 m, délka 65 m 
120-37,385 82,615



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce 
Objekt:

SO.05 - Terénní úpravy 
Soupis:

SO.05.d - Uložení v lese

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3.11.2022

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

139 749,10

Základ daně 
139 749,10 

0,00

v CZK 169 096,41

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
29 347,31 

0,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN voprava ZL4 - vícepráce
Objekt:

SO.05 - Terénní úpravy
Soupis:

SO.05.cl - Uložení v lese

Místo: Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 749,10

D HSV Práce a dodávky HSV 139 749,10

D 1 Zemní práce 139 749,10

1 K ! 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 m3 ! 122,667 34,001 4 170,681

vv

w

plocha skrývky dle rozsahu zemníku - pouze plocha větší plochy oproti původnímu zemníku č. 1 a 2 - nutný objem zeminy / 
tl. vrstvy zemný v zemníku*tl.
736/1,8*0,3 122,667

i 2 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 875,500 j 38,00 33 269,00

P

VV
w

Poznámka k položce:
Hloubení zákaldové rýhy pro konstrukci požeráku bude realizováno po výkopu základové rýhy tělesa zemní hráze. Hloubka výkopu rýhy je 
počítána hranice zákaldové spáry zemní hráze.
Rozměr podkaldniho betonu je na každé straně rtozšířen o 0.5 m pro možnost uložení bednění.
Výpočet v SO.01 + nutnost výměny zeminy přehutňované v rámci ZL1
736+139,5 875,500

3 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 50 do 100 m

m3
I

245,334 30,00 7 360,02

> >> > Skrývkový materiál na mezideponii a zpět
122,667*2 245,334

4

-

K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do
1 000 m

m3 875,500 53,00 46 401,50

p
vv
vv

Poznámka k položce:
Přemístění odkopávek retenčního prostoru na dočasnou skládku v prostoru zátopy pro odvodněni.
Výpočet v SO.01 + nutnost výměny zeminy přehutňované v rámci ZL1
736+139,5 875,500

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 122,667 33,00 4 048,01
...........

VV
vv

naložení skrývkového materiálu
122,667 122,667

)
7 K 174251101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

i i
| m3 878,500
L... . !

46,00 40 411,00

W 739+139,5 878,500



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 181006114 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 408,889 10,00 4 088,89
vv
w

plocha původní skrývky = potřebný objem zeminy / tloušťka zeminy v zemníku
736/1,8 408,889




