

Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo HS 1069 ze dne 17. 1. 2022
(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)


Objednatel : 	Městská část Praha-Satalice	
Adresa sídla : K Radonicům 81, 190 15 Praha 9-Satalice
Zastoupená starostkou Mgr. Miladou Voborskou
IČ : 002 40 711 , neplátce DPH

a

Zhotovitel : 	Expe s.r.o.                        
Adresa sídla : Mezilesí 676/69, 19300, Praha 9
Zastoupený Ing. Radimem Jiskrou
IČ : 27244120 

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 1069                               ze dne 17. 1. 2022: 

I.
1. Z důvodu prodloužení termínu stavby „Rekonstrukce objektu č.p.51“ ze strany dohodly na prodloužení smlouvy zajišťující technický dozor a koordinátora BOZP.

2. Z důvodu výše uvedeného došlo k prodloužení smlouvy dle článku II. Stavba a to v bodě 2. do nabytí právní moci kolaudace, nejpozději však do 31. 1. 2023.

II.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.  

V Praze dne					



  Ing. Radim Jiskra 					       Městská část Praha-Satalice
     								Mgr. Milada Voborská
              							             starostka 
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