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Dodatek č. 1
k Smlouvě o zajištění výkonu TDS č. 048/2022 - KSÚSV
)
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově", ze dne 4. 3. 2022
Číslo smlouvy objednatele: 048/2022 - KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")
[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]Dodavatel:	Ladislav Bacil
se sídlem:	Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice
zastoupený:	Ladislavem Bacilem
zapsán v obchodním rejstříku —
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních
IČO:	47616253
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen ,,TDS“)
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
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Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nutnosti většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 048/2022-KSÚSV ze dne 4. 3. 2022.
2.2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:
a)  Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 8 hodin
b)  Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 21 hodin
2.3. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených
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v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:
Původní cena díla bez DPH	91	580,00	Kč
Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	7	600,00	Kč
Vícepráce: bj práce spojené s výkonem TDS na staveništi	23	940,00	Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	123	120,00	Kč
DPH 21%	25	855,20	Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	148	975,20	Kč
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
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Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 (
V Jihlavě, dne: viz podpis
)V Mladé Vožici, dne: viz podpis
 (
Ladislav Bacil
jednatel
)Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace
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