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DODATEK č. 4 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY 
„Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany“ 

uzavřené dne 1.9.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami 

 
 

Objednatelé:  

 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

zastoupený:      Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Bc. Jaroslava Sasínková 
      Adresa:           Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 

      Tel.: 725 902 201 Mgr. Bc. Večeřa, 
 727 957 176 Bc. Sasínková 
      E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, 
  j.sasinkova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB  
      Číslo účtu: 3723001 / 0710 
      IČO: 01312774 
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č.1“) 

 

a 

Obec Hovorany 

zastoupený:   Ing. Michalem Šurýnem, starostou obce 

 

    adresa: Hovorany 45, 696 12 Hovorany 

    tel 518 375 102; xxx 

    e-mail podatelna@obec-hovorany.cz   

    ID DS: jd7bqv7 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
     Číslo účtu: 3326671 / 0100 
    IČO: 00284904  

    DIČ: CZ00284904 

(dále jen „objednatel č. 2“)  

 

a 

  

mailto:blansko.pk@spucr.cz
mailto:z.hebelkova@spucr.cz
mailto:podatelna@obec-hovorany.cz
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Zhotovitel:    

 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

sídlo:  Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  

    zastoupený:                                                 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  

    tel./fax:                                                         xxx 

    e-mail:                                                          xxx 

    ID DS:    j8pd5dg 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx      

    tel./fax:                                                                  xxx 

    e-mail:             xxx 

    bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  /  

Komerční banka a.s.  

    číslo účtu: 2102043465/2700   /   250048-621/0100  

    IČO: 25317628 

    DIČ: CZ25317628, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2144 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Čl. I. 

V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně při provádění přeložky podzemního kabelu NN bylo 
zjištěno, že původní podzemní kabel je proveden z jiného materiálu, než bylo předpokládáno 
a uvedeno ve Změnovém listu stavby č. 1. Aby bylo možno provést plynulé napojení kabelů, 
je nezbytné použit totožný materiál jako u stávajícího kabelu. Změna spočívá v tomto rozsahu: 
 
Změnový list stavby č. 3 – ODEČET - 228 751,60 Kč bez DPH za přeložku kabelu elektrické 
přípojky NN pro vodojem VAK, v délce 308 m – položka č. 10 rozpočtu stavebního objektu IO 07-
Přeložka kabelu VAK Hodonín u nádrže N04: 
 
- původně kód položky rozpočtu 34113129 
Kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x95mm2, dl. 308 m 
 
- nyní kód položky rozpočtu 34113081 
Kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x95mm2, dl. 308 m 
 
 

Čl. II. 
 
Na základě skutečností uvedených v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně 
smlouvy následovně: 
 
Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní: 
 

Celková cena za provedení díla (N04 bez SO 01, Z2, Z3, Z4 + 
N06 bez SO 03, 03 A) tj. cena původní hodnoty závazku bez DPH 

 
23 262 300,41 Kč 

Výpočet 21 % DPH  4 885 083,09 Kč 

Celková původní cena za provedení díla včetně DPH  28 147 383,50 Kč 
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Změnový list stavby č. 1 – méněpráce bez DPH (dodatek č. 2)  -185 973,00 Kč  

Změnový list stavby č. 1 – vícepráce bez DPH (dodatek č. 2)  +552 606,62 Kč 

Změnový list stavby č. 2 – méněpráce bez DPH (dodatek č. 2)  -309 082,67 Kč 

Změnový list stavby č. 2 – vícepráce bez DPH (dodatek č. 2)  +134 467,71 Kč 

Změnový list stavby č. 3 – méněpráce bez DPH (dodatek č. 4)  -303 996,00 Kč 

Změnový list stavby č. 3 – vícepráce bez DPH (dodatek č. 4)  +75 244,40 Kč 

   

Celková cena za provedení díla (N04 bez SO 01, Z2, Z3, Z4 + 
N06 bez 03, 03 A) na základě dodatků č. 2+4 bez DPH 

 
23 225 567,47 Kč 

Výpočet 21 % DPH  4 877 369,17 Kč 

Celková cena za provedení díla (N04 bez SO 01, Z2, Z3, Z4 + 
N06 bez SO 03, 03 A) na základě dodatků č. 2+4 včetně DPH 

 
28 102 936,64 Kč 

 
z toho: 

Úhradu 
provede 

objednatel 

Část Díla Financování Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % Cena včetně 
DPH (Kč) 

č. 1 Ochranná 
nádrž N04, 
pozemky 
v KoPÚ 
(00, 
IO 01.1, 
IO 01.2, 
IO 01.3, 
IO 02,  
IO 03,  
IO 05, 
IO 06, 
IO 07) 

SPÚ 13 208 555,55 
-228 751,60 

 

 
 
 

 
 
 

   12 979 803,95 2 725 758,83 15 705 562,78 

č. 1 Ochranná 
nádrž N06, 
pozemky 
v KoPÚ 
(00, 
01.1, 
01.2, 
01.3, 
02) 

SPÚ 10 118 536,01 2 124 892,56 12 243 428,57 

Celkem objednatel č. 1 23 098 339,96 4 850 651,39 27 948 991,35 

č. 2 Ochranná 
nádrž N04, 
pozemky 
mimo 
KoPÚ (Z1) 

Obec 
Hovorany 

127 227,51 26 717,78 153 945,29 

Celkem objednatel č. 2 127 227,51 26 717,78 153 945,29 

Celkem objednatelé č. 1 + 2 23 225 567,47 4 877 369,17 28 102 936,64 
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Čl. III. 

 
S ohledem na Výzvu vodoprávního úřadu ze dne 14. 11. 2022 k závěrečné kontrolní prohlídce, 
předcházející kolaudaci vodních děl nádrží N04 a N06, s termínem 24. 11. 2022, se smluvní 
strany dohodly na změně smlouvy následovně: 
 
1. čl. IV Platební podmínky, odst. 3.a. nově zní: 
 
Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle 
uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 
schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez 
tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy 
provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. 
Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Součástí faktury 
budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Poslední faktura bude vystavena 
na základě protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude doručena objednateli 
nejpozději do 06.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. Objednatel č. 2 uhradí 
část díla specifikovanou v soupise prací jako Ochranná nádrž N04 – SO Z1 Úprava OK H1 – 
Hradítková šachta samostatnou fakturou vystavenou zhotovitelem přímo objednateli č. 2 
odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. 
 

2. čl. IV Platební podmínky, odst. 9. nově zní: 
 

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 
Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 
06.12. příslušného roku. 
 

Čl. IV. 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu 

tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva 

a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. 

 
 

Příloha:   

- aktualizovaný položkový rozpočet pro stavební objekt IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín 
u nádrže N04, včetně závazných jednotkových cen (úprava ceny položky č. 10 pro změnu kabelu 
CYKY za AYKY) 
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V Brně dne: 25.11.2022    V Brně dne: 24.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka    Ing. Pavel Borek 

Krajského pozemkového úřadu   člen představenstva 

pro Jihomoravský kraj     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

za objednatele č. 1      za zhotovitele 

 

 

 

 

V Hovoranech dne: 25.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 

Ing. Michal Šurýn, starosta 

obce Hovorany  

 

za objednatele č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Rozpočet změny č. 3 pro Dodatek č. 4 SOD

Stavba : Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany

SOD +D1+D2+D3 Změna D4
CELKEM SOD 

+D1+D2+D3+D4

13 335 783,06 Kč    228 751,60 Kč-        13 107 031,46 Kč    

356 000,00 Kč         -  Kč                     356 000,00 Kč         

2 869 408,07 Kč      -  Kč                     2 869 408,07 Kč      

816 916,92 Kč         -  Kč                     816 916,92 Kč         

3 148 600,16 Kč      -  Kč                     3 148 600,16 Kč      

2 254 785,47 Kč      -  Kč                     2 254 785,47 Kč      

2 528 571,80 Kč      -  Kč                     2 528 571,80 Kč      

-  Kč                     -  Kč                     -  Kč                      

526 442,07 Kč         -  Kč                     526 442,07 Kč         

217 247,34 Kč         -  Kč                     217 247,34 Kč         

490 583,72 Kč         228 751,60 Kč-        261 832,12 Kč         

127 227,51 Kč         -  Kč                     127 227,51 Kč         

10 118 536,01 Kč    -  Kč                    10 118 536,01 Kč    

391 000,00 Kč         -  Kč                     391 000,00 Kč         

2 269 252,15 Kč      -  Kč                     2 269 252,15 Kč      

466 255,00 Kč         -  Kč                     466 255,00 Kč         

3 080 818,15 Kč      -  Kč                     3 080 818,15 Kč      

3 911 210,71 Kč      -  Kč                     3 911 210,71 Kč      

23 454 319,07 Kč    228 751,60 Kč-        23 225 567,47 Kč    

01.3 - Sdružený objekt

Z1 - Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany

CELKEM BEZ DPH

#ODKAZ!

IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

IO 01.1 - Hráz

IO 01.2 - Zátopa

IO 01.3 - Sdružený objekt

IO 02 - Přeložka polní cesty HC18-HC37

Stavební objekt

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

01.1 - Hráz

01.2 - Zátopa

IO 03 - Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu

IO 05 - Polní cesta VPC48

IO 06 - Rekonstrukce příkopu

#ODKAZ!



ROZPOČET

Stavba: Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

Objekt: IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Poř. Kód Měrná

č.pol. položky jednotka

jednotková množství cena Množství Cena množství cena

HSV

1 Zemní práce 0,00 148 249,92 148 249,92

1

132351104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 m3 m3

   434,70

0,00 134,400 58 423,68 134,400 58 423,68

2

162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

na vzdálenost přes 50 do 500 m m3

   50,00

0,00 168,000 8 400,00 168,000 8 400,00

odvoz výkopku na mezideponii 84m3 84,000 84,000

dovoz výkopku z mezideponie k zásypu rýhy 134-50,4=84m3 84,000 84,000

3 

162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

   241,50

0,00 50,400 12 171,60 50,400 12 171,60

4

167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3

   140,00

0,00 84,000 11 760,00 84,000 11 760,00

5 
171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3
   14,00

0,00 134,400 1 881,60 134,400 1 881,60

6

174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách m3

   100,10

0,00 84,000 8 408,40 84,000 8 408,40

7

175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění bez prohození sypaniny m3

   149,10

0,00 50,400 7 514,64 50,400 7 514,64

8 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t    231,70 0,00 90,720 21 019,82 90,720 21 019,82

Název položky CENA CELKEM DODATEKSOD změna 1



9 

997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 05 04 t

   205,80

0,00 90,720 18 670,18 90,720 18 670,18

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 336 833,80 336 833,80

10 34113129 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x95mm2 m    987,00 0,00 308,000 303 996,00 308,000 303 996,00

11 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

108/125mm, HDPE+LDPE m    74,90 0,00 50,000 3 745,00 50,000 3 745,00

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m    9,10 0,00 308,000 2 802,80 308,000 2 802,80

12 R1a spojkování kabelů ks   7 395,00 0,00 2,000 14 790,00 2,000 14 790,00

R3a revize kabelu kpl 11500 0,00 1,000 11 500,00 1,000 11 500,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    0,00   5 500,00   5 500,00

R2a geodetické práce kpl   5 500,00 0,00 1,000 5 500,00 1,000 5 500,00

C e l k e m    0,00   490 583,72   490 583,72

vysvětlivky k ceně za MJ:

z rozpočtu SOD

ostatní 100% URS x koeficent SOD/PC=70%

Poř. Kód Měrná

č.pol. položky jednotka

jednotková množství cena Množství Cena množství cena

10 34113129 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x95mm2 m    987,00 -308,000 -303 996,00 0,00 -308,000 -303 996,00

10 34113081 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x95mm2 m    244,30 0,00 308,000 75 244,40 308,000 75 244,40

-228 751,60

Název položky CENA CELKEM DODATEKdod2 dod4


