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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostředí

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 25.10.2021
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník11)

mezi těmito stranami:

Objednatel:

se sídlem:
Zastoupený: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

se sídlem:
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 
hlavní stavbyvedoucí: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel")

Město Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov

Mgr. Rudolf Seifert, starosta města

00287172
CZ00287172
Komerční banka, a.s., č. ú. 

RAPOS, spol. s r. o.

Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Ing. Petr Vlček, jednatel
Jaroslav Ševčík, jednatel

25504487
CZ25504487
ČS a.s. Zlín, č.ú. 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany")

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
uzavření následujícího Dodatku smlouvy o dílo (dále jen „dodatek").

Preambule

Smluvní strany uzavřeli dne 25.10.2021 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je „Humanizace 
Centra sociálních služeb v Holešově". V průběhu provádění předmětu smlouvy se ukázalo jako 
nezbytné provést vícepráce nebo méněpráce uvedené ve Změnovém listě č. 1 
k akci Operačního programu životního prostředí „Humanizace Centra pro seniory v Holešově - 
Zateplení fasády, fotovoltaika 5.1", číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012274 
a změnovém listě č.1 k akci Operačního programu životního prostředí „Humanizace Centra pro
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí

seniory v Holešově - Zateplení fasády, fotovoltaika 5.1 b“, číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012273 (změnové listy tvoří přílohy k tomuto
dodatku) následujících příčin:

SO 01 ZL 01 Změna venkovního schodiště

Projektovou dokumentací navržené přístupové schodiště plně funkčně odpovídalo požadavku 
na pohodlný přístup klientů i návštěvníků CPS. Ze strany uživatele vznikl požadavek na 
rozšíření podesty z důvodu možnosti styku klientů ve venkovním prostředí s návštěvami, 
zvláště v době zpřísněného režimu v CPS.

SO 01 ZL 02 Budky pro rorýse

Na základě zoologického průzkumu vyvstal požadavek na zakomponování budek - hnízdišť pro 
rorýse do fasády, v určené poloze.

SO 01 ZL 03 Oprava komínového tělesa

Po montáži lešení a tím zpřístupnění komínového tělesa v plném rozsahu byl shledán špatný 
stav komínového pláště a bylo rozhodnuto o jeho opravě.

SO 02 ZL 04 Vrata do technického zázemí

Při stavebních pracích na fasádě SO 02 byl zjištěn velmi špatný stav zárubní a vrat do 
technického zázemí. Bylo rozhodnuto tyto vrata vyměnit.

SO 01 ZL 05 Sítě proti hmyzu

Při montáži kontaktního zateplovacího systému, zejména v místě ostění u oken bylo zjištěno, že 
stávající okenní sítě proti hmyzu se prostorově nevejdou do nově vznikajících rozměrů 
okenních otvorů. Pro zachování navrhované tloušťky zateplení ostění je nutné osadit nové sítě 
proti hmyzu rozměrově vyhovující novému rozměru okenního otvoru.

SO 01 ZL 06 Nátěr únikového schodiště, redukce počtu šachet SO 02

Po přezkumu PBŘ a jeho dodatků bylo rozhodnuto, že únikové schodiště nebude ošetřeno 
protipožárním nátěrem, ale nátěrem bez požárních charakteristik.
U drenážního potrubí bylo zjištěno, že jedna revizní šachta nemá vzhledem ke spádovým 
poměrům význam.

SO 02 ZL 07 Redukce výplní otvorů

V průběhu realizace bylo přistoupeno k redukci výplní otvorů, některé otvory byly zazděny.
Tyto změny byly vyvolány úpravou provozu technického zázemí.

SO 02 ZL 01 Změna nosné konstrukce pro FVE

V projektové dokumentaci byla navržena nová nosná konstrukce vynášející FVE panely. Po 
přezkoumání stávající konstrukce bylo rozhodnuto o její částečném využití.

SO02 ZL 02 Změna typu fotovoltaických panelů

Při realizaci díla bylo nutné provést změnu technického řešení stavby FVE. Příčinou byla jednak 
nedostupnost materiálu, který byl specifikován v projektové dokumentaci zpracované v roce 
2019, a také zvýšení efektivity navrženého řešení tak, aby při turbulentním vývoji cen na trhu v 
roce 2022 byla udržena sjednaná cena díla.
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí

I. Změna ceny za dílo

Na základě změnového listu č.1 k akci Operačního programu životního prostředí "Humanizace 
Centra pro seniory v Holešově - Zateplení fasády, fotovoltaika 5.1a“, číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012274 a změnového listu č.1 k akci Operačního programu 
životního prostředí „Humanizace Centra pro seniory v Holešově - Zateplení fasády, fotovoltaika 
5.1 b“, číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012273 a dohody obou smluvních stran se 
mění článek IV. Cena za dílo, odst. 1. výše uvedené Smlouvy o dílo (dále také jen „smlouva" 
nebo „SOD") a nově zní takto:

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako 
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění 
ve výši:

Celková cena bez DPH 41 617 709,73 Kč
DPH 15% 6 242 656,46 Kč
Celková cena včetně DPH 47 860 366,19 Kč

Slovy: čtyřicetjednamiliónůšetsestsedmnácttisícsedmsetdevět korun českých a sedmdesáttři 
haléřů

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze 
smluvních stran.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením 23/22/RM/2022 ze 
dne 07.11.2022

Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 k číslu projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012273 
Příloha č. 2: Změnový list č. 1 k číslu projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012274 
Příloha č. 3: Změnový rozpočet k dodatku č. 1 pro část fotovoltaiky 
Příloha č. 4: Změnový rozpočet k dodatku č. 1 pro část stavební

V Holešově, dne /lc . .'LoT-i Holešově, dne 'H- 2,® 12.

Ing.(Jaroslav, 
jednatel 
RAPOS, spol. s r.o.

Palackého 529 •Všetuiy-76901 Holešov
lei. 57339b 311-12
ICO; 255 04 *8? • 0IC. CZ255044B7 -4-
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ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu Humanizace Centra pro seniory v Holešově 5.1b
Reg. č. CZ. 05.5.18/0.0/0.0/19 121/0012273
Objednatel Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Zhotovitel RAPOS, spol. s r.o., IČ 25504487
Podpis SoD 25.10.2021
Pořadí ZL ZL 1
Datum 24.10.2022

Popis změny závazku ze smlouvy - dodatečné stavební práce nebo související dodávky 

SO 02 ZL 01 Změna nosné konstrukce pro FVE

V projektové dokumentaci byla navržena nová nosná konstrukce vynášející FVE panely. Po 
přezkoumání stávající konstrukce bylo rozhodnuto o její částečném využití

Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO - Ni

Méněpráce bez DPH - 385 710,00 Kč

Vícepráce bez DPH 289 668,21 Kč

Změna celkem bez DPH - 96 041,79 Kč

SO02 ZL 02 Změna typu fotovoltaických panelů

Při realizaci díla bylo nutné provést změnu technického řešení stavby FVE. Příčinou byla jednak 
nedostupnost materiálu, který byl specifikován v projektové dokumentaci zpracované v roce 2019, 
a také zvýšení efektivity navrženého řešení tak, aby při turbulentním vývoji cen na trhu v roce 2022 
byla udržena sjednaná cena díla.

V projektu byly navrženy FV panely o výkonu 325 Wp/panel s výkonovou tolerancí 0/+5Wp 
od čínského výrobce JASOLAR, a to v počtu 120 ks. Celkový instalovaný výkon činil 39,0 kWp 
s výkonovou tolerancí až 0,6kWp.
V době realizace díla již nebylo možné tyto panely na trhu nakoupit, protože byla ukončena jejich 
výroba. Jako efektivnější a cenově dostupná varianta FV panelů, a to z evropské produkce, byly 
zvoleny FV panely o výkonu 370 Wp s výkonovou tolerancí 0/+llWp. Výrobcem je německá 
společnost IBC SOLAR AG. Při počtu 105 ks činí celkový instalovaný výkon 38,85 kWp
s výkonovou tolerancí až +1,1655 kWp.
Fotovoltaický rozvaděč byl v původním projektu rozdělen do dvou samostatných skříní, a to DC 
(stejnosměrný proud) a AC (střídavý proud). Z prostorových i praktických důvodů, bylo dohodnuto, že 
oba rozvaděče budou sloučeny do jedné rozváděčové skříně. Ze stejných důvodů byly sloučeny rámy 
pro osazení střídačů, tzn. nově jeden rám opatřený stříškou



Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO -N€

Méněpráce bez DPH - 528 367,50 Kč

Vícepráce bez DPH 562 005,00 Kč

Změna celkem bez DPH 33 637,50 Kč

Změna ceny celkem bez DPH: -62 404,29 Kč

Výše uvedené změny mají vliv na termín realizace ANO NE

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet dodatečných změn stavebních prací

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Badanko

Stanovisko a podpis TDI: 

Souhlasím

Stanovisko a podpis projektanta: 

Souhlasím

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím



ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu Humanizace Centra pro seniory v Holešově 5.1a
Reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19 121/0012274
Objednatel Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Zhotovitel RAPOS, spol. s r.o., IČ 25504487
Podpis SoD 25.10.2021
Pořadí ZL ZLÍ
Datum 24.10.2022

Popis změny závazku ze smlouvy - dodatečné stavební práce nebo související dodávky 

SO 01 ZL 01 Změna venkovního schodiště

Projektovou dokumentací navržené přístupové schodiště plně funkčně odpovídalo požadavku na 
pohodlný přístup klientů i návštěvníků CPS. Ze strany uživatele vznikl požadavek na rozšíření podesty 
z důvodu možnosti styku klientů ve venkovním prostředí s návštěvami, zvláště v době zpřísněného 
režimu v CPS.

Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO - Ni

Méněpráce bez DPH - 242 174,29 Kč

Vícepráce bez DPH 432 202,51 Kč

Změna celkem bez DPH 190 028,23 Kč

SO 01 ZL 02 Budky pro rorýse

Na základě zoologického průzkumu vyvstal požadavek na zakomponování budek - hnízdišť pro rorýse 
do fasády, v určené poloze

Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO - Ni

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce bez DPH 16 528,88 Kč

Změna celkem bez DPH 16 528,88 Kč

SO 01 ZL 03 Oprava komínového tělesa

Po montáži lešení a tím zpřístupnění komínového tělesa v plném rozsahu byl shledán špatný stav 
komínového pláště a bylo rozhodnuto o jeho opravě

Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO - Ni

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce bez DPH 71 288,52 Kč

71 288,52 KčZměna celkem bez DPH



SO 02 ZL 04 Vrata do technického zázemí

Při stavebních pracích na fasádě SO 02 byl zjištěn velmi špatný stav zárubní a vrat do technického 
zázemí. Bylo rozhodnuto tyto vrata vyměnit

Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO - Ni

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce bez DPH 54 249,08 Kč

Změna celkem bez DPH 54 249,08 Kč

SO 01 ZL 05 Sítě proti hmyzu

Při montáži kontaktního zateplovacího systému, zejména v místě ostění u oken bylo zjištěno, že 
stávající okenní sítě proti hmyzu se prostorově nevejdou do nově vznikajících rozměrů okenních 
otvorů. Pro zachování navrhované tloušťky zateplení ostění je nutné osadit nové sítě proti hmyzu 
rozměrově vyhovující novému rozměru okenního otvoru

Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO - Ni

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce bez DPH 157 094,88 Kč

Změna celkem bez DPH 157 094,88 Kč

SO 01 ZL 06 Nátěr únikového schodiště, redukce počtu šachet SO 02

Po přezkumu PBŘ a jeho dodatků bylo rozhodnuto, že únikové schodiště nebude ošetřeno 

protipožárním nátěrem, ale nátěrem bez požárních charakteristik.

U drenážního potrubí bylo zjištěno, že jedna revizní šachta nemá vzhledem ke spádovým poměrům 
význam

Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO - Ni

Méněpráce bez DPH - 796 014,30 Kč

Vícepráce bez DPH 488 320,00 Kč

- 307 694,30 KčZměna celkem bez DPH



SO 02 ZL 07 Redukce výplní otvorů

V průběhu realizace bylo přistoupeno k redukci výplní otvorů, některé otvory byly zazděny. 

Tyto změny byly vyvolány úpravou provozu technického zázemí

Dodatečné stavební práce mají dopad na cenu díla? ANO -Ni

Méněpráce bez DPH - 113 602,61 Kč

Změna celkem bez DPH -113 602,61 Kč

Změna ceny celkem bez DPH: 67 892,67 Kč

Výše uvedené změny mají vliv na termín realizace ANO NE

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet dodatečných změn stavebních prací

Za zhotovitele vypracoval:

Stanovisko a podpis TDI: 

Souhlasím

Stanovisko a podpis projektanta: 

Souhlasím

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím



Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky Zakázka

Humanizace pro seniory Holešov
Komentář D_01_l: Příloha č. 4: Změnový rozpočet k dodatku č. 1

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení
Rok Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

Celkem (bez DPH) -62 404,29
DPH -9 360,64
DPH 15 % ze základny: -62 404 -9 360,64

Celkem (včetně DPH) -71 764,93
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :



Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky Zakázka

Humanizace pro seniory Holešov
Komentář D_01_2: Příloha č. 3: Změnový rozpočet k dodatku č. 1

Popis verze
Komentář verze
Adresa Datum zahájení
Rok 2021 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

Celkem (bez DPH) 67 892,67

DPH 10183,90
DPH 15 % ze základny: 67 893 10 183,90

Celkem (včetně DPH) 78 076,57
Za zhotovitele
Jméno :
Datum :
Podpis:

Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :




