
 
 

   
 

 

 

Číslo jednací:  17844/OPZP/22 

 

DODATEK Č. 4 

ke smlouvě o poskytování služeb č. 10907/SOPK/21 ze dne 2. 7. 2021 (dále jen 

„Smlouva o poskytování služeb“) 

I.  Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 

IČO:    629 335 91   
DIČ:    neplátce DPH  

Zastoupený:   RNDr. František Pelc 

Telefon:     
 

(dále jen „objednatel”) 

 
a 

 

1.2  Zhotovitel 

Asseco Central Europe, a.s. 

Sídlo:    Praha 4, Budějovická 778/3a, PSČ 140 00 

Zastoupený:  Ing.  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

číslo účtu:   1657960/0300 

IČO: 27074358 
DIČ:     CZ27074358 

Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, spisová značka: oddíl B, vložka 

8525  
 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Mgr.  
Telefon:  

E-mail:     
 

(dále jen „zhotovitel”)  
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II.   

2.1 Na základě uvedení do ostrého provozu dvou částí díla (Hlavní webové prezentace a 
Elektronického formuláře přílohy žádosti o dotaci) vznikly ze strany interních a externích 
uživatelů požadavky, které je z objektivních důvodů potřeba zapracovat dříve ještě před 
zahájením Pokračující Technické podpory následující po převzetí celého Systému 
Objednatelem. Těmito důvody jsou z velké části stále probíhající přípravné práce řídících 

orgánů (SFŽP, MŽP a Evropské komise) na úpravě pravidel a podmínek poskytování 
finančních příspěvků v rámci operačního programu životního prostředí, které mění a 
rozšiřují a upřesňují původní smluvené plnění veřejné zakázky. 

Na základě těchto potřeb je Objednatel nucen vyžádat si po Zhotoviteli nad rámec 
smlouvy čerpání člověkohodin Technické podpory a Rozvoje systému ještě před 
předáním Systému ISOP jako celku a sjednat Dodatek č. 4., který pokrývá realizaci výše 
uvedených požadavků do konce roku 2022. 

2.2 Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 10907/SOPK/21 je provedení odpovídajícího 
množství člověkohodin Technické podpory a Rozvoje systému pro Web a redakční 
systém a Elektronický formulář žádosti o dotaci (elfPD) ještě před předáním celého 
Systému ISOP Objednateli tedy dříve než stanoví smlouva o dílo. Tyto rozvoje nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky na 

dodávku a implementaci informačního systému s názvem: „Dodávka Sjednoceného 
informačního systému ochrany přírody ČR ISOP“ z důvodů nevyjasněnosti požadavků na 
straně Objednatele k datu vypsání výběrového řízení a legislativní změny postižené 
dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 této smlouvy, jež nastala až v průběhu plnění smlouvy. 

2.3 Rozvojové změny popsané v příloze č. 3 tohoto dodatku budou předány do 5.12.2022, a 
to na základě předávacího protokolu. Zhotovitel vyhotoví a zašle objednateli fakturu do 
15 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

2.4 Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto dodatkem sjednaná změna 
závazku je změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, a to dle odst. 4 výše citovaného ustanovení. 

 

 

III .   

3.1 Článek 3 Smlouvy o dílo „Výklad pojmů“ se nahrazuje následujícím zněním: Dílo: 

 
Plnění dle této smlouvy spočívající ve zpracování etap č. A1a, A1b, A2a, A2b, A2c, A2d, 
A2e, A3a aA3b, Etapu A1c, Etapu A1d, Etapu A1e, etapu A1f a rozšiřuje se o etapu 
A1g. Předmět Etapy A1g, je Akceptace dodávky plnění Dodatku č 4 (požadavky Dotační 

web, požadavky ISOP, požadavky elfPD). Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování 
služeb zůstávají beze změny. 

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 

jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 

právních předpisů souhlasí. 
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3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 

smluvní strany. 

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti 

Dodatku neprodleně informovat. 

3.5 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronickém originále. 

3.6 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Nabídková cena za realizaci změnových požadavků 

Příloha č. 2 – Cena díla 

Příloha č. 3 – Požadavky na rozvoj 

Příloha č. 4 – Harmonogram 

 

 

 

 

 

V ______________ dne ___________   V ______________ dne _____________ 

 

Objednatel  Zh  
   
   
 
 

  

RNDr. František Pelc  Ing.  
Ředitel AOPK ČR                          prokurista 
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Příloha č. 1 Dodatku č. 4 

Nabídková cena za realizaci změnových požadavků  

Technická 
podpora a 
rozvojové 
požadavky  

Hodinová 
náročnost 

Cena v Kč bez 
DPH 

Částka DPH 
Cena v Kč vč. 
DPH   

Dotační web  48 66 000,000 Kč 13 860 Kč 79 860 Kč  

ISOP 27.5 37 812,50 Kč 7 940,63 Kč 45 753,13 Kč 

elfPD 164.5 226 187,50 Kč 47 499,38 Kč 273 686,88 Kč 

Celkem 240 330 000 Kč 69 300 Kč 399 300 Kč 
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Příloha č. 2 Dodatku č. 4 

Cena díla 

 

Položka  Cena v Kč bez 
DPH  

Částka DPH v 
Kč  

Cena v Kč 
včetně DPH  

Etapa A1a: Zpracování cílového 
konceptu Systému  

7 500 000 Kč  1 575 000 Kč  9 075 000 Kč  

Etapa A1b: Dodávka a nasazení 
redakčního systému pro webové 
stránky Objednatele  

790 000 Kč  
 
 

165 900 Kč 
 
 

955 900 Kč  
 
 

Etapa A1d: Provoz, údržba a 
podpora elfPD (27 000 
Kč/měsíčně než bude 
zaintegrováno do ISOP) 

351 000 Kč 
 

73 710 Kč 424 710 Kč 

Etapa A1e: Dodávka finální 
funkcionality Elektronický formulář 
přílohy žádosti o dotaci (elfPD) 

715 000 Kč 150 150 Kč 865 150 Kč  
 

Etapa A1g Dodávka plnění 
dodatku č. 4 (požadavky dotační 
web, požadavky ISOP, požadavky 
elfPD 

330 000 Kč 69 300 Kč 399 300 Kč 

Etapa A2a: Dodávka a 
Implementace Systému dle 

Cílového konceptu  
 

10 425 000 Kč  2 189 250 Kč  12 614 250 Kč  

Etapa A2b: Migrace dat dle 
harmonogramu Cílového 
konceptu.  

962 500 Kč  202 125 Kč  1 164 625 Kč  

Etapa A2c: Testovací provoz 
Systému  
 

2 250 000 Kč  472 500 Kč  2 722 500 Kč  

Etapa A2d: Školení administrátorů 
a uživatelů Systému  
 

625 000 Kč  131 250 Kč  756 250 Kč  

Etapa A2e: Zobrazení datových 
zdrojů na webových stránkách 
Objednatele  

290 000 Kč  60 900 Kč  350 900 Kč  

Etapa A3a: Ověřovací provoz 
Systému  

 

1 375 000 Kč  288 750 Kč  1 663 750 Kč  

Etapa A3b: Exitový plán  170 000 Kč  35 700 Kč  205 700 Kč  

Celková cena Díla (součet řádků 
výše – etapy A1a, A1b, A1d,  
A1e, A1g, A2a, A2b, A2c, A2d, 
A2e, A3a a A3b)  

25 783 500 Kč  5 414 535 Kč 
  

31 198 035 Kč 
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Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby Pokračující Technické podpory za níže uvedenou 

jednotkovou cenu: 

Položka  Jednotková cena v 
Kč bez DPH / rok 

Celková částka DPH 
v Kč/ 5let  

Celková cena v Kč 
včetně DPH / 5let 

Etapa č. B1: Podpora 

Systému na 12 měsíců  

306 000 Kč  321 300 Kč  1 851 300 Kč  

Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby dalšího Rozvoje Systému na základě dílčích 

objednávek Objednatele za níže uvedenou jednotkovou cenu: 

Položka  Jednotková cena v 
Kč bez DPH / rok *100 
člověkodnů 

Celková částka DPH 
v Kč / 5let 

Celková cena v Kč 
včetně DPH / 5let 

Etapa č. C1: Sazba 
výkonů 
(Kč/člověkoden) nad 

rámec podpory 

1 100 000 Kč  1 155 000 Kč  6 655 000 Kč  

Pozn. Cena podpory na 12 měsíců * 5 let s Cenou rozvoje očekávaných 100 člověkodnů ročně * 5 let 

v případě využití změny závazku nesmí přesáhnout 12 150 000 Kč bez DPH, resp. 30 % ceny 

dodávky ISOP. 
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Příloha č. 3 Dodatku č. 4 

Požadavky na rozvoj 

 
 

Změnové požadavky Dotační web 

Hodinová 
náročnost 

AOPKISOP-369> Redakční systém drobné adhoc, nový grafický 

prvek v kalendáři pro vícedenní akce s datem od do 12 

AOPKISOP-281> Redakční systém drobné adhoc, zobrazení 

popisné informace u fotografie 36 

celkem 48 

  

Změnové požadavky ISOP 

Hodinová 
náročnost 

Různé dlaždice - sjednocení chování alá Tip na výlet - detail 7 

Nežádoucí velké mezery při použití Nested Appl. / mobilní verze 6 

WO událost-detail / chování 2 

Přesměrování - metodiky 1 

Tabulka kontaktů - vyhledávání 2 

Web Ze života hmyzu (CZ i AJ) 8 

Styl Perex ve wysiwygu - zarovnání vlevo 1.5 

celkem 27.5 

  

Změnové požadavky elfPD 

Hodinová 
náročnost 

Zakreslení pomocí single prvků – tedy více zákresů daného typu na 

1 činnost. 20 

Bude možné geometrie již zakreslených  činností v rámci session 
ukládat do pracovní temporary vrstvy žádosti a tu případně 

zobrazovat v mapovém okně a přebírat z ní zákresy 27 
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V případě opakovaných identických opatření v rámci žádosti bude 

možnost kopírovat Opatření, Činnost a její zákresy na další rok. ACE 

ověří, zda je to možné v rámci stepperu. 43 

Ukládání žádosti v průběhu session ->> Uložit rozpracovanou - 

Odeslat email  22 

Centrování výřezu mapy pro zakreslení - buď podle lokality (pokud 

bude mít geometrii) nebo podle posledně zakreslené geometrie 21 

Úprava chování formuláře rozpočtu při vytvoření nového dle vzoru 

interním uživatelem 8 

Doplnění sekce s indikátory do generovaných dokumentů 8 

Zaokrouhlování DPH matematicky 5 

Geometrie pro agregované činnosti - opakování podle prvně 

vymezené činnosti 10.5 

Celkem 164.5 

  

  

celkem 240 
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Příloha č. 4 Dodatku č. 4 

Harmonogram 

 
 

HARMONOGRAM ISOP   

 Nový harmonogram 

Činnost / Milník začátek konec 

Zahájení projektu (nabytí účinnosti smlouvy)   

A1   

A1a: Zpracování cílového konceptu Systému 18. srpen 2021 31. květen 2022 

Dílčí akceptace cílového konceptu ohledně nasazení redakčního systému  
30. prosinec 

2021 
14. leden 2022 

A1b: Dodávka a nasazení redakčního systému pro webové stránky 

Objednatele 
15. leden 2022 13. únor 2022 

A1c: Akceptace dodávky redakčního systému a dodávky cílového 

konceptu Systému + dodávka primární funkcionality Elektronický 

formulář přílohy žádosti o dotaci (elfPD) 1. fáze elfPD 

1. červen 2022 30. červen 2022 

Fakturační milník A1  30. červen 2022 

A1d - Zahájení provozu, údržby a poskytování Technické podpory 

Elektronického formuláře přílohy žádosti o dotaci (elfPD) 
1. července 2022 

31. červenec 
2023 

A1e - dodávka finální funkcionality Elektronického formuláře přílohy 

žádosti o dotaci (elfPD) 2. fáze elfPD 
1. červenec 2022 30. září 2022 

A1f - Akceptace dodávky finální funkcionality Elektronického formuláře 

přílohy žádosti o dotaci (elfPD) 2. fáze elfPD 
1. říjen 2022 31. říjen 2022 

Fakturační milník A1 (dodávka elfPD)  31. říjen 2022 

A1g - Akceptace dodávky plnění Dodatku č 4 (požadavky Dotační web, 

požadavky ISOP, požadavky elfPD) 
 5. prosinec 2022 

Fakturační milník A1 (dodávka požadavků dle Dodatku č. 4)  5. prosinec 2022 

A2 DODÁVKA A IMPLEMENTACE IS DLE CK   

A2a: Dodávka a implementace Systému dle Cílového konceptu 1. červenec 2022 31. leden 2023 
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A2b: Migrace dat 1. únor 2023 28. únor 2023 

A2c: Testovací provoz Systému 

1. únor 2023 31. květen 2023 

včetně: 

- Testování dle testovacích/akceptačních scénářů 

- Vyhodnocení testovacího provozu 

- Příprava plánu pro přechod do produkčního prostředí a potřebné infrastruktury 

- Finalizace uživatelské a vytvoření provozní dokumentace 

A2d: Školení administrátorů a uživatelů Systému 1. duben 2023 31. květen 2023 

A2e: Zobrazení datových zdrojů na webových stránkách Objednatele 1. březen 2023 30. duben 2023 

A2f: Akceptace převzetí Systému dle cílového konceptu včetně migrace 

dat v rozsahu etap č. A2a, A2b, A2c, A2d a A2e do ověřovacího provozu  
1. červen 2023 

31. červenec 
2023 

Fakturační milník A2  31. červenec 2023 

A3 OVĚŘOVACÍ PROVOZ + poskytování „Technické podpory“ JIRA 

AOPK_HD 
  

A3a: Ověřovací provoz Systému 

1. srpen 2023 15. listopad 2023 

- Finální systémové a integrační retesty 

A3b: Exitový plán 1. srpen 2023 31. říjen 2023 

A3c: Akceptace ověřovacího provozu Systému v rozsahu etapy č. A3a, 1. listopad 2023 15. listopad 2023 
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akceptace Exitového plánu v rozsahu etapy č. A3b a převzetí Díla 

Fakturační milník A3  15. listopad 2023 

PRODUKCE: Zahájení rutinního provozu + "Pokračující technická 
podpora" (Řádné používání Systému po ukončení jeho Implementace, 

Testovacího a Ověřovacího provozu) JIRA AOPK_HD 
16. listopad 2023 15. listopad 2028 

Údržba, podpora a dílčí rozvoj 16. listopad 2023 15. listopad 2028 
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