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Dodatek č.4  
ke  Smlouvě o dílo, č. objednatele 992-2016-541201, č. zhotovitele 061 60/16 

uzavřené dne 05. 08. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

 
mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec 

Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky Lbc  
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb,  

460 57 Liberec 7 

Telefon: +420 727 956 778 

E-mail : liberecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
 

Zhotovitel: Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 

a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, vedoucím 
Společníkem - na základě plné moci 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, vedoucí Společník  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek 

Telefon: +420 

E-mail : 

ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu: 341302664/0600 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 
(dále jen „zhotovitel“). 
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Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
(dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Vlastiboř u Železného Brodu: 
 
 
 

Předmět dodatku smlouvy 
 
 
1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. VI, provádí úprava počtu měrných jednotek a cen 

fakturačních celků 3.4. uvedených v Příloze ke SOD dle skutečně provedených prací - následovně: 
 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 101 1 100  111 100  

 

 
2. Dle předchozího odstavce se mění  „Příloha ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele:  992- 

2016-541201) - KoPÚ Vlastiboř“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
 
 
 
 
V Liberci dne:     07. 11. 2022    ve Vysokém Mýtě dne: 04. 11. 2022         
 
 
Z a   o b j e d n a t e l e :                                             Z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ……………………………                                                 ……………………………… 
     Ing. Bohuslav Kabátek,                                                      Ing. Jaroslav Jakoubek,             
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj                                              vedoucí Společník jednatel 
 

 
 
 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 91 1 500 136 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech ha 81 1 900 153 900

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 93 2 500 232 500 31.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 3 000 0 31.10.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7)

100 bm 29 3 000 87 000 31.10.2017

Rozbor současného stavu                      ha 172 500 86 000 31.10.2017

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 100 150 15 000 30.9.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 172 360 61 920 31.10.2017

772 820 31.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 172 420 72 240

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 9 1 000 9 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 26 150 3 900

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 3 400 1 200

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 172 650 111 800 29.3.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

206 140

3.3 Mapové dílo ha 172 400 68 800 

do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 101 1 100 111 100

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 992-2016-541101, č. zhotovitele: 061 60/16
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu

xx.xx.xxxx 4)3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.10.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.7.2018

3.1.4.



772 820 Kč

206 140 Kč

68 800 Kč

111 100 Kč

1 158 860 Kč

243 361 Kč

1 402 221 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Liberci dne   

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

Ing. Jaroslav Jakoubek,

vedoucí Společník

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


