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DODATEK Č. 4 

ke Smlouvě o dílo č. 067/955195,118467/S955/2020/029/Lho  

ze dne 15. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze 

dne 25. 8. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 10. 2022 

 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100  

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

SM – BUILD s.r.o. 

se sídlem Solany 104, 411 15 Děčany 

IČO: 247 47 955 

DIČ: CZ24747955 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

36238 

zastoupená Ondřejem Staňkem, jednatelem 

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

číslo tel: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 123-2425190267/0100 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo „LP 

Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103“ ze dne 
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15. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 25. 8. 2022 a Dodatku 

č. 3 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP 

Slábeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103“, 

evidenční číslo zakázky: S955/2020/029, která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze 

dne 13. 5. 2021, Dodatkem č. 2 ze dne 25. 8. 2022 a Dodatkem č. 3 ze dne 31. 10. 2022 

(dále jen „smlouva“). 

 

2. LP Slábeckého potoka, přítok v ř. km 1,1 – SO 02 - při kontrolní prohlídce byly zjištěny 

výrony vody mezi břehovým zdivem a dnem opevnění koryta, z důvodu komunikace 

spodních vod nebude provedeno spárování dna. 

LP Slábeckého potoka, ř. km 1,059 – 1,103 – SO - při kontrolní prohlídce byly zjištěny 

výrony vody mezi břehovým zdivem a dnem opevnění koryta, z důvodu komunikace 

spodních vod nebude provedeno spárování dna. Dále nebude realizována provizorní 

panelová komunikace. 

V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, které jsou specifikovány 

v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy: 

 

Původní cena:  6 190 315,47 Kč bez DPH 

Méněpráce:         189 436,46 Kč bez DPH 

Nová cena:   6 000 879,01 Kč bez DPH 

 

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, 

který nově zní takto:  

 

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 000 879,01 Kč 

bez DPH, slovy šest milionů osm set sedmdesát devět korun českých a jeden haléř bez 

DPH.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet - méněpráce 

 

 

V Teplicích, dne …………….                     V ………………. , dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

 

 

  ……………………………. 

  Ondřej Staněk  

  jednatel  

Lesy České republiky, s.p.    SM – BUILD s.r.o. 

 

 




