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Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo 
na zhotovení stavby na akci
 „Technologický park Progress Holešov 
– odstranění havarijního stavu střechy haly č.103“
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel	:	Industry Servis ZK, a. s.
Sídlo	:	Holešovská 1691, 769 01 Holešov
Statutární orgán	:	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxb
		
IČO	:	63080303
DIČ	:	CZ63080303
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxx
Telefon	:	xxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxx  
ID DS	:	xxxxxxxxxxx
Zasp. v OR vedeném při KS v Brně, odd. B, sp.zn. 1952	

· Dále jen objednatel 

Zhotovitel	:	PĚLUCHA střechy s.r.o.
Sídlo	:	Třebětice 68, 769 01 Holešov
Statutární orgán	:	Filip Pělucha, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Vedeným u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Filip Pělucha
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	086 21 110
DIČ	:	CZ08621110
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxx
Tel. / Fax	:	xxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxx
ID DS	:	xxxxx
Zaps. v OR vedeném při KS v Brně, odd. C, sp.zn. 114340

· Dále jen zhotovitel 

Stavbyvedoucí zhotovitele	          :	Vlastimil Hulenka
PŘEDMĚT DODATKU 
1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Technologický park Progress Holešov – odstranění havarijního stavu střechy haly č. 103“ (dále jen „smlouva“) a Dodatek č. 1 ke smlouvě dne 12. 10. 2022.
2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany v souladu s článkem 16 bod 16.1 smlouvy tento Dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna popisu předmětu díla z důvodu změny technologie, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 2, který se stává nedílnou součástí smlouvy.

ZMĚNY A DOPLŇKY
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 bod. 2.2 se doplňuje o Změnový list č. 2.
Nově uvedený bod zní:
2.2 Popis předmětu díla je vymezen technologickým postupem prací a projektovou dokumentací skutečného provedení stavby z.č. 110192 z 03.2011 a dále specifikován zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy a ve Změnovém listu č. 1 a č. 2.
2. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na doplnění čl. 19 bod 19.9 smlouvy.
Nově uvedený bod zní:
19.9 Přílohy smlouvy:
	Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
	Příloha č. 2 – Harmonogram prací
	Příloha č. 3 – Změnový list č. 1
	Příloha č. 4 – Změnový list č. 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
· Příloha č. 1 dodatku – Změnový list č. 2

Ve Holešově dne					V Kroměříži dne 
Objednatel:						Zhotovitel:



………………………………………			………………………………….
     Ing. Mgr. Lucie Pluhařová				          Filip Pělucha
   předsedkyně představenstva				       jednatel společnosti
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