
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1718/2021/PAL
ISPROFIN/ISPROFOND: 5323530023 
(dále jen „objednatel'')

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem „Rekonstrukce VB Tachov", jejímiž společníky jsou:

Vedoucí:

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 
IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka B 1787
Bankovní spojení: .......................................................................... 
zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva
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Korespondenční adresa:
EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Člen:
BIS, a.s.
se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň 
IČO: 405 26 151 DIČ: CZ40526151
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 139
Bankovní spojení: ...........................................
zastoupena: Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Ouředníkem, členem představenstva
Jaroslavem Štvánem, členem představenstva

Společnost „Rekonstrukce VB Tachov" byla založena smlouvou o společnosti ze dne 1.3.2021 
podle § 2716 a §2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Sídlem této společnosti je adresa sídla vedoucího účastníka: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň. 
číslo smlouvy: OSP 210004/1 -  21 200 201 0 
(dále jen „zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany'

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov", s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021, ve 
znění dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích 
etap Díla tak, že provedení Díla a dílčího termínu realizace Díla se posouvá o 5 měsíců. Důvodem 
úprav lhůt je:

uvedení projektové dokumentace do souladu s aktuálními požadavky pro sdělovací a zabezpečovací 
techniku ve vazbě na výhledové připojení předmětné výpravní budovy do systému DDTS. V přímé 
souvislosti s reálně opodstatněným přerušením (zpomalením) provádění stavebněmontážních prací, 
k němuž došlo v důsledku chybějící aktualizované projektové dokumentace v rozsahu elektrických 
silnoproudých rozvodů (ESI). Prodloužení lhůty je rovněž způsobeno přerušením nezbytně nutných 
dodávek pro provádění díla, které bylo zapříčiněno chybějící aktualizovanou projektovou 
dokumentací ESI.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.7 
Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

I. Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
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3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 35 měsíců ode Dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 
dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 29 měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

3. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/21/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/R/14/20

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - ve znění dodatku č. 3

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - ve znění dodatku č. 4

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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Příloha č.10: Osvědčení

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Praze

.............................. ........ ......................... 

..................
28,11.2022 11:48 
Po d ep sá n o el ektron icky ................. Datum : 2022.11.22 

08:11:54 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Aleš Chadima
předseda představenstva 

EPLcond a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA č. 5 SMLOUVY) 

Harmonogram postupu prací
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