
Číslo smlouvy Objednatele: 5620054468.05 (ORG 2330)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/11 /II.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu
Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy44

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

44992785
CZ 44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

111246222/0800

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen ,,TD1U)

Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednatet)

a

II. KOMFORT, a.s.

Jaroslavem Přichystalem, předsedou představenstva

Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno
25524241

Zastoupená:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2611.
(dále jen ,^/iotoviter)

CZ25524241
Komerční banka, a.s.; ČSOB, a.s.

854743641/0100; 374017843/0300



II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2020 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5620054468 

(ORG 2330) u Objednatele ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2021, dodatku č. 2 ze dne 20.9. 
2021, dodatku č. 3 ze dne 26. 4. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 1.8.2022 (dále jen ,,smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“) je změna článku II Předmět 
smlouvy:

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou blíže 

specifikovány ve změnových listech č. 33, 35, 37 a 38 ze dne 12. 10. 2022, a to změna 

závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) vícepráce v objemu 

448 463,10 Kč bez DPH; dále ve změnových listech č. 34, 36 a 39 ze dne 12. 10. 

2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 

1 138 516,86 Kč bez DPH;

zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce1‘), které jsou 

blíže specifikovány ve změnovém listu č. 34 ze dne 12. 10. 2022, a to změna závazku 

zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -85 846,00 Kč bez DPH;

z předmětu díla se vypouští změny závazku dle nerealizovaného změnového listu č. 8 
ze dne 18. 8. 2021.

3) Předmětem dodatku č. 5 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, a změna 
čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 11.13. tohoto znění:

„11.13. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve 
změnových listech č. 33, 34, 35, 36, 37, 38 a 39 ze dne 12. 10. 2022. Z předmětu smlouvy 
se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 34 ze dne 12 10 
2022.“

2) Čl. II. Předmět smlouvy odstavec II. 10 se nahrazuje tímto textem:

„II. 10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve 

změnovém listu č. 6 ze dne 18. 8. 2021 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 18. 8. 2021.“

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.l se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

„V.l Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cenď‘) 
se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 

DPH

cena celkem včetně DPH

98 137 955,07 Kč 

20 608 970.56 Kč

118 746 925,63 Kč“
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4) ČI. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.3 se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

„V.3 Cena za zhotovení Stavby se sjednává takto:

cena za zhotovení stavby dle smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4 bez DPH 97 094 162,85 Kč 

cena víceprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH 

cena méněprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH 

nerealizované změny dle změnového listu č. 8 

cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 5 bez DPH 

DPH
cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 5 včetně DPH

1 586 979,96 Kč
- 85 846,00 Kč 

- 467 341,74 Kč
98 127 955,07 Kč 

20 606 870.56 Kč
118 734 825,63 Kč“

5) ČI. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.4 se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

„V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je 

rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu 

prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. a změnovým 

listem č. 1 ze dne 6. 4. 2021, změnovým listem č. 2 ze dne 6. 4. 2021, změnovým listem 

č. 3 ze dne 6. 4. 2021, změnovým listem č. 4 ze dne 6. 4., změnovým listem č. 5 ze dne 6. 

4. 2021, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a změnovým listem č.6 ze dne 18. 8. 2021, 
změnovým listem č. 7 ze dne 18. 8. 2021, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a 

změnovým listem č. 9 ze dne 10. 1. 2022, změnovým listem č. 10 ze dne 10. 1. 2022, 
změnovým listem č. 11 ze dne 10. 1. 2022, změnovým listem č. 12 ze dne 10. 1. 2022 a 

změnovým listem č. 13 ze dne 10. 1. 2022, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, a 

změnovým listem č. 14 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 15 ze dne 22. 6. 2022, 
změnovým listem č. 16 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 17 ze dne 22. 6. 2022, 

změnovým listem č. 18 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 19 ze dne 22.6. 2022, 
změnovým listem č. 21.1 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 21.2 ze dne 22.6. 2022, 

změnovým listem č. 21.3 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 21.3a ze dne 22. 6. 
2022, změnovým listem č. 21.4 ze dne 22.6. 2022, změnovým listem č. 21.5 ze dne 22. 6. 
2022, změnovým listem č. 21.6 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 21.7 ze dne 22. 
6. 2022, změnovým listem č. 21.8 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 21.9 ze dne 

22. 6. 2022, změnovým listem č. 21.9.1 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 22 ze 

dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 23 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 24 ze 

dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 25 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem ě. 26 ze 

dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 27 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem ě. 28 ze 

dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 29 ze dne 22. 6. 2022, změnovým listem č. 30 ze 

dne 22. 6. 2022, změnovým listem ě. 31 ze dne 22.6. 2022 a změnovým listem č. 32 ze 

dne 22.6. 2022, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a změnovým listem č. 33 ze dne 12. 
10. 2022, změnovým listem č. 34 ze dne 12. 10. 2022, změnovým listem č. 35 ze dne 

12. 10. 2022, změnovým listem č. 36 ze dne 12. 10. 2022, změnovým listem č. 37 ze dne 

12. 10. 2022 a změnovým listem č. 38 ze dne 12. 10. 2022, které tvoří přílohu ě. 7 této 

smlouvy.“
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6) ČI. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI. 13. se doplňuje o text tohoto znění: 

„Příloha č. 7:

Změnový list č. 33 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 34 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 35 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 36 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 37 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 38 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 39 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn“

7) Smluvní strany se dohodly na změně čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI. 13 spočívající 
v nahrazení původní Přílohy č. 4 novou Přílohou č. 4, ze které se vypouští změnový list č. 8 
ze dne 18. 8. 2021.

Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI. 13., Příloha č. 4 se nahrazuje textem tohoto 

znění:

„Příloha č. 4:

Změnový list č. 6 ze dne 18. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 7 ze dne 18. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn“

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 smlouvy zůstávají v plném 
znění v platnosti.
O

2) Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží 
Objednatel a dva Zhotovitel.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3)

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle k uveřejnění v registru smluv 

statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou předmětem 

obchodního tajemství.
6)
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7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou informacemi
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné vůle a
vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8)

9) Nedílnou součástí dodatku č. 5 smlouvy jsou:

Změnový list č. 33 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 34 zedne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 35 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 36 zedne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 37 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 38 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 39 ze dne 12. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:
Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi
č. R8/242 dne 19.10. 2022.

ÍÍ£?

V Brně dne V Brně dne

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

Jaroslav Přichystal

předseda představenstva
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PŘÍLOHA č . 7

Změnový list č.STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: Elektroinstalace

ZL33

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Doplnění rozvaděčů

OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR:------ FAXť

PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace - Rozvaděče
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY:

Změna se týká revize rozvaděčů, které byly doplněny proudovými chrániči a
dalšími komponenty tak, aby byly v souladu s platnými normami a vyhláškami.

Součástí změnového listu je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.
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PŘÍLOHA č . 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: Elektroinstalace

ZL33

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Doplnění rozvaděčů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Změna se týká revize rozvaděčů, které byly doplněny proudovými chrániči a
dalšími komponenty tak, aby byly v souladu s platnými normami a vyhláškami.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR;------ FAXř

PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace - Rozvaděče
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH
159 115,10 Kč

DPH Cena s DPH
192 529,27 Kč33 414,17 KčVícepráce:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 12. 10. 2022

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-TU 1100-01



Položkový rozpočet stavby

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního

areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020-090.1

Objekt: 01

SILNOPROUD - rozvaděče033Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

159 115,10HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

159 115,10Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

159 115,10 CZK21 %Základ pro základní DPH

33 414,17 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

192 529,27 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstri
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 033 - SILNOPROUD - rozvaděče
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Rekapitulace dílů

Číslo %CelkemTyp díluNázev

26 470,30 17Specifikace rozvaděče: R2 HSVR2

12 435,00 8Specifikace rozvaděče: R3 HSVR3

Specifikace skříňového rozvaděče: RH
71 941,80HSV 45RH1.1 1.1

48 268,00 30Specifikace rozvaděče: RHS HSVRHS

159 115,10 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Krav! hora v Brně - rekonsS:

ZMĚNOVÝ LISTO: 01

SILNOPROUD - rozvaděčeR: 033

MJ Množství Cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky
26 470,30Specifikace rozvaděče: R2Díl: R2

4 054,50Montáž odpínače 12kV OK 43630A 3póly bez pojistek 9,00000 450,50N408 kus21O1127O1RO0

172,50 4 657,50Pojistka závitová do 500V E 33 do 60A kus 27,00000N409 210120002R00

3,00000 315,50 946,50Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 A kusN410 650063631R00

kus 27,00000 45,40 1 225,80Pojistky válcové PV22 50A gGN411 35824728R

865,00kus 2,00000 432,50Odpínače pojistkové OPVP 10-3NN412 358247708R

9 450,00kus 7,00000 1 350,00N413 358247728R Odpínače pojistkové OPVP 22-3N

1 757,00 5 271,00Chránič nadproudový OLE-10B-1N-030AC kus 3,00000N414 358891502R

12 435,00Díl: R3 Specifikace rozvaděče: R3
kus 6,00000 315,50 1 893,00Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 AN415 650063631R00

10 542,00kus 6,00000 1 757,00Chránič nadproudový OLE-10B-1N-030ACN416 358891502R

71 941,80Specifikace skříňového rozvaděče: RH 1,1Díl: RH1.1

450,50 4 054,50Montáž odpínače 12kV OK 43630A 3póly bez pojistek kus 9,00000N417 210112701R00

4 657,50kus 27,00000 172,50210120002R0Q Pojistka závitová do 500V E 33 do 60AN418

8 203,00Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 A kus 26,00000 315,50N419 650063631R00

45,40 1 225,80Pojistky válcové PV22 50A gG kus 27,00000N420 35824728R

936,00 5 616,00Odpínače pojistkové OPVP 14-3N kus 6,00000N421 358247718R

3,00000 1 350,00 4 050,00Odpínače pojistkové OPVP 22-3N kusN422 358247728R

19,00000 1 757,00 33 383,00Chránič nadproudový OLE-10B-1N-030AC kusN423 358891502R

10 752,00Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC kus 7,00000 1 536,00N424 358891503R

48 268,00Specifikace rozvaděče: RHSDíl: RHS
2 520,00 2 520,00Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg kus 1,00000210190051R00n425

1,00000 738,00 738,00Montáž jističe výkonového do 630 A kusN426 650061813R00

1,00000 18 470,00 18 470,00Skříň rozváděčová kusN427 35712201R
26 540,00kus 1,00000 26 540,00Jistič - el.spouště SE-BL-0630-DTV3N428 35824094R
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PŘÍLOHA č . 7

Změnový list č.STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK:

ZL34

OZNÁMENÍ ZMĚNY: ASŘ - doplnění II.

OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR:------ FAX-

PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ - doplnění II.
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

položkový rozpočet

POPIS ZMĚNY:

Změny se týkají prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci ani VV,
ale jejich provedení bylo nezbytné pro dodržení kvality a funkčnosti díla.

Součástí změnového listu je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:



PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní ZL34
budovy
ÚSEK:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Popis: ASR- doplnění II.

Změny se týkají prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci ani VV,
ale jejich provedení bylo nezbytné pro dodržení kvality a funkčnosti díla.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:_________________________________ .
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR:------ FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ - doplnění II.
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH Cena s DPH
274 874,43 Kč

- 103 873,66 Kč
171 000,77 Kč

DPH
227 168,95 Kč 47 705,48 Kč
- 85 846,00 Kč - 18 027,66 Kč
141 322,95 Kč 29 677,82 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Celkem: si

DATUM: 12. 10. 2022PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENI:

DATUM: A AkAOD:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-TU 1100-01



Položkový rozpočet stavby

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního

areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

ASŘ

2020-090.1Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 034

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

-47 222,00HSV

188 544,95PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

141 322,95Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

141 322,95 CZK21 %Základ pro základní DPH

29 677,82 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

171 000,77 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

/
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstri 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 034 - ASŘ

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

%Číslo CelkemTyp díluNázev

-49,0-69 300,00Odbavovací a přístupový systém HSV1

10 310,00 7,3Svislé a kompletní konstrukce HSV3

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

11 768,00 8,3HSV95

8 824,23 6,2Vnitřní kanalizace PSV721

65 590,00 46,4Konstrukce zámečnické PSV767

64 980,30 46,0Podlahy z dlaždic a obklady PSV771

49 150,42 34,8Mozaikové úpravy povrchů PSV779

141 322,95 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon:S: 2020-090.1

ZMĚNOVÝ LISTO: 01

ASRR: 034

Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ MnožstvíP.č.
-69 300,00Odbavovací a přístupový systémDíl: 1

-69 300,00-1,00000 69 300,00Obousměrná branka, zámečnický výrobek, š1500mm, 
provedení kartáčovaná nerez, výplň nerez, výška 900mm - 
dodávka stavby

ks3.01 vlastní

10 310,00Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3
10,00000 667,00 6 670,00N429 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

3 640,00kus 10,00000 364,00Dvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mmN30 28349014R

11 768,00Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Díl: 95

87,80 878,00kus 10,00000Osazení požárního hasicího přístroje na stěnuN431 953941312R00
10,00000 1 089,00 10 890,00Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC kusN432 44984124R

8 824,23Vnitřní kanalizaceDíl: 721
1 454,607,00000 207,80Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm kondenzát721176101R00zt164 m

6 899,2016,00000 431,20Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm721176105R00zti70 m

15,70 251,2016,00000Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125ztiSO 721290111R00 m

2,45 219,23Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m % 89,48265zti104 998721204R00

65 590,00Konstrukce zámečnickéDíl: 767
43 200,0054,00000 800,00D+M hliníkového profilu, vč. vyplnění spáry PUR tmelemN433 767634101R99 m

2 256,00 2 256,00D+M ocelové zábrany na schodišti - bez zatmelení ks 1,00000N434 767995101R99
32,00000 990,00 31 680,00D+M ocelových plotových sloupků, výšky 2500 mm ksN435 767995103R99

-16 546,00-1,00000 16 546,00D + M Venkovní mechanická nerezová branka na rampě 
pro omezení vstupu návštěvníků na střechu, - kompletně 
dle výpisu prvků D1.2.1.V

ks352 Z/24

1,00000 5 000,00 5 000,00ksDodávka vstupní brány 2400 x 2000 mmN436 Z21.2

64 980,30Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
60 900,00420,00000 145,00N437 771578011R99 Spára podlaha - stěna m

420,00000Styk podlaha - stěna, použití PUR tmelu, kalkulovaná 
cena : 420

4 080,30% 609,00000 6,70389 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
49 150,42Mozaikové úpravy povrchůDíl: 779

3 570,00 47 373,90D + M Skleněná mozaika, formát 23 x 23 mm, tl. 8 mm. 
Jednobarevná - bude vyvzorkováno, vč. lepícího tmele ( 
svislé)

m2 13,27000771 SV405

1 776,52% 473,73900 3,75Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m998781202R00406
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Položkový rozpočet stavby

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukceStavba: 2020-090.1

ZMĚNOVÝ LISTObjekt: 01

ASŘ - PŘÍPOČTYRozpočet: 034

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

22 078,00HSV

205 090,95PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

227 168,95Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

227 168,95 CZK21 %Základ pro základní DPH

47 705,48 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

274 874,43 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za zhotovitele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstri 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 034 - ASŘ - PŘÍPOČTY

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 10 310,00 4,5

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 11 768,00 5,2

Vnitřní kanalizace721 PSV 8 824,23 3,9

767 Konstrukce zámečnické PSV 82 136,00 36,2

Podlahy z dlaždic a obklady771 PSV 64 980,30 28,6

Mozaikové úpravy povrchů779 PSV 49 150,42 21,6

Cena celkem 227 168,95 100,0
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Položkový rozpočet

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekons2020-090.1S

ZMĚNOVÝ LISTO 01

ASŘ - PŘÍPOČTYR 034

Cena/ MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ
10 310,00

6 670,00
Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

667,0010,00000N429 1342264101R00 Osazení revíz, dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,
3 640,0010,00000 364,00kusDvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mmN430 28349014R

11 768,00Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Díl: 95

878,0087,80kus 10,00000Osazení požárního hasicího přístroje na stěnuN431 953941312R00
10 890,00

8 824,23
1 454,60

1 089,00kus 10,00000Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC44984124RN432

Vnitřní kanalizaceDíl: 721
7,00000 207,80Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm kondenzátzt164 721176101ROO m

6 899,2016,00000 431,20Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mmzti70 721176105R00 m

251,2015,7016,00000Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125zti80 721290111R00 m
219,232,45% 89,48265Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m9987212O4R0Ozti104

82 136,00
43 200,00

Konstrukce zámečnickéDíl: 767
54,00000 800,00D+M hliníkového profilu, vč. vyplnění spáry PUR tmelem767634101R99 mN433

2 256,002 256,001,00000D+M ocelové zábrany na schodišti - bez zatmelení ks767995101R99N434
31 680,00

5 000,00
990,00ks 32,00000D+M ocelových plotových sloupků, výšky 2500 mm767995103R99N435

5 000,00ks 1,00000Dodávka vstupní brány 2400 x 2000 mmN436 Z21.2
64 980,30Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771

60 900,00420,00000 145,00N437 771578011R99 Spára podlaha - stěna m

420,00000Styk podlaha - stěna, použití PUR tmelu, kalkulovaná
cena : 420

4 080,30609,00000 6,70Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m %389 998771202R00

49 150,42Mozaikové úpravy povrchůDíl: 779
47 373,903 570,0013,27000D + M Skleněná mozaika, formát 23 x 23 mm, ti. 8 mm.

Jednobarevná - bude vyvzorkováno, vč. lepícího tmele ( 
svislé)

m2405 771_SV

1 776,52473,73900 3,75Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m %406 998781202R00
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Položkový rozpočet stavby

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního

areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

ASŘ - ODPOČTY

2020-090.1Stavba:

01Objekt:

034Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

-69 300,00HSV

-16 546,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-85 846,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-85 846,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

-18 027,66 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-103 873,66 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstri 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 034 - ASŘ - ODPOČTY

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Typ díluNázev

-69 300,00 80,7Odbavovací a přístupový systém HSV1

-16 546,00 19,3Konstrukce zámečnické PSV767

-85 846,00 100,0Cena celkem

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Krav! hora v Brně - rekonsS:

ZMĚNOVÝ LISTO: 01

ASŘ - ODPOČTYR: 034

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Odbavovací a přístupový systém -69 300,00
3.01 vlastní Obousměrná branka, zámečnický výrobek, Š1500mm, 

provedení kartáčovaná nerez, výplň nerez, výška 900mm - 
dodávka stavby

ks -1,00000 69 300,00 -69 300,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -16 546,00
352 Z/24 D + M Venkovní mechanická nerezová branka na rampě 

pro omezení vstupu návštěvníků na střechu, - kompletně 
dle výpisu prvků D1.2.1.V

ks -1,00000 16 546,00 -16 546,00
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PŘÍLOHA č . 7

Změnový list č.STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: Střecha - nákladní plošina - kapotáž

ZL35

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Kapotáž nákladní plošiny

OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12.10.2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR:------ FA3C OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kapotáž nákladní plošiny
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY:

Změna se týká doplnění ocelové konstrukce vč. TiZn oplechování na poklop
nákladní plošiny za účelem zamezení pronikání srážkových vod do prostoru
výtahové šachty.

Součástí změnového listu ie:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:
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PŘÍLOHA č . 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní ZL35
budovy
ÚSEK; Střecha - nákladní plošina - kapotáž
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Popis: Kapotáž nákladní plošiny

Změna se týká doplnění ocelové konstrukce vč. TiZn oplechování na poklop
nákladní plošiny za úěelem zamezení pronikání srážkových vod do prostoru
výtahové šachty.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR:------ FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kapotáž nákladní plošiny
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH
45 425,00 Kč

DPH Cena s DPH
54 964,25 KčVícepráce: 9 539,25 KČ/7

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 12. 10. 2022

VYJÁDŘENÍ:

DATUM: /

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet stavby

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Kapotáž nad plošinou

2020-090.1Stavba:

01Objekt:

035Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

45 425,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

45 425,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

45 425,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

9 539,25 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

54 964,25 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele/ Za zhotovitele
/
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstri
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 035 - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
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Rekapitulace dílů

Celkem %Typ díluČíslo Název

45 425,00 100Konstrukce zámečnické PSV767

45 425,00 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Krav! hora v Brně - rekonsS: 2020-090.1

ZMĚNOVÝ LISTO: 01

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKYR: 035

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ CelkemP.č.
45 425,00Konstrukce zámečnickéDíl: 767

45 425,00ks 1,00000 45 425,00N439 767996100.R99 Kapotáž nákladní plošiny
Ocelová kce z Jaklu 40x40x5, PUR nátěr, vč TÍZn krytiny : 1,00000
1
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PŘÍLOHA č . 7

Změnový list č.STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: Zpevněná plocha

ZL36

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Zpevněná plocha

OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:— KURÝR:------- FAXť

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpevněná plocha
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

y

POPIS ZMĚNY:

Změna se týká realizace štěrkového podloží v části zpevněných ploch před
objektem vč. odkopávek, které chyběly ve VV.

Součástí změnového listu je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:
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PŘÍLOHA č . 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní

ZL36
budovy
ÚSEK; Zpevněná plocha
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Popis: Zpevněná plocha

Změna se týká realizace štěrkového podloží v části zpevněných ploch před
objektem vč. odkopávek, které chyběly ve VV.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR:------EA3C OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpevněná plocha
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH
637 822,91 Kč

DPH Cena s DPH
771 765,72 Kč133 942,81 KčVícepráce:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 12. 10. 2022

VYJÁDŘENÍ:

OD: DATUM: V'

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-TU 1100-01



Položkový rozpočet stavby

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

2020-090.1Stavba:

01Objekt:

PODKLAD POD DLAŽBURozpočet: 036

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

637 822,91HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

637 822,91Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

637 822,91 CZK21 %Základ pro základní DPH

133 942,81 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

771 765,72 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele/Za zhotovitele
/
/

7
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstri
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 036 - PODKLAD POD DLAŽBU
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Rekapitulace dílů

Číslo %CelkemTyp díluNázev

27,7176 734,20Zemní práce HSV1

272 764,00 42,8HSVKomunikace5

188 324,71 29,5Staveništní přesun hmot HSV99

637 822,91 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon;S: 2020-090.1

ZMĚNOVÝ LISTO: 01

PODKLAD POD DLAŽBUR: 036

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
176 734,20Díl: 1 Zemní práce

88 156,20Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 210,90000 418,008 199000002R00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 210,90000 210,90000

420,00 88 578,0015 122100010RA0 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 15 m3 
km, uložení

210,90000

210,900001406*0,15

272 764,00Díl: 5 Komunikace
194,00 272 764,00N440 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 406,00000

188 324,71Staveništní přesun hmotDíl: 99
486,62715 387,00 188 324,71219 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t
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PŘÍLOHA č . 7

Změnový list č.STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: l.NP

ZL37

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Gastrotechnologie - nerezový pult

OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR:------ FA3U

PŘEDMĚT ZMĚNY: Gastrotechnologie - nerezový pult
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY:

Změna se týká v dodávce a montáži nerezového pultu, který byl osazen do
prostoru zázemí baru. Tato položka chyběla v projektu i VV.

Součástí změnového listu je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.



IK PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: l.NP

ZL37

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Popis: Gastrotechnologie - nerezový pult

Změna se týká v dodávce a montáži nerezového pultu, který byl osazen do
prostoru zázemí baru. Tato položka chyběla v projektu i VV.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR;----- TAX;

PŘEDMĚT ZMĚNY: Gastrotechnologie - nerezový pult
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena s DPH
22 385,00 Kč

Cena bez DPH
18 500,00 Kč

DPH
3 885,00 KčVícepráce:

DATUM: 12. 10. 2022PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENI:

OD: DATUM:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet stavby

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

2020-090.1Stavba:

01Objekt:

NEREZOVÝ PULT037Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

18 500,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

18 500,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

18 500,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

3 885,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

22 385,00 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele/ Za zhotovitele

/
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekoristn 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 037 - NEREZOVÝ PULT
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

10018 500,00PSVKonstrukce zámečnické767

10018 500,00Cena celkem
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Položkový rozpočet

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsS: 2020-090.1

ZMĚNOVÝ LISTO: 01

NEREZOVÝ PULTR: 037

Cena/ MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
18 500,00Konstrukce zámečnickéDíl: 767

18 500,0018 500,00D + M Nerezové pracovní desky 2735x750 mm viz výkres ks 1,00000N44; 767123456R99

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č . 7

Změnový list č.STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: Prostor před objektem

ZL38

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Betonová dlažba

OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12.10.2022
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:------ FA5C

PŘEDMĚT ZMĚNY: Betonová dlažba
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví h
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY:

Změna se týká v D+M nové betonové dlažby před objektem, která chyběla ve
VV.

Součástí změnového listu ie:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.
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PŘÍLOHA č . 9

Změnový list ě.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní ZL38
budovy
ÚSEK: Prostor před objektem
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Popis: Betonová dlažba
Změna se týká v D+M nové betonové dlažby před objektem, která chyběla ve
VV.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------ KURÝR;------ FAXť

_______________________

PŘEDMĚT ZMĚNY: Betonová dlažba
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena s DPH
272 761,83 Kč

DPHCena bez DPH
225 423,00 Kč 47 338,83 KčVícepráce:

DATUM: 12. 10. 2022PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

V./ <?DATUM:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet stavby

lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

BETONOVÁ DLAŽBA

Stavba: 2020-090.1

Objekt: 01

Rozpočet: 038

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

225 423,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

225 423,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

225 423,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

47 338,83 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

272 761,83 CZKCena celkem s DPH

dnev

/ Za zhotovitele—"
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Popis stavby: 2020-090.1 - lil. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstri
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 038 - BETONOVÁ DLAŽBA
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f

Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

225 423,00 100,0HSVKomunikace5

225 423,00 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsS: 2020-090.1

ZMĚNOVÝ LISTO: 01

BETONOVÁ DLAŽBAR: 038

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 225 423,00
N44: 596811111RV3 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 297,00000 759,00 225 423,00

vč. betonové dlažby 60x40 cm, tl. 50mm : 297 297,00000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1
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PŘÍLOHA č . 7

Změnový list č.STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: Zázemí letního koupaliště ZL39

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Úpravy zázemí letního koupaliště

OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OIMMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------KURÝR:------FAXť

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zázemí letního koupaliště
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY:
Změna se týká úprav prostor zázemí letního koupaliště, m.č. 1.52 sklad a 1.53
archiv.

Součástí změnového listu je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.
SPRÁVCE STAVBY:



Ik V F

PŘÍLOHA č . 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní
budovy
ÚSEK: Úprava zázemí letního koupaliště

ZL39

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Popis: Zázemí letního koupaliště
Změna se týká úprav prostor zázemí letního koupaliště, m.ě. 1.52 sklad a 1.53
archiv.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:
KOMU: Ol MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 12. 10. 2022
ODESLÁNO: POŠTOU:------KURÝR:------ FAXř OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zázemí letního koupaliště
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENENENÍ:

Cena bez DPH
273 525,00 Kč

DPH Cena s DPH
330 965,25 KčVícepráce: 57 440,25 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 12. 10. 2022

VYJÁDŘENÍ:

OD: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet stavby

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2020-090.1

Objekt: 01

ÚPRAVY ZÁZEMÍ LETNÍHO KOUPALIŠTĚRozpočet: 039

IČO:Objednatel:

DIČ:

Zhotovitel: ICO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

48 396,04HSV

225 128,96PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

273 525,00Celkem

Rekapitulace daní

15 % 0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

273 525,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

57 440,25 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

330 965,25 c z kCena celkem s DPH

dnev
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstri 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 039 - ÚPRAVY ZÁZEMÍ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 17 000,00 6,2

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 31 243,00 11,4

Staveništnl přesun hmot99 HSV 153,04 0,1

Konstrukce truhlářské766 PSV 52 221,75 19,1

Konstrukce zámečnické767 PSV 56 100,00 20,5

Podlahy z dlaždic a obklady771 PSV 40 821,90 14,9

Podlahy povlakové776 PSV 27 452,34 10,0

Podlahy ze syntetických hmot777 PSV 19 821,96 7,2

Obklady keramické781 2 861,01PSV 1,0

Malby784 PSV 9,525 850,00

Cena celkem 100,0273 525,00
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Položkový rozpočet

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Krav! hora v Brně - rekon;2020-090.1S:

ZMĚNOVÝ LISTO: 01

ÚPRAVY ZÁZEMÍ LETNÍHO KOUPALIŠTĚR: 039

P.č. Číslo položky Název položky CelkemCena/ MJMJ Množství
17 000,00

12 876,00
Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3
Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x MA 12,5mm m2 12,00000 1 073,00N444 347015115R00

2 668,004,00000 667,00Osazení revíz, dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kusN429 342264101R00

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

1 456,00kus 4,00000 364,00Dvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mmN430 28349014R

31 243,00Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Díl: 95

75,00 4 755,00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

m2 63,40000186 952901111R0O

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání 
světlá výška podlaží do 4 m
34,2+29,2 63,40000

26 488,00h 56,00000 473,00Hzs-nezmeritelne stavební pračeN445 909 R00

153,04Staveništní přesun hmotDíl: 99
153,040,39544 387,00219 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

52 221,75
51 450,00

Konstrukce truhlářskéDíl: 766
51 450,00D+M dřevěných otevíravých dvířek 1850x2700 ks 1,00000N446 SK.1

% 514,50000 1,50 771,75Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m998766202R00294

56 100,00Konstrukce zámečnickéDíl: 767
55 000,00ks 1,00000 55 000,00D + M ocelových protipožárních dveří EW 45 šířka 800mmN447 Z/09

% 550,00000 2,00 1 100,00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m379 998767202R00

40 821,90Podlahy z dlaždic a obkladyDII: 771
16 536,0031,80000 520,00Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace 

a spárovací hmoty - parametry dle Skladeb podlah
m2771575107RX387

621,00 21 722,58Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro m2 34,98000597642030RN448

34,9800031,8*1,1
2 563,32389 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 382,58580 6,70

27 452,34
27 452,34

Podlahy povlakovéDíl: 776
34,20000 802,70Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec 

zátěžový 
m2394 776570020RAB

19 821,96Podlahy ze syntetických hmotDíl: 777
34,20000 573,00 19 596,60Samoniv. vyrovnávací stěrka tl. 5mm m2401 777551SLS

225,36% 195,96600 1,15Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m402 998777202R00

2 861,01Obklady keramickéDíl: 781
1 542,60Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 1,80000 857,00N449 781475120R00

1,80000 675,00 1 215,00Obkládačka 30x60 bílá lesk série SYSTEM m2597813741RN450
103,41% 27,57600 3,75Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m998781202R00412

25 850,00MalbyDíl: 784
12 848,00Penetrace podkladu nátěrem Hetline Forte, 1 x m2 220,00000 58,40784161701R00N451
13 002,00Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 220,00000 59,10N452 784195112R00
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