
 Číslo smlouvy objednatele: 677-2020-505202 – Dodatek č. 2 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Besednice 

Dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“)  

Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český 

Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro 

Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šetka, referent KPÚ pro Jihočeský 

kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 

Tel. +420 724266223 

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx 

Tel./Fax: + 420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxx 

ID DS: 7s47464  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň  

Číslo účtu: 21106381/0100  

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod 

č. j. C10235 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo 

č. 677-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Besednice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Článek II. 

Předmětem dodatku je změna termínu a změna počtu měrných jednotek (vícepráce 

a méněpráce) v uvedených dílčích částech plnění viz tabulky níže.  

3.4.2 „Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů“ – vícepráce z důvodu zalesnění i pozemků náležejících do zemědělského 

půdního fondu. 

3.4.3 „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ – na základě žádosti 

Obce Soběnov se dodatečně řeší změna katastrálního území mezi k. ú. Soběnov 

a k. ú. Besednice (vícepráce). 

3.4.3 „Zařazení duplicitních pozemků mezi pozemky neřešené (§ 8a Zákona 139/2002 Sb.)“ 

– v obvodu KoPÚ se nachází pozemky s duplicitním zápisem vlastnictví (celkem sedm listů 

vlastnictví). Dle § 8a Zákona 139/2002 Sb. musí být tyto pozemky zařazeny mezi pozemky 

neřešené (vícepráce). 

3.5.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ a 3.5.2 „Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ – při šetření obvodů KoPÚ přešly 

některé pozemky do skupin pozemků neřešených (méněpráce).  

Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 

SOD - MJ 
SOD - 

cena za 
MJ 

SOD - cena  

MJ (+/-) 
Cena víceprací 

(+/-) 

Skutečnost - MJ Skutečnost - cena 

3.4 Přípravné práce  

3.4.2 
Zjišťování průběhu vlastnických 

hranic v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů 

100 
bm 

60 

3 000 

180 000 Kč  

+ 114 MJ  + 342 000 Kč  

174 522 000 Kč 

3.4.3 
Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu katastrální 
hranice 

100 
bm 

0 

8 000 

0 Kč 

+ 2 MJ  + 16 000 Kč 

2 16 000 Kč 

3.4.3 
Zařazení duplicitních pozemků 
mezi pozemky neřešené (§ 8a 

Zákona 139/2002Sb.) 

100 
bm 

0 

4 000 

0 Kč 

+ 11 MJ  + 44 000 Kč 

11 44 000 Kč 
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3.5 Návrhové práce  

3.5.1 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 

628 

600 

376 800 Kč  

- 13 MJ  - 7 800 Kč  

615 369 000 Kč 

3.5.2 
Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 

628 

500 

314 000 Kč 

- 13 MJ  - 6 500 Kč 

615 307 500 Kč 

Změna termínu: 

Hlavní celek / dílčí část Termín dle SOD Změna termínu 

3.4. Přípravné práce  

3.4.2. 

Zjišťování průběhu vlastnických 
hranic v lesních porostech 
včetně trvalého označení 

lomových bodů 

-- 30. 11. 2022 

3.4.3. 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 

hranice 
-- 30. 11. 2022 

Zařazení duplicitních pozemků 
mezi pozemky neřešené (§ 8a 

Zákona 139/2002Sb.) 
-- 30. 11. 2022 

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku: 

Původní hodnota závazku 2 629 900 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 380 900 Kč bez DPH (vícepráce) 

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 387 700 Kč bez DPH (vícepráce 402 000 Kč 

bez DPH ; méněpráce 14 300 Kč bez DPH) 

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 797 200 Kč bez DPH, tj. 30,31 % z původní 

hodnoty závazku. 

Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 

Smlouvy takto: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků         

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       2 317 800,00 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       829 500,00 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       251 200,00 

Celková cena bez DPH v Kč       3 398 500,00 

DPH  21% v Kč       713 685,00 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       4 112 185,00 
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Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

 

Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Českém Krumlově  

Datum: 24. 11. 2022 

V Plzni 

Datum: 24. 11. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Jakeš 

vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 

Ing. Zdeněk Hrubý 

jednatel GEO Hrubý spol s r.o. 

 

Za správnost:  

 

  

  

 

Bc. Vlasta Laisková 

referentka Pobočky Český Krumlov 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 66 1 000,00 66 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000,00 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 607 500,00 303 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 20 1 200,00 24 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 0,00 30. 11. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 174 3 000,00 522 000,00 30. 11. 2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 268 1 500,00 402 000,00 30. 6. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 157 3 000,00 471 000,00 30. 6. 2022

Zařazení duplicitních pozemků mezi pozemky 

neřešené (§ 8a Zákona 139/2002Sb.,)
 100 bm 11 4 000,00 44 000,00 30.11.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 2 8 000,00 16 000,00 30.11.2022

Rozbor současného stavu                      ha 627 300,00 188 100,00

Studie odtokových poměrů ha 0 0,00 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 628 400,00 251 200,00 30. 11. 2022

2 317 800,00 30. 11. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 615 600,00 369 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 26 3 000,00 78 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 65 1 000,00 65 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 0,00 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 615 500,00 307 500,00 30. 8. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

829 500,00

3.6. Mapové dílo ha 628 400,00 251 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

251 200,00

2 317 800,00

829 500,00

251 200,00

3 398 500,00

713 685,00

4 112 185,00

Místo: Český Krumlov Místo: Plzeň

Datum:  24. 11. 2022 Datum: 24. 11. 2022

Ing. Josef Jakeš Ing.  Zdeněk Hrubý 

vedoucí Pobočky Český Krumlov

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o.

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

30. 3. 20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

30. 8. 2021

30. 10. 2023

30. 8. 2021


