
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 34542

ředitelství silnic a dálnic čr

Či.:
PID: RSDCXAWQLG 
Doručeno: 18.11.2022 
Listu dokumentu: 0 
: SVAZEK

Číslo smlouvy Objednatele: 05PT-002200 
Číslo smlouvy Poskytovatele: S20220432 

ISPROFIN / ISPROFOND: 5001510002/3271112014.10382

Název související veřejné zakázky: 
„1/34 Lišov -  Vranín, realizace ZVS“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

ředitelka Správy České Budějovice

TKP geo s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

Plánská 1854/6, 370 01 České Budějovice
24134295
CZ24134295
KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
25734
společnost s ručením omezeným

ředitelem
jednatelem

ředitel divize IG 

technický ředitel

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana")
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

I .

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla z důvodu rozšíření prací o vytyčení trvalého záboru 
stavby, které nebylo předmětem původní SoD. Podnětem k dodatečným pracím byla výzva Objednatele 
k Poskytovateli spočívající v požadavku na vytyčení trvalého záboru stavby pro účely vymezení 
neobdělávatelných zemědělských ploch.
Změna nastala před vlastní realizací stavby I/34 Lišov -  Vranín, v etapě „Příprava území" a byla 
odsouhlasena ze strany Poskytovatele geodetických prací a Objednatele.

Dodatkem č. 1 se mění celková cena za provedení Díla, jak je dále uvedeno v části II. Dodatku, a 
podrobněji v aktualizovaném Oceněném soupisu prací -  výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č.1.

II.
Cena za provedení Díla

Na základě dohody Smluvních stran se mění cena za provedení Díla takto:

(a) Ve Smlouvě o Dílo (původní znění):

Celková cena Díla v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Díla v Kč 

včetně DPH

1 164 538,72 Kč 244 553,13 Kč 1 409 091,85 Kč

(b) V dodatku č. 1 (navýšení ceny):

Celková cena Díla v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Díla v Kč 

včetně DPH
327.334,- Kč 68.740,14 Kč 396.074,14 Kč

(c) Rekapitulace (nové znění) (a) + (b):

Celková cena Díla v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Díla v Kč 

včetně DPH

1.491.872,72 Kč 313.293,27 Kč 1.805.165,99 Kč

Celkové navýšení ceny dodatkem č. 1 bez DPH 28,11 %

(dále jen „Cena Díla“).

Detailní aktualizace (doplnění) jednotkového rozpisu ceny Díla včetně množství jednotek a jejich 
jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1
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Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 
obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 -  Aktualizace (doplnění) oceněného soupisu prací -  výkazu výměr

I I I .

V Českých Budějovicích dne . . . 2..8 . ~.11~ 2022 V Českých Budějovicích dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Poskytovatele: TKP geo s.r.o.

Ředitelka Správy České Budějovice ředitel divize Inženýrská geodézie
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Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2021_0082 l/34_Lišov_ZVS
číslo a název SO SO 999 ZVS
číslo a název rozpočtu: SO 999 ZVS
Zatřídění JKSO:

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0______________ _____________Všeobecné konstrukce a práce

2021 OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

1 zemina a kamení 2,0 t/m3 ■ ^ ■ i
264716 64,8*3,14*0,175*0,175*2,0=12,463 [A] 
264816 64,8*3,14*0,175*0,175*2,0=12,463 [B] 
Celkem: A+B=24,926 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2021 OTSKP 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
zajištění inženýrských sítí v souladu s pobmínkami jednotlivých správců sítí viz. dokladová
složka
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 2021 OTSKP 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI 
celkový počet určovaných/měřených bodů
28=28,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 2021 OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE 
dokumentace základní vytyčovací sítě
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 2021 OTSKP 029511

OSTATNIPOZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY
KONTROLA KOLIZE NAVRŽENÝCH BODŮ PŘED REALIZACÍ ZVS
zhotovitel porovná polohu navržených bodů s polohou všech SO v aktuální PD
40=40,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

6 2021 OTSKP 11090

VSEOBECNE VYKLIZENI OSTATNÍCH PLOCH
včetně případného odvozu a uložení materiálu na skládku, včetně skládkovného

28=28,000 [A]
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

7 2021 OTSKP 13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I 
zemina se rozprostře v okolí výkopu a
základy pro ochranné tyče 0,25*0,25*0,3*56=1,050 [A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**_________ _______ ___ __________________________________________

8 2021 OTSKP 13373

HLOUBENI ŠACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I 
zemní práce pro osazení šachty 
rozprostření výkopku do okolí výkopu

H
28*0,5*0,5*0,4=2,800 [A] 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**



9|2021 OTSKP 117120 | lULOŽENi SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ!
13173 1,050=1,050 [A]
13373 2,8=2,800 [B]
Celkem: A+B=3,850 [C]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,

10 2021 OTSKP 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
obsyp bodů ZVS proti vymrzání ze štěrkopísku

H i
3,14*0,7*(0,175*0,175-0,075*0,075)*28=1,539 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

__________________________________________________- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
1112021 OTSKP |18210 | ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM

rozprostření zeminy v okolí výkopu 3,85=3,850 [A] 
úprava terénu 1 m2 28*1,0*0,2=5,600 [B]
Celkem: A+B=9,450 [C]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

2______________ _____________Základy

12 2021 OTSKP 224325
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
C 30/37 XA2 XF4 ■■



(2,2+3,0+5*4,0+3*5,0+11 *5,8+2*8,8+5*1,6)*3,14*0,175*0,175=12,463 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 
objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou 
další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

13 2021 OTSKP 224365

VÝZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B
pro body s hloubkovou stabilizaci - dle tab. Výkaz činností a materiálu
armokoš délka 1,4m počet 1
armokoš délka 2,2m počet 1
armokoš délka 3,2m počet 5
armokoš délka 4,2m počet 3
armokoš délka 5,0m počet 11
armokoš délka 8,0m počet 2

■ WM
1 *3,0+1 *5,8+5*7,75+3*10,2+11*12,0+2* 19,2=248,550 [A] 
A/1000=0,249 [B]



položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

14 2021 OTSKP 261412
VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 16MM 
VRTÁNÍ OTVORŮ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ D DO 16MM
28=28,000 [A] 
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

15 2021 OTSKP 264716

VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM
zapažený vrt průměr 350 mm
zatříděno pro 50% délky vrtu
50% pol 264816,
skládkovné 014102.1

■
2,2+3,0+5*4,0+3*5,0+11*5,8+2*8,8+5*1,6=129,600 [A]
A*0,5=64,800 [B] 
položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce 
zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání_________________________________________________

16 2021 OTSKP 264816

VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM 
zapažený vrt průměr 350 mm 
50% délky vrtu 
skládkovné 014102.1

■ ■ ■ ■



2,2+3,0+5*4,0+3*5,0+11*5,8+2*8,8+5*1,6=129,600 [A]
A*0,5=64,800 [B] 
položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce 
zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání_________________________________________________

17 2021 OTSKP 272315

ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 
základy pro ochranné tyče C 30/37 XF2

■H ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
základy pro ochranné tyče 0,25*0,25*0,3*56=1,050 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

18 2021 OTSKP 285392
DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE D DO 16MM DO VRTŮ 
CHEMICKÁ KOTVA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
28=28,000 [A]
Položka zahrnuje:
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém
případně nutné lešení
Základy



7______________ _____________Přidružená stavební výroba

19 2021 OTSKP 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

1 nátěr povrchu betonu v PE trubce u bodů stabilizovaných vrtem ■ ■ ■ ■ ■ ■
3,14*0,08*0,08*28=0,563 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným

20 2021 OTSKP 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

2 ochranný nátěr skruží (1/2 červená - 1/2 bílá) ■■ ■ ■ ■ ■
3,141*1,5*0,2*28=26,384 [Aj
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba

8____________________________Potrubí

21 2021 OTSKP 87634
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
polyethylenová trubka DN 160x9,5 osazená do vrtu ■
23*1,1+5*1,5=32,800 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách_______________________________

22 2021 OTSKP 894846

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM
poklop i rám z kompozitního materiálu, nosnost 1,51, 400 x 400 mm, včetně rámu
šachta osazená jako ochrana vrtu na bodech s hloubkovou stabilizací ■■■ ■ ■ ■ ■ ■
28=28,000 [A] 
položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce____________________________________________

23 2021 OTSKP 89914

ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ 
betonová skruž DN 1500
U bodů ZVS 9,10,11, 14, 27 a 28 budou skruže osazeny až po zavedení DIO v rámci stavby. ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
28=28,000 [A]



- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,připádně s uložením. 
Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

24 2021 OTSKP 91345

NIVELACNI ZNAČKY KOVOVÉ
nivelační značka hřebová (mosaz/nerez ocel) s vyvrtaným důlkem o prům. 3 mm - dodání a
osazení zařízení ■■■ ■ ■ ■ ■
28=28,000 [A] 
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelačnf značky včetně nutných zemních prací 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu ______________

25 2021 OTSKP 93650
DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ 
tyče ocelové (ROXOR) prům. 12 mm pro centraci armokošů vždy 2x0,8m
33=33,000 [A]
-dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, 
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 
lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z 
výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 
ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 
letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

26 2021 OTSKP 93658

OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY
ochranné tyčové značení dl. 2,0 m (červenobílé, včetně tabulky s číslem bodu)

■■■ WĚĚĚĚĚĚ
56=56,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 
Ostatní konstrukce a práce



Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce

27 02912. R

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BODY OBVODU STAVENIŠTĚ
kompletní vytýčení a vykolíkování obvodu staveniště dle TZ dokumentace "E.3.3 - Obvod
stavby". ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vícepráce celkem 327 334,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 327 334,00

Celkem 1 491 872,72


