
Číslo objednatele: FM/179/2022/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: 18/2022

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

na základě pověření ředitele

edoucí střediska

Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

(dále jen v části „B“ objednatel a v části

vedoucí TSÚ střediska
— investiční technik střediska

příkazcéj

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Zhotovitel:

Se sídlem:
Tel:
Zastoupen:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:
(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazníl

i jednatelem společnosti
47668121
CZ47668121
vedeném Krai skvrn soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

jednatel společnosti

vedoucí projektant

II.
1. Smluvní strany dne 11.7.2022 uzavřely smlouvu na stavbu: Oprava opěrné zdi u sil. 

III/4682a v km 1,260 v délce cca 35 m v obci Vendryně.
2. Při projednávání projektové dokumentace se zástupci obce Vendryně byl vznesen požadavek 

obce Vendryně o opravu obecního mostu, který navazuje na projektovanou opěrnou zeď. 
Investorem projektu obecního mostu je obec Vendryně.
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3. Z důvodu souběhu projektu opěrné zdi i obecního mostu (součástí opravy obecního mostu 
bude i zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP) se smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto dodatku č. 1.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1 

nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 
a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DOS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této 
smlouvy do 14.4.2023.

2. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1, 
nahrazuje novým zněním:
Příkazník je povinen podat žádost o vydání ohlášení stavby (včetně rozhodnutí a povolení 
nutných ke stavebnímu řízení) dle čl. III odst. 2.1 této smlouvy a předat orazítkovanou 
žádost stavebním úřadem příkazci v tomto termínu:

• do 14. 4. 2023

IV.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.l před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:
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