
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 671-2020-525203/1 
                                                                          Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001141  
                                           Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO 
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Polešovice,  

uzavřené dne 5. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: 
Sídlo: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra,  

vedoucí Pobočky Uherské Hradiště 

Ing. Petr Jarotek,  

odborný rada Pobočky Uherské Hradiště 
Mgr. Pavel Hořák 
odborný rada Pobočky Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, x x x x x x x x x x, 
+420 725 409 153 

E-mail : j.vavra1@spucr.cz , p.jarotek@spucr.cz, 
p.horak@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

pí Jana Gallová 
Ing. Josef Lukašík 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710  

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r. o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x  

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO / DIČ: 40527514 / CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 5. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Polešovice“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen 

„smlouva“).  

2. Na straně objednatele č. 1 došlo k úpravě v náležitostech smluvní strany „objednatel č. 1“ 

tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

3. Tímto dodatkem dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polešovice“. Jedná se o snížení počtu MJ u dílčích 

částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a hlavního 

celku 3.6., a navýšení počtu MJ u dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona a 3.4.3. Trvalá stabilizace hranic pozemků neřešených dle § 

2 zákona.  Důvodem pro změnu počtu MJ je upřesnění na základě skutečného rozsahu 

provedených prací. Položka 3.4.3. Trvalá stabilizace hranic pozemků neřešených nebyla 

součástí původní smlouvy o dílo. Potřeba trvalé stabilizace vyplynula z charakteru 

řešeného území, jedná se o hranice singulárního vlastnictví.   

Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 

419 400 Kč bez DPH (plus 229 400 Kč bez DPH a mínus 190 000 Kč bez DPH), což 

odpovídá cca 8,88 % původní hodnoty smlouvy o dílo. 

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě 

původního znění smlouvy. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 
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Snížení počtu měrných jednotek: 

 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

  306 MJ x 2200 Kč = 673 200 Kč 

 

3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

  1004 MJ x 300 Kč = 301 200 Kč 

 

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení 

  961 MJ x 700 Kč = 672 700 Kč 

 

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

  961 MJ x 1200 Kč = 1 153 200 Kč 

 

3.6.     Mapové dílo 

  1004 MJ x 300 Kč = 301 200 Kč 

 

Zvýšení počtu měrných jednotek: 

3.4.3.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

  82 MJ x 3200 Kč = 262 400 Kč 

 

3.4.3.  Trvalá stabilizace hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

  75 MJ x 200 Kč = 15 000 Kč 

  Termín: 30. 11. 2022 

 

II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 246 800,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 212 900,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 301 200,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 760 900,00 Kč 

DPH 21% 999 789,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 760 689,00 Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 

uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném 

dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 
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související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

III.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 5. 8. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 
Ve Zlíně dne: 24. 11. 2022                     
      
Za objednatele č. 1:  

 
Ve Zlíně dne: 25. 11. 2022    
 
Za objednatele č. 2: 

 
 
 
 
 

 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 
 

 
V Plzni dne: 23. 11. 2022 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
GEOREAL spol. s r. o.  
Martin Vondráček  
jednatel 
 

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností  

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - Polešovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Cena bez DPH 

připadající na  SPÚ 

(83 %)

Cena bez DPH 

připadající na ŘSD 

(17 %)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce 83,00% 17,00%

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 000 20 000              16 600                3 400                  

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000              12 450                2 550                  

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 815 600 489 000            405 870              83 130                 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 220 1 200 264 000            219 120              44 880                 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 306 2 200 673 200            558 756              114 444               

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 82 3 200 262 400            217 792 44 608                 

Trvalá stabilizace hranic pozemků neřešných dle § 2 

zákona
1 ks 75 200 15 000              12 450 2 550                  30.11.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1035 200 207 000            171 810              35 190                 15.12.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1004 300 301 200            249 996              51 204                 15.11.2022

2 246 800 1 864 844           381 956               15.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 961 700 672 700 558 341              114 359               

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 180 600 108 000 89 640                18 360                 

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 350 500 175 000 145 250              29 750                 

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 12 2 000 24 000 19 920 4 080

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 961 1 200 1 153 200 957 156 196 044 15.6.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 40 000 80 000 66 400 13 600
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 212 900 1 836 707 376 193

3.6. Mapové dílo ha 1004 300 301 200 249 996 51 204 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

301 200 249 996 51 204

Celkem Podíl SPÚ Podíl ŘSD

2 246 800,00 Kč 1 864 844,00 Kč 381 956,00 Kč

2 212 900,00 Kč 1 836 707,00 Kč 376 193,00 Kč

301 200,00 Kč 249 996,00 Kč 51 204,00 Kč

4 760 900,00 Kč 3 951 547,00 Kč 809 353,00 Kč

999 789,00 Kč 829 824,87 Kč 169 964,13 Kč

5 760 689,00 Kč 4 781 371,87 Kč 979 317,13 Kč

15.12.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.12.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.7.2023

15.10.2022




