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Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská 1-eiapa II číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objcktu/provoznllio souboru (SC)/PS): C 000.1/002 054.1
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o tlilo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství' silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská — BUROVIA + I-FOCHTIEF + SUBTF.RRA se sídleni ISUROVlA CS, u.s., OZ oblast Moravu, závod Morava j
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Prcdmětem léto změny je uplatnění Pod-článkn 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce 
provedené v roce 2021 Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 
100 zákona ě. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentací. Hodnota valorizace byla
odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za 
sledované období v samostatné položce ě. 062020.U Valorizace za rok 2021.

Údaje v Kč bez DPI 1:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
0,00 11 222 067.56 11 222 067,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize

Správce stavby

datum 2 9  ”0 9 ' Mi 
dr .' 1 2  -1 0 -2D2Z

Objednatel a Zhotovitel sc dohodli, žc u výše uvedeného SO/PS, který- je součásti výše uvedené Stavby, budou proveden) ¿.měny, 
jež jsou podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list
vyhrazené změny. Smluvní struny shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle 
čl. 13,2 Smluvních podmínek, Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem Nřoholo
Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zasloužení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy,

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 ¿y ~,
Směrnice GŘ č. IS/2017 v piatn ém znění) d ítu ím 5

Zhotovitel 2 7
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo p
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Rozpis oceněni změn položek - pro ZBV číslo: 054.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská 1-ctapa II 
Číslo a název stavebního objekm/provozního souboru (SO/PS): 
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PSj 

002

Skupina Změn; 1

Por.
č
pol

Kócí položky Název položky m.j
Množství 

ve Smlouvě
Množství vc 

Změně
Množství

rozdílu
Cena za 
m j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Zrněny 
kladně v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

Kč

Rozdíl cen 
celkem \ 

%
i 2 3 <i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
101 062020. n Valorizace za rok 2021 Ř.SD ČR

Celkem 0,00 0,00 11 222 067.56 11 222 067.S6 11 222 067.56 0,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

2  7 - 09-  2022
1 2 - 10 -  2022Datum: Datum: 3


