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Číslo smlouvy objednatele: 22/186-1
								      Č. j. 27904/2022-UVCR-8


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 
v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
  
Dokumentace pro zadání stavby – Modernizace klimatizace v prostorách KPV
                                                   			

Česká republika - Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic, 
na základě vnitřního předpisu objednatele 
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599		
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba: 	Ing. Eva Tučková, e-mail: xxxxxx        
	tel.:  xxxxxxx 
(dále jen „objednatel“)
a
PLÁN PLUS, s.r.o.
kterou zastupuje:	Ing. Martin Ehrenthal
se sídlem:		Horňátecká 19, 182 00  Praha 8
IČO:			629 17 544
DIČ:			CZ62917544
bankovní spojení:	ĆSOB Pobočka Praha 8, účet č.:164715934/0300                        
kontaktní osoba:	Ing. Martin Ehrenthal, e-mail.: xxxxxxx
tel.:  xxxxxx 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 35771

(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 22/186-0 uzavřené dne 26.07.2022 (dále jen „smlouva“). 

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést dodatečné projektové práce (vícepráce) vyvolané požadavkem obednatele na doplnění systému klimatizace o systém větrání s úpravou vzduchu, vč. rekuperace (VZT), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dodatečné projektové práce cenu uvedenou v čl. II tohoto dodatku č. 1 za podmínek stanovených smlouvou. Tato skutečnost nemohla být dopředu známá, vyplynula až v průběhu projekčních prací.
 
II.  Změna ceny díla 

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
	Předmět plnění veřejné zakázky
	Cena bez DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč) 

	Část díla dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy (dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby)
	 původní cena 205.000,- Kč se dodatkem č. 1 navyšuje o 65.000,- Kč na 270.000,- Kč
	původní cena 248.050,- Kč se dodatkem č. 1 navyšuje o 78.650,- Kč na 326.700,- Kč

	Část díla dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy (výkon inženýrské činnosti)
	původní cena 25.000,- Kč se dodatkem č. 1 navyšuje o 10.000,- Kč na 35.000,- Kč
	původní cena 30.250,- Kč se dodatkem č. 1 navyšuje o 12.100,- Kč na 42.350,-Kč

	Část díla dle čl. II odst. 1 písm. e) této smlouvy (autorský dozor)
	původní cena 15.000,- Kč se dodatkem č. 1 navyšuje o 5.000,- Kč na 20.000,- Kč
	původní cena 18.150,- Kč se dodatkem č. 1 navyšuje o 6.050,- Kč na 24.200,- Kč



Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změny tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:
Celková cena díla se mění 		z částky 			na částku
bez DPH				245.000,00 Kč 		325.000,00 Kč
DPH				  51.450,00 Kč		             68.250,00 Kč
vč. DPH				296.450,00 Kč		           393.250,00 Kč

III. Změna doby plnění

Zhotovitel je povinen provést dodatečné projektové práce dle čl. I dodatku č.1 a tuto projektovou dokumentaci zapracovat do projektové dokumentace dle čl. II odst. 1 a) a b) smlouvy do 31.12.2022. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


V Praze dne 25.11.2022	V Praze dne 28.11.2022
za PLÁN PLUS s.r.o.	za Českou republiku – Úřad vlády České republiky
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