
ZAPIŠ O ODEVZDANÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Smlouva o dílo : SOD Č.2021/OIVZ/027
Dodatek č. 1:

Podepsaná dne: 22/11/2021
Účinná od: 22/11/2021
Podepsán dne: 25/05/2022

Předmět díla: v
"Snížení energetické náročnosti budovy MS Ortenovo náměstí“

Popis stavby jsou stavební úpravy budovy MŠ Ortenovo náměstí spočívající v zateplení obvodového pláště
objektu, tj úprava střešního pláště vč. jeho zateplení, zateplení obvodových stěn a výměna výplní stavebních 
otvorů pro snížení energetické náročnosti budovy v objektu MŠ Ortenovo nám. 1503/37, Praha 7, k. ú. 
Holešovice na základě vypracované PD ve stupni DPS zpracované firmou z 12/2019, a
doplněním a změnou PD ze dne 02/2020 a 01/2021
Podrobný popis plnění a změny viz SOD - 2021/OIVZ/027 a Dl
ZHOTOVITEL :
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o

Na Pískách 596
276 01, Mělník
IČ: 27086054

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Jiří Guttenberg-jednatel společnosti, 
e-mail:
Ve_věcech technických:

DIČ: CZ27086054

e-mail: B

e-mail:

OBJEDNATEL: Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38 
170 00 Praha 7 
IČ: 00063754

Zastoupený: 
ve věcech smluvních:

věcech technických:

Technický dozor stavby

Stavební povolení MČP7 vydáno dne:
27.5.2021 s nabytím právní moci 17.6.2021

pod značkou :
č.j. MČ P7 161141/2021/SU/Še 
SZ: MČP7 067668/2021/SU/Še

Předání staveniště: 2.12.2021
Datum zahájení prací: 2.12.2021

Datum dokončení prací:
dle SOD do 2.6.2022
dle Dodatku č. 1 do 15.7.2022

Podružný vodoměr s uzávěrem je/bude/nebude 
nainstalován: ŘEŠENO paušálem

počáteční stav: / m3
koneč. stav: / m3
celkem , m3

Podružný vodoměr s uzávěrem jc/bude/nebudev v
nainstalován: ŘEŠENO paušálem
počáteční stav: kWh
koneč. stav: kWh
celkem kWh

Důvody k nedodržení lhůt - zahájení a dokončení:

Odchylky a změny od SOD:
Realizováno dle projektu stavby vč. drobných změn uvedených v dokumentaci skutečného provedení.
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Zhodnocení jakosti a kvality provedených prací: ( dobrá ) - .( vyhovující) -/ ( nevyhovující)
Soupis připomínek, vad a nedodělků při odevzdání a převzetí:
viz. Příloha č. 2
Termín odstranění připomínek, vad a nedodělků
viz. Příloha č. 2
Celková CENA dle smlouvy o dílo:
9 303 389,66 Kě bez DPH 
11 257 101,49 s DPH
vč. Dodatku č. 1 dodatkem na základě ZL 
9 628 078,24 bez DPH 
11 649 974,68 s DPH
Datum zahájení přejímacího řízení:

11. 7. 2022
Datum ukončení přejímacího řízení: fot

Listinné doklady požadované k dokončení stavby a ke kolaudačnímu řízení (dle požadavků ve smlouvě o 
dílo a na základě stavebního povolení SÚ): viz. Příloha ě. 1 - seznam předaných dokladů ke stavbě
Generální zhotovitel prohlašuje, že dílo bylo provedeno dle projektu stavby a byly použity pouze nové a 
nepoužité materiály, výrobky a dodávky, které odpovídají platným předpisům ČR a jsou ve shodě s jejich 
použitím dle ČSN.

Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 60 měsíců dle smlouvy o dílo, tj. 5 let od předání a 
převzetí plnění bez vad a nedodělků:

Vyjádření účastníků řízení:
• Finanční vypořádání za spotřebu elektriky a vody bude řešeno mezi zhotovitelem a MŠ v formou 

dohodnutých prací provedených pro MS a to ve výši 45 000,- Kč c~. ď
Zástupci zhotovitele: 
za zhotovitel^^AVEBN^POLEČNOÍ 
přebírá

G s.r.o

Ostatní úěastníciřízenÍL
p. ředitelka MŠ

Další ujednání:
MŠ byly/ budou vráceny zapůjčené klíče: •22/r/Z
MŠ byly Zbudou předány nové klíče od prostor MŠ přednastavené dle požadavku p. ředitelky na generální klíč: ů& Z2///7c

- 7 —
<2 <V Z/=5tz //XJ í^/rí//9y

foéctx-,/-

fo/¥/í<?7£ *2? £ 7? ~II~I /Vít?i '

//?/ fo^ tS/s*' z%? Za S/c, ~ Zcz )

Počet stránek:
Příloha č. 1 - Seznam předaných dokladů ke stavbě
Příloha č. 2 - Soupis Vad a nedodělků
Příloha č. 3 - Soupis dohodnutých prací vs. energie
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